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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 05/14.02.2019 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός Απόφασης: 62/2019
Θέμα: 
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Φύτευση πλατειών και κοινοχρήστων χώρων”. 
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 19:15 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 1.878/08-02-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βάϊος Χρήστος, 3)Βέρρας Αλέξανδρος, 4)Βλάχος Εμμανουήλ, 5)Ισαακίδης Ισαάκ, 6)Καλόγηρος Στέργιος, 7)Κόραβος Βάϊος, 8)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 9)Μίχος Ιωάννης, 10)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 11)Νασίκας Ιωάννης, 12)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 13)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 14)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 15)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 16)Πέτρου Χρήστος, 17)Πόραβος Ιωάννης, 18)Τζιουβάρας Απόστολος, 19)Τζουβάρα Φωτεινή, 20)Τριγώνης Χρήστος και 21)Φαρμάκης Γρηγόριος. 
Απόντες: 1)Δρόσος Γεώργιος, 2)Κιάκας Ζήσης, 3)Λέτσιος Ιωάννης, 4)Μαγιάννης Μιχαήλ, 5)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 6)Πέτρου Αικατερίνη, 7)Στουγιάννης Ιωάννης, 8)Τσακστάρας Αθανάσιος, 9)Τσένης Απόστολος, 10)Τσιρίκας Αναστάσιος, 11)Χαστάς Αθανάσιος και 12)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 21, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις: Κατά τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Δρόσος. 
Αποχωρήσεις: Πριν την συζήτηση του 19ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Κωνσταντίνος Παλάσκας. 
Ο Πρόεδρος για το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών στέλνει την αίτηση του αναδόχου του έργου: “Φύτευση πλατειών και κοινοχρήστων χώρων” με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.
1. Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
2. Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 4/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 53.264,47 € χωρίς Φ.Π.Α. (66.047,94 € με Φ.Π.Α.).
3. Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 323/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε ο ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ που προσέφερε μέση έκπτωση 65,00%.
4. Υπεγράφη η από 06-02-2018 σύμβαση ποσού 18.642,57 € χωρίς Φ.Π.Α. (23.116,79 € με Φ.Π.Α.).
5. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δώδεκα (12) μήνες και έληγε στις 05-02-2019. 

6. Επιβλέπων του έργου είναι ο Καραγιάννης Νικόλαος, Δασολόγος, που ορίστηκε με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 1755/07-02-2018 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

Και επειδή:
Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 1.263/30-01-2019 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 30-11-2019 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 30-11-2019 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          Ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Φύτευση πλατειών και κοινοχρήστων χώρων” με αναθεώρηση, μέχρι 30-11-2019, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 62/2019.
………………………………………………......................................................................


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 15-02-2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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