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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 12/30.05.2023 Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός Απόφασης: 132/2023
Θέμα: 
Διάλυση σύμβασης του έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 59/2018)
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ημέρα Τρίτη 30 Μαΐου 2023 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 6.348/25-05-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 3)Γκοτζαμπασόπουλος Γεώργιος, 4)Ισαακίδης Ισαάκ, 5)Καλόγηρος Στέργιος, 6)Κατσάλης Αλέξανδρος, 7)Κιάκας Ζήσης, 8)Μπόλης Δημήτριος, 9)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 10)Ντάγκα Παναγιώτα, 11)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 12)Πέτρου Χρήστος, 13)Πούλιος Νικόλαος, 14)Σιούλας Κωνσταντίνος, 15)Στεργιούλα Ιφιγένεια, 16)Τζουβάρα Φωτεινή, 17)Τριγώνης Χρήστος, 18)Τσικούρας Νικόλαος και 19)Τσιρίκας Αναστάσιος. 
Απόντες: 1)Ανθιμίδης Παρασκευάς, 2)Βάιος Χρήστος, 3)Δάσκαλος Νικόλαος, 4)Δοκοπούλου Βασιλική, 5)Δόλγηρας Ιωσήφ, 6)Κλεισιάρης Ιωάννης, 7)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 8)Λέτσιος Ιωάννης, 9)Λύτρα Βασιλική, 10)Μπαρλαγιάννη Χριστίνα, 11)Ουζουνίδης Νικόλαος, 12)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 13)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας και 14)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 19, η Πρόεδρος κ. Φωτεινή Τζουβάρα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η Πρόεδρος για το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Σχετικό: 
α) Το με αριθμ. πρωτ. 1554/25-04-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας σχετικά με την Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (οριακή προθεσμία) για το έργο “Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών” MIS 5030295 (Αριθμ. πρωτ. Δήμου Γρεβενών 5069/27-4-2023)
β) Η με αριθμ. πρωτ. 22884/09-05-2023 Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με την εξέταση της από 14-02-2023 ένστασης της εταιρίας με την Επωνυμία “Κ. ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” αναδόχου του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών” (αριθμ. πρωτ. Δήμου Γρεβενών 5708/10-05-2023)         
Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών σας στέλνει την αριθμ. πρωτ. 22884/09-05-2023 Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας (σχετ. β), με την οποία αποφασίσθηκε να γίνει αποδεχτή η από 14-02-2023 ένσταση της εταιρίας με την επωνυμία “Κ. ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” αναδόχου του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών” σύμφωνα με το αιτιολογικό του 3/27-03-2023 Πρακτικού του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και σας αναφέρουμε τα ακόλουθα σχετικά με το θέμα της διάλυσης της σύμβασης του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών»,
Ιστορικό έργου:
1. Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 59/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 287.400,00€ με Φ.Π.Α. Το ανωτέρω έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών, μέσω της τοποθέτησης θερμομόνωσης κελύφους κτιρίου & οροφής και αντικατάστασης των κουφωμάτων με νέα κουφώματα και διπλούς υαλοπίνακες, της τοποθέτησης αντλιών θερμότητας και κλιματιστικών μονάδων, της τοποθέτησης αυτοματισμών διαχείρισης της θερμικής ενέργειας του κτιρίου και της αντικατάστασης των φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά νέας τεχνολογίας led.
2. Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 223/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η Κ. ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. που προσέφερε  έκπτωση 41,79%.
3. Υπεγράφη η από 14/10/2020 σύμβαση ποσού 134.918,01€ χωρίς Φ.Π.Α. (167.298,33€ με Φ.Π.Α.).
4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες και έληγε στις 14/10/2021. 
5. Με το αριθμ. πρωτ. 4292/16.11.2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας διατυπώθηκε θετική γνώμη (προέγκριση) για την 1η παράταση προθεσμίας του παραπάνω έργου, μέχρι την 30/07/2022.
6. Με την αριθμ. 467/17.11.2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών, εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας του παραπάνω έργου, μέχρι την 30/07/2022, με αναθεώρηση.
7. Με το αριθμ. πρωτ. 3044/28-07-2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας διατυπώθηκε θετική γνώμη (προέγκριση) για την 2η παράταση προθεσμίας του παραπάνω έργου, μέχρι την 31/01/2023.
8. Με την αριθμ. 258/08.08.2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών, εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας του παραπάνω έργου, μέχρι την 31/01/2023, με αναθεώρηση.
9. Την 27/01/2023 υποβλήθηκε από τον ανάδοχο του έργου ειδική δήλωση διακοπής εργασιών (αριθμ.πρωτ.: 1152/27-01-2023).
10. Με την αριθμ. πρωτ. 1152/31-01-2023 Απόφαση της Αναπληρώτριας Δ/ντριας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών αποφασίσθηκε να απορριφθεί η ειδική δήλωση διακοπής εργασιών που υποβλήθηκε από τον ανάδοχο του έργου και να αποσταλούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου με την χρήση οριακής προθεσμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 7, 8α &10 του Ν. 4412/2016.
11. Με την αρ. πρωτ. 1255/31-01-2023 αίτηση της υπηρεσίας μας προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας ζητήθηκε η προέγκριση παράτασης εκτέλεσης του έργου με χορήγηση οριακής προθεσμίας έως τις 06-11-2023.
12. Με το αρ. πρωτ. 1554/25-04-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με την Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (οριακή προθεσμία) για το έργο “Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών” MIS 5030295 (Αριθμ. πρωτ. Δήμου Γρεβενών 5069/27-04-2023) διατυπώθηκε η θετική γνώμη για την χορήγηση οριακής προθεσμίας παράτασης του έργου μέχρι την 06-03-2023.
13. Την 14-02-2023 υποβλήθηκε ενώπιον του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας ένσταση από τον ανάδοχο του έργου κατά της αριθμ. πρωτ. 1152/31-01-2023 Απορριπτικής Απόφαση της Αναπληρώτριας Δ/ντριας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών της από 27-01-2023 ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών, η οποία μας απεστάλη με το αριθμ. 7650/16-02-2023 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα του τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού Γρεβενών (Αριθμ. πρωτ. Δήμου Γρεβενών 2133/16-2-2023).
14. Η Υπηρεσία  μας διαβίβασε εμπρόθεσμα στο αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο, το με αριθμ. 2133/28-02-2023 έγγραφό της με τις απόψεις της επί της από 14-02-2023 ένστασης και τον φάκελο της υπόθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 174 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εισηγούμενη ταυτοχρόνως την απόρριψη της από 14-02-2023 ένστασης του αναδόχου. 
15. Με την αριθμ. πρωτ. 22884/09-05-2023 Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με την εξέταση της 14-02-2023 ένστασης της εταιρίας με την Επωνυμία “Κ. ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” αναδόχου του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών” αποφασίσθηκε η αποδοχή της από 14-02-2023 ένστασης του αναδόχου του έργου σύμφωνα με το αιτιολογικό του 3/27-3-2023 Πρακτικού του Τεχνικού συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Γρεβενών. 
16. Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα του στοιχείου 14 της ανωτέρω Απόφασης του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας “...το Τεχνικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί υπέρ της αποδοχής της ένστασης του αναδόχου του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών”. Ειδικότερα γνωμοδοτεί:
α. Υπέρ της ακύρωσης της υπ’ αρ. 1152/31-01-2023 απόφασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, διότι σε αυτή γίνεται εσφαλμένος υπολογισμός της οριακής προθεσμίας του έργου,
β. Υπέρ της διακοπής εργασιών του έργου σύμφωνα με την από 27-01-2023 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών από την ανάδοχο εταιρία, καθώς ακυρώνεται η υπ’ αριθμ. 1152/31-01-2023 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών και της διάλυσης της σύμβασης με αρ. Πρωτ. 15554/14-10-2020, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016, άρθρο 161 § 2δ, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, λόγω παρέλευσης της οριακής προθεσμίας του έργου, και λόγω βασικών ελλείψεων και σφαλμάτων της μελέτης.
17. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020” συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
18. Επιβλέποντες του έργου είναι ο κ. Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ  και ο κ. Ματεντζίδης Ιωάννης Μηχανολόγος Μηχ/κος ΤΕ που ορίστηκαν με την αριθμ. 15982/19-10-2020  απόφαση του Διευθυντή  της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.
19. Συνεπιβλέποντας του έργου είναι η κα Μπότζη Ειρήνη Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ που ορίστηκε με την αριθμ. 10823/18-08-2021 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.
20. Βοηθός επιβλέποντα του έργου είναι ο κ. Στάχταρης Κων/νος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ που ορίστηκε με την αριθμ. 3816/07-04-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας  Διευθύντριας της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.
Ισχύουσες διατάξεις:
· Ο Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ-147/Α/8-8-16), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
· Ο Ν. 4782/21 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ-36/Α/9-3-21). 
· Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις».
· Ο Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006).
· Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (άρθρο 65 & 72) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 
Έχοντας υπόψη:
1. Το γεγονός ότι έχει παρέλθει η οριακή προθεσμία περαίωσης του έργου,
2. Το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των Η/Μ εργασιών λόγω σφαλμάτων και ελλείψεων της μελέτης,
3. Την αριθμ. 46/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση σύνδεσης κτιρίων ιδιοκτησίας του Δήμου Γρεβενών με το Δίκτυο Φυσικού Αερίου (ΑΔΑ: Ψ7Γ1Ω9Γ-31Ψ),
4. Την αριθμ. 3880/28-09-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με την οποία δόθηκε παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών» μέχρι την 31-12-2023.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Α. Την διάλυση της αριθμ. 15554/14-10-2020 σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου Γρεβενών και της εταιρίας Κ. ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την εκτέλεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», σύμφωνα με το άρθρο 161, παρ. 2.δ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147/Α/16), λόγω παρέλευσης της οριακής προθεσμίας του έργου. 
Η αποδοχή της διάλυσης επέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών.
Β. Την σύνταξη νέας μελέτης προκειμένου να διορθωθούν τα ελαττώματα και οι ελλείψεις της και να συμπεριληφθούν νέες εργασίες δεδομένης της έλευσης του φυσικού αερίου στον Δήμο Γρεβενών και της σύνδεσης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών σ’ αυτό, σύμφωνα με την 46/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε η επικεφαλής της παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση Γρεβενών” Παναγιώτα Ντάγκα, η οποία είπε: Θα ψηφίσω όλα τα υπόλοιπα αλλά του τρίτου δημοτικού δεν το ψηφίζω, δεν θεωρείται δικαιολογία, είναι κάτι που θα μείνει και δεν μπορούμε να είμαστε με ανάκληση χωρίς να ανοίγουν τα παράθυρα τέρμα όλα. Είναι όλες οι τάξεις έτσι όχι μόνο μία. Εντάξει πριν γίνει το ατύχημα ίσως δεν το παρατηρήσαμε. Ίσως δεν έγινε, αλλά νομίζω ότι αυτό το πράγμα πρέπει να διορθωθεί γιατί πρόκειται για τα επόμενα είκοσι, τριάντα χρόνια. Δεν είναι δηλαδή για μια φορά ούτε είναι θέμα προσοχής γιατί έχουμε μικρά παιδιά. 
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης “Μαζί Συνεχίζουμε” Ισαάκ Ισαακίδης, ο οποίος είπε: Για το τρίτο δημοτικό θεωρώ λοιπόν ότι όταν ένας εργολάβος παίρνει ένα έργο και καλό είναι και φρόνιμο ή όποια κακοτεχνία να τη διορθώνει. Ή να επισημάνει ότι εδώ αντιμετωπίζουμε ένα θέμα. Αυτό που μας είπε ο κύριος Νταγκούμας τώρα, δηλαδή ήταν από κατασκευή το ξηλώνεις ναι βεβαίως. Στο τρίτο δημοτικό κατά τα υπόλοιπα παρών.
Οι παρόντες στη συνεδρίαση Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης “Μαζί Συνεχίζουμε” Κωνσταντίνος Μπουρέλλας και Αναστάσιος Τσιρίκας δήλωσαν “παρόν”.
Ο παρών στη συνεδρίαση Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης “Δήμος για Όλους” Παναγιώτης Βασιλόπουλος δήλωσε “παρόν”.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 10 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, “Αν κάποιο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως “παρόν” κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων”.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       κατά   πλειοψηφία
Α. Εγκρίνει την διάλυση της αριθμ. 15554/14-10-2020 σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου Γρεβενών και της εταιρίας Κ. ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την εκτέλεση του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών», σύμφωνα με το άρθρο 161, παρ. 2.δ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147/Α/16), λόγω παρέλευσης της οριακής προθεσμίας του έργου. 
Η αποδοχή της διάλυσης επέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών.
Β. Την σύνταξη νέας μελέτης προκειμένου να διορθωθούν τα ελαττώματα και οι ελλείψεις της και να συμπεριληφθούν νέες εργασίες δεδομένης της έλευσης του φυσικού αερίου στον Δήμο Γρεβενών και της σύνδεσης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών σ’ αυτό, σύμφωνα με την 46/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μειοψηφούσης της Δημοτικής Συμβούλου της παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση Γρεβενών” Παναγιώτα Ντάγκα, για τους λόγους που αναφέρονται στην τοποθέτησή της. 

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου της παράταξης “Μαζί Συνεχίζουμε” Ισαάκ Ισαακίδη, για τους λόγους που αναφέρονται στην τοποθέτησή του.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 132/2023.
………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Η Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 07-06-2023
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Φωτεινή Τζουβάρα
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