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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                    
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 02/07.02.2023 Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός Απόφασης: 19/2023
Θέμα: 
Διάλυση σύμβασης του έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Λυκείου Δήμου Γρεβενών (Α.Μ. 121/2018)
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ημέρα Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 1.434/02-02-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει και την ισχύουσα Κ.Υ.Α. για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας.
Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βάιος Χρήστος, 3)Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 4)Γκοτζαμπασόπουλος Γεώργιος, 5)Δάσκαλος Νικόλαος, 6)Ισαακίδης Ισαάκ, 7)Κατσάλης Αλέξανδρος, 8)Κλεισιάρης Ιωάννης, 9)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 10)Λέτσιος Ιωάννης, 11)Μπόλης Δημήτριος, 12)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 13)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 14)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 15)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 16)Πέτρου Χρήστος, 17)Πούλιος Νικόλαος, 18)Σιούλας Κωνσταντίνος, 19)Στεργιούλα Ιφιγένεια, 20)Τζουβάρα Φωτεινή, 21)Τριγώνης Χρήστος και 22)Τσικούρας Νικόλαος. 
Απόντες: 1)Ανθιμίδης Παρασκευάς, 2)Δοκοπούλου Βασιλική, 3)Δόλγηρας Ιωσήφ, 4)Καλόγηρος Στέργιος, 5)Κιάκας Ζήσης, 6)Λύτρα Βασιλική, 7)Μπαρλαγιάννη Χριστίνα, 8)Ντάγκα Παναγιώτα, 9)Ουζουνίδης Νικόλαος, 10)Τσιρίκας Αναστάσιος και 11)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 22, η Πρόεδρος κ. Φωτεινή Τζουβάρα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Προσελεύσεις: Κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ιωσήφ Δόλγηρας και Στέργιος Καλόγηρος. 
Αποχωρήσεις: Μετά τη συζήτηση του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Ισαάκ Ισαακίδης.
Η Πρόεδρος για το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στέλνει την αριθμ. πρωτ. 16024/05-12-2022 αίτηση του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει διάλυση της σύμβασης του έργου.
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1. Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 121/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού δαπάνης 284.500,00 €, με αναθεώρηση και ΦΠΑ. Το ανωτέρω έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου Λυκείου Γρεβενών, μέσω της τοποθέτησης θερμομόνωσης οροφής, της τοποθέτησης αντλιών θερμότητας αέρα-νερού και νερού-νερού, της τοποθέτησης αυτοματισμών διαχείρισης της θερμικής ενέργειας του κτιρίου, της  αντικατάστασης των φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά νέας τεχνολογίας led και της τοποθέτησης συστημάτων παραγωγής ενέργειας (φωτοβολταϊκά panel).
2. Το έργο εκτελείται μετά από διαγωνισμό, τα πρακτικά του οποίου εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 260/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και έγινε κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε., με ποσοστό μέσης έκπτωσης 36,89%.
3. Υπεγράφη το αριθμ. 15793/16-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΤΑΜΩ9Γ-ΒΨΗ) Συμφωνητικό του έργου, ποσού 144.792,37 € χωρίς ΦΠΑ (179.542,54 € με ΦΠΑ).
4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δώδεκα (12) ημερολογιακοί μήνες και έληγε στις 16-10-2021. 
5. Με την αριθμ. 465/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γρεβενών δόθηκε παράταση προθεσμίας έως 15/05/2022, μετά την αρ. πρωτ. 4289/15-11-2021 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1η παράταση προθεσμίας εργασιών) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
6. Οι εργασίες του έργου δεν ξεκίνησαν λόγω προβλημάτων της μελέτης.
7. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις στις συμβατικές ποσότητες, που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου, καθώς και τα πρωτόκολλα κανονισμού για τη δημιουργία τιμών μονάδας νέων εργασιών που προέκυψαν, συνέταξε τον από 17-03-2022 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα - 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών, τον οποίο και απέστειλε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για προέγκριση.
8. Με την αρ. πρωτ. 3960/12-04-2022 αίτηση η ανάδοχος εταιρεία ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε.  ζήτησε τη χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου έως τις 31-10-2022, και με τις αρ. πρωτ. 5413/20-05-2022 και 6838/20-06-2022 αιτήσεις της ζήτησε την ανάκληση της αίτησης παράτασης του έργου
9. Μην αρ. πρωτ. 5402/20-05-2022 αίτηση η ανάδοχος εταιρεία ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε. ζήτησε την  διάλυση της σύμβασης του έργου και με το αρ. πρωτ. 5402/16-06-2022 έγγραφό της η Διευθύνουσα Υπηρεσία του Δήμου Γρεβενών κάλεσε την ανάδοχο εταιρεία να συνεχίσει την κατασκευή του έργου έως την ημερομηνία λήξης της οριακής προθεσμίας, δηλαδή την 25-11-2022.
10. Με την αριθμ. 364/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γρεβενών δόθηκε παράταση με χρήση οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 25-11-2022, μετά την αρ. πρωτ. 4138/13-10-2022 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1η παράταση με χρήση οριακής προθεσμίας) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
11. Με την αρ. πρωτ. 16024/05-12-2022 αίτηση η ανάδοχος εταιρεία ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε. ζήτησε την διάλυση της σύμβασης του έργου, κατά το άρθρο 161 του Ν.4412/2016, λόγω παρέλευσης της οριακής προθεσμίας χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος της για αποζημίωση δυνάμει των σχετικών διατάξεων περί διαλύσεως της σύμβασης. 
12. Σύμφωνα με την παρ. 2.δ) του άρθρου 161 του Ν. 4412/2016, όπως ίσχυε κατά την δημοσίευση της διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου “2. Ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης: …. δ) Αν η καθυστέρηση των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου υπερβεί την οριακή προθεσμία….”
13. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΣΠΑ.
14. Σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. 15993/19-10-2020, 9607/26-07-2021 και 665/18-01-2022 αποφάσεις του Προϊσταμένου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, επιβλέποντες του έργου είναι ο κ. Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, ο κ. Ματεντζίδης Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ και η κ. Λιούζα Ευαγγελία, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ.
15. Με την αριθμ. πρωτ. 3930/12-04-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, ορίστηκε βοηθός επιβλέποντα του έργου ο  κ. Στάχταρης Κων/νος, Μηχανολόγος  Μηχανικός ΠΕ.
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
2. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
3. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την διάλυση της σύμβασης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», σύμφωνα με το άρθρο 161, παρ. 2.δ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147/Α/16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», λόγω παρέλευσης της οριακής προθεσμίας του έργου. Η αποδοχή της διάλυσης επέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο επικεφαλής της παράταξης: “Μαζί Συνεχίζουμε” Δημοσθένης Κουπτσίδης, ο οποιος είπε: Αφού ζητάει διάλυση, όταν ζητάει μια διάλυση που περνά  από δημοτικό συμβούλιο, άσχετα η υπηρεσία κάνει αυτό που πρέπει υπηρεσιακά και σωστά το κάνει, δεν τίθεται θέμα υπηρεσίας, αλλά σαν δημοτικό συμβούλιο, πολιτικά εκπροσωπώντας την τοπική κοινωνία ζητάμε να έρθει εδώ να μας πει τον λόγο διάλυσης και να του πούμε και εμείς τα δικά μας επιχειρήματα. Η υπηρεσία να βγει από έξω, αυτό δεν έχει να κάνει με την  υπηρεσία έχει να κάνει με μας. 
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Χρήστος Τριγώνης, ο οποίος είπε: Αν θέλετε να το αναβάλουμε το θέμα για την επόμενη συνεδρίαση. 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναβολή ή μη του θέματος απόφασης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ομόφωνα


Την αναβολή του θέματος.
Με την επαναφορά του θέματος για συζήτηση και λήψη σχετική απόφασης, να κληθεί για να συμμετέχει στη συνεδρίαση και εκπρόσωπος της εταιρείας “ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε.” προκειμένου να καταθέσει τις απόψεις αυτής.   

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 19/2023.
………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Η Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 09-02-2023
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Φωτεινή Τζουβάρα
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