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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                    
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 21/22.08.2023 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός Απόφασης: 261/2023
Θέμα: 
Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. & 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και τροποποίηση της αρχικής σύμβασης του έργου: “Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Κολυμβητηρίου Γρεβενών με χρήση γεωθερμίας” (Α.Μ. 41/2018)
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ημέρα Τρίτη 22 Αυγούστου 2023 και ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 11.298/18-08-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βάιος Χρήστος, 3)Γκοτζαμπασόπουλος Γεώργιος, 4)Δάσκαλος Νικόλαος, 5)Ισαακίδης Ισαάκ, 6)Καλόγηρος Στέργιος, 7)Καραγιάννης Γεώργιος, 8)Κατσάλης Αλέξανδρος, 9)Κιάκας Ζήσης, 10)Κλεισιάρης Ιωάννης, 11)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 12)Μπαϊνέτα Ελισάβετ, 13)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 14)Ντάγκα Παναγιώτα, 15)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 16)Πούλιος Νικόλαος, 17)Σιούλας Κωνσταντίνος, 18)Στεργιούλα Ιφιγένεια, 19)Τζουβάρα Φωτεινή, 20)Τριγώνης Χρήστος, 21)Τσικούρας Νικόλαος και 22)Τσιρίκας Αναστάσιος. 

Απόντες: 1)Ανθιμίδης Παρασκευάς, 2)Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 3)Δοκοπούλου Βασιλική, 4)Λέτσιος Ιωάννης, 5)Λύτρα Βασιλική, 6)Μπαρλαγιάννη Χριστίνα, 7)Μπόλης Δημήτριος, 8)Ουζουνίδης Νικόλαος, 9)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 10)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας και 11)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 22, η Πρόεδρος κ. Φωτεινή Τζουβάρα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αποχωρήσεις: 
1. Πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Αναστάσιος Τσιρίκας.
2. Πριν τη συζήτηση του 24ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Αλέξανδρος Κατσάλης και Κωνσταντίνος Μπουρέλλας.

3. Πριν τη συζήτηση του 27ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Νικόλαος Πούλιος.

4. Πριν τη συζήτηση του 29ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Ισαάκ Ισαακίδης.

5. Πριν τη συζήτηση του 30ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Βάιος.
Η Πρόεδρος για το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Σχετ.: Το με αριθμ. πρωτ. 8137/02-08-2023 έγγραφο διατύπωσης θετικής γνώμης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π., του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων. (αριθμ. πρωτ. Δήμου Γρεβενών 10288/02-08-2023)
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο δημοπρατήθηκε και κατασκευάζεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 41/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού 2.925.000,00 € με Φ.Π.Α.
2) Με την υπ’ αριθμ. 394/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού.
3) Με την υπ’ αριθμ. 394/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
4) Με την αριθμ. 209/2021 απόφαση του Δημάρχου έγινε η διάθεση της πίστωσης για το έτος 2021 και με τις αριθμ. 120/2022 &121/2022 αποφάσεις του Δημάρχου έγινε η διάθεση της πίστωσης για το έτος 2022.
5) Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 18361/03-12-2020 Αναλυτική Διακήρυξη και την αριθμ. 18362/03-12-2020 περιληπτική διακήρυξη.
6) Το 1ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας συντάχθηκε την 23-03-2021  και το 2ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας συντάχθηκε την 13-05-2021.
7) Με την υπ’ αριθ. 209/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου αναδεικνύεται πρώτος μειοδότης η ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ με ποσοστό έκπτωσης 32,06%.
8) Με το αριθμ. πρωτ. 71477/24-06-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας έγινε η επικύρωση της αριθμ. 209/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
9) Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 12-10-2021 για ποσό 1.989.140,25 € στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%.
10) Το έργο εκτελείται κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για τα έργα, σε προθεσμία ΔΩΔΕΚΑ (12) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία που υπογράφτηκε το συμφωνητικό.
11) Με την υπ’ αριθμ. 332/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του έργου έως 30-09-2023 (ΑΔΑ: Ψ4Α0Ω9Γ-7ΟΗ) κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 11268/06-10-2022 Προέγκρισης Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1η παράταση προθεσμίας εργασιών) του Υποέργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Κολυμβητηρίου Γρεβενών με χρήση Γεωθερμίας» της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ» (Κωδ. ΟΠΣ 5029828) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020” του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων. 
12) Ο 1ος Α.Π.Ε. & 1ο ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου ποσού 1.604.145,37€ χωρίς Φ.Π.Α. (1.989.140,25€ με Φ.Π.Α. 24%) εγκρίθηκε σύμφωνα με την αριθ. 3 Απόφαση του αριθμ. 6/07-11-2022 Πρακτικού του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και έπειτα με την αριθμ. 406/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών.
13) Δεν απαιτούνταν η προέγκριση του 1ου Α.Π.Ε & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π., του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, καθώς αφορά αποκλειστικά σε μη επιλέξιμες εργασίες οι οποίες χρηματοδοτούνται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 
14) Ο 2ος Α.Π.Ε & 2ο ΠΚΤΜΝΕ ποσού 1.604.145,37€ χωρίς Φ.Π.Α. (1.989.140,25€ με Φ.Π.Α. 24%) εγκρίθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 4 Απόφαση του αριθμ. 7/22-12-2022 Πρακτικού του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και έπειτα με την αριθμ. 24/07-02-2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών (κατόπιν της από 20-1-2023 προέγκρισης της τροποποίησης (2ος ΑΠΕ) Νομικής Δέσμευσης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π., του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων).
15) Με το με αριθμ. πρωτ. 17460/23-12-2022 αίτημα του Δήμου Γρεβενών ζητήθηκε η προέγκριση του 2ου Α.Π.Ε & 2ου ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π., του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και με το αριθμ. 596/20-01-2023 έγγραφό της διατυπώθηκε θετική γνωμοδότηση για την προέγκριση της τροποποίησης (2ος ΑΠΕ) Νομικής Δέσμευσης του  ανωτέρω έργου.
16) Ο 3ος Α.Π.Ε & 3ο ΠΚΤΜΝΕ ποσού 1.730.979,37€ χωρίς Φ.Π.Α. (2.146.414,41€ με Φ.Π.Α. 24%) αφορά τόσο σε αύξηση ποσοτήτων χωρίς να θίγεται η πληρότητα η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου όσο και στην τροποποίηση της σύμβασης αξίας έως 15%, υπογράφηκε δε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο και εγκρίθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 10 Απόφαση του αριθμ. 5/28-06-2023 Πρακτικού του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.
17) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020” συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), κωδικός ΟΠΣ 5029828 και από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη ΣΑΕΠ-041.
18) Επιβλέποντες του έργου είναι οι Κοπάνας Απόστολος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Μπότζη Ειρήνη Πολ/κός Μηχ/κός ΤΕ και Ματεντζίδης Ιωάννης Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ. 
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ του 3ου ΑΠΕ & 3ου ΠΚΤΜΝΕ και της Τροποποίησης της σύμβασης  

Ο παρών 3ος ΑΠΕ & 3ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε για να καλύψει τις δαπάνες που προκύπτουν από την αναγκαιότητα αύξησης ποσοτήτων της μελέτης και εκτέλεσης ορισμένων συμπληρωματικών εργασιών οι οποίες παρότι δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση, προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου και είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του καθώς καθίστανται αναγκαίες για την τελειοποίηση της αρχικής σύμβασης χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.
Πιο συγκεκριμένα συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει:
α. Την  αύξηση σε συμβατική ποσότητα, η οποία κρίθηκε απαραίτητη για την αρτιότητα, λειτουργικότητα και ολοκλήρωση του έργου και δεν οφείλεται σε τροποποιήσεις της μελέτης και του φυσικού αντικειμένου, αλλά σε παραλείψεις και σφάλματα της προμέτρησης, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση της μελέτης του έργου.
β. Τα πρωτόκολλα κανονισμού για την δημιουργία τιμών μονάδος νέων εργασιών λόγω της ανάγκης εκτέλεσης νέων - συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο και οι οποίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έργου λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων.
Ειδικότερα, για την ολοκλήρωση και τη σωστή λειτουργία του έργου απαιτείται να εκτελεστούν  νέες-συμπληρωματικές εργασίες, της ομάδας 2.1 Θέρμανση - Ψύξη - Αερισμός,  οι οποίες είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση των επιλέξιμων από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020” του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων δαπανών του έργου, που ήδη συμπεριλαμβάνονται στον 2ο ΑΠΕ του έργου και αφορούν στο  ηλιοθερμικό σύστημα του κολυμβητηρίου Γρεβενών και στις εγκαταστάσεις του λεβητοστασίου.
Το υπάρχον ηλιοθερμικό σύστημα του κολυμβητηρίου Γρεβενών αποτελείται από επιλεκτικούς ηλιακούς συλλέκτες συνολικής επιφάνειας 135 m2 και τα δοχεία αποθήκευσης ζεστού νερού  (Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής  Παράγραφος 20, σελ.91).
Με την παρούσα Σύμβαση πραγματοποιήθηκαν εργασίες βελτίωσης-αναβάθμισης, συγκεκριμένα έγιναν εργασίες ομαδοποίησης-διαχωρισμού των υπαρχόντων δοχείων αποθήκευσης (Τεύχος Προϋπολογισμού, ΑΤ 48). Με την ανωτέρω νέα διάταξη των δοχείων αποθήκευσης επιτυγχάνεται μέγιστη συμβολή του ηλιοθερμικού συστήματος στο νέο ενεργειακό ισοζύγιο του κολυμβητηρίου.
Μετά από υδραυλικές δοκιμές του δικτύου των ηλιακών συλλεκτών  διαπιστώθηκε ότι τόσο οι ηλιακοί συλλέκτες όσο και το υδραυλικό τους δίκτυο παρουσιάζουν εκτεταμένες βλάβες   (διαρροές, ρηγματώσεις, κλπ) σε βαθμό που δεν επιδέχονται επισκευές. Γι’ αυτό κρίνεται απαραίτητο η εγκατάσταση νέων ηλιακών συλλεκτών που θα συνδεθούν με το ήδη αναβαθμισμένο δίκτυο δοχείων αποθήκευσης ζεστού νερού.
Επίσης ενόψει έλευσης του φυσικού αερίου στην πόλη των Γρεβενών απαιτούνται εργασίες ολοκλήρωσης του λεβητοστασίου (από τον 2ο ΑΠΕ εγκρίθηκαν οι λέβητες του φυσικού αερίου).
Επομένως λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω με τον παρόντα 3ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών συμπεριλαμβάνεται η αύξηση σε μια συμβατική ποσότητα και τροποποιείται η αξία των επιλέξιμων από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020” του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων δαπανών της αρχικής σύμβασης σε ύψος 7,91% προκειμένου να συμπεριληφθεί το σύνολο της αξίας των παρακάτω περιγραφόμενων  εργασιών ώστε να τελειοποιηθούν οι επιλέξιμες εργασίες - δαπάνες της αρχικής σύμβασης. 
Επισημαίνεται ότι με τον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών:
1) δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης,
2) δεν θίγεται η ποιότητα, η πληρότητα και η λειτουργικότητα του έργου,
3) δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης,
4) δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου 
 όπως προβλέπονται από την αρχική Σύμβαση. 
Επίσης επισημαίνεται ότι  με την προτεινόμενη τροποποίηση της σύμβασης πληρούνται σωρευτικά οι ελάχιστες απαιτήσεις της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, ώστε η τροποποίηση να μην θεωρείται ουσιώδης, ήτοι:
α) Δεν εισάγονται όροι οι οποίοι εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης της σύμβασης θα είχαν προσελκύσει άλλους συμμετέχοντες στην διαδικασία σύναψης της.
β) Δεν αλλάζει η οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του αναδόχου.
γ) Δεν επεκτείνεται σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης.
δ) Δεν υποκαθίσταται ο ανάδοχος από νέο ανάδοχο.    
Οι διαφοροποιήσεις των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 3ο ΑΠΕ σχέση με τον 2ο εγκεκριμένο ΑΠΕ, όπως αναλυτικά περιγράφονται και αιτιολογούνται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύσει τον 3ο ΑΠΕ και το 3ο ΠΚΤΜΝΕ, είναι οι εξής:
Α) Αύξηση των ποσοτήτων της εργασίας: “ΝΤ-24.  Προσθήκη αντιπηκτικού διαλύματος στα δίκτυα θέρμανσης για προστασία σε θερμοκρασία έως -30 Cο” ,της ΟΜΑΔΑΣ: 2.1 ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ  προκειμένου να επιτευχθεί  η  αρτιότητα, η λειτουργικότητα και η ολοκλήρωση του έργου, καθώς το αντιπηκτικό υγρό του υπάρχοντος δικτύου των ηλιακών συλλεκτών δεν υφίσταται πλέον λόγω των εκτεταμένων διαρροών, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι η διαφοροποίηση της εργασίας δεν αφορά τροποποιήσεις της μελέτης και του φυσικού αντικειμένου, αλλά  σφάλματα της προμέτρησης και σε απρόβλεπτες  περιστάσεις.
Β) Δημιουργία τιμών μονάδος των παρακάτω επτά (7) νέων εργασιών 
ΝΤ-29. Ηλιακός συλλέκτης  2,37m2 επιλεκτικού τύπου με το σύνολο των εξαρτημάτων του
ΝΤ-30. Υδραυλική εγκατάσταση του κλειστού κυκλώματος βεβιασμένης κυκλοφορίας του συστήματος ηλιοθερμίας
ΝΤ-31. Αποξήλωση και απομάκρυνση των υφιστάμενων ηλιακών συλλεκτών και του υδραυλικού δικτύου βεβιασμένης κυκλοφορίας
ΝΤ-32.  Καυστήρας φυσικού αερίου διβάθμιος ισχύος 190-700 Kw 
ΝΤ-33. Ανοξείδωτη καμινάδα διπλού τοιχώματος διαμέτρου 300/350 mm 
ΝΤ-34. Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου 114,3Χ4 mm 
ΝΤ-35. Εγκατάσταση δικτύου παροχής φυσικού αερίου
οι οποίες είναι όλες απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωση και τη σωστή λειτουργία του έργου και ειδικότερα για την τελειοποίηση των επιλέξιμων δαπανών του έργου, χωρίς να μεταβάλλουν την συνολική φύση της σύμβασης, δεν τροποποιούν το φυσικό αντικείμενο και οφείλονται σε παραλείψεις της μελέτης και σε απρόβλεπτες  περιστάσεις.
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

3) Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

4) Το Ν. 4412/2016  (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 214/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
5) Το αριθμ. 5/28-06-2023 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Γρεβενών αριθμ. 10 Απόφαση, που γνωμοδοτεί ΥΠΕΡ της έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του παραπάνω έργου.

6) Το με αρ. πρωτ. 8137/02-08-2023 έγγραφο διατύπωσης θετικής γνώμης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π., του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, για την προέγκριση του 3ου ΑΠΕ και 3ου ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρου έργου. (αριθμ. πρωτ. Δήμου Γρεβενών 10288/02-08-2023).
7) Το γεγονός ότι κατά την εκτέλεση του παραπάνω έργου παρέστη ανάγκη αύξησης των ποσοτήτων του προϋπολογισμού της μελέτης και δημιουργίας τιμών μονάδος νέων εργασιών οι οποίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έργου και κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου, με αποτέλεσμα να απαιτείται η σύνταξη του 3ου Α.Π.Ε., του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. & η τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 7,91% της αξίας της αρχικής σύμβασης 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 7,91% της αξίας της αρχικής σύμβασης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 156 & 132) όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
	
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
	 ΔΑΠΑΝΗ 1ου ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΕ 
	 ΔΑΠΑΝΗ 2ου ΕΓΚΡΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΕ 
	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 3ου ΑΠΕ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩ-ΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΩΣ 15,00%
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΜΕ ΤΟΝ  3ο ΑΠΕ (3ος ΑΠΕ+ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ-ΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)

	
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
	298.027,50
	363.669,64
	363.669,64
	363.669,64
	0,00
	363.669,64

	
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟ-ΛΟΓΙΚΑ
	771.544,62
	790.495,95
	859.350,09
	864.654,71
	107.486,44
	972.141,15

	
	ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
	72.179,60
	84.690,11
	84.690,11
	84.690,11
	0,00
	84.690,11

	
	Αθροισμα ΟΜΑΔΩΝ
	1.144.751,72
	1.238.855,70
	1.307.709,84
	1.313.014,46
	107.486,44
	1.420.500,90

	
	 ΓΕ & ΟΕ 18%
	205.515,31
	222.994,03
	235.387,77
	236.342,60
	19.347,56
	255.690,16

	
	Σύνολο: Εργασίες προϋπολογισμού
	1.347.267,03
	1.461.849,73
	1.543.097,61
	1.549.357,06
	126.834,00
	1.676.191,06

	
	Απρόβλεπτη δαπάνη
	202.090,05
	87.507,35
	6.259,47
	0,02
	0,00
	0,02

	
	Σύνολο
	1.549.357,08
	1.549.357,08
	1.549.357,08
	1.549.357,08
	126.834,00
	1.676.191,08

	
	ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (απολ/κά, μελέτες κλπ)
	 4.498,99        
	4.498,99
	4.498,99
	4.498,99
	0,00
	4.498,99

	
	Σύνολο
	1.553.856,07
	1.553.656,07
	1.553.856,07
	1.553.856,07
	126.834,00
	1.680.690,07

	
	Πρόβλεψη αναθεώρησης
	50.289,30
	50.289,30
	50.289,30
	50.289,30
	0,00
	50.289,30

	
	Σύνολο
	1.604.145,37
	1.604.145,37
	1.604.145,37
	1.604.145,37
	126.834,00
	1.730.979,37

	
	 ΦΠΑ 24%
	384.994,88
	384.994,88
	384.994,88
	384.994,88
	30.440,16
	415.435,04

	
	Γενικό σύνολο σύμβασης
	1.989.140,25
	1.989.140,25
	1.989.140,25
	1.989.140,25
	157.274,16
	2.146.414,41
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	Ποσό Υπέρβασης Αρχικής Σύμβασης (Ευρώ)
	
	
	
	
	
	157.274,16

	
	Ποσοστό Υπέρβασης Αρχικής Σύμβασης (%)
	
	
	
	
	
	7,91



Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Χρήστος Τριγώνης, ο οποίος πρότεινε την αναβολή του θέματος διότι απαιτείται να ενισχυθεί ο Κωδικός και στη συνέχεια να εγκριθεί ο Ανακεφαλαιωτικός. 


Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       Ομόφωνα
Την αναβολή του θέματος για επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 261/2023.
………………………………………………........................................................…………


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 24-08-2023
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα









6
5

