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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 31/30.11.2023 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός Απόφασης: 372/2023
Θέμα: 
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση - στεγανοποίηση Κέντρου Πολιτισμού” (Α.Μ. 49/2022)
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ημέρα Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 16.714/24-11-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Ισαακίδης Ισαάκ, 3)Καλόγηρος Στέργιος, 4)Καραγιάννης Γεώργιος, 5)Κιάκας Ζήσης, 6)Κλεισιάρης Ιωάννης, 7)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 8)Μπαϊνέτα Ελισάβετ, 9)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 10)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 11)Πούλιος Νικόλαος, 12)Σιούλας Κωνσταντίνος, 13)Στεργιούλα Ιφιγένεια, 14)Τζουβάρα Φωτεινή, 15)Τριγώνης Χρήστος, 16)Τσικούρας Νικόλαος και 17)Τσιρίκας Αναστάσιος. 
Απόντες: 1)Ανθιμίδης Παρασκευάς, 2)Βάιος Χρήστος, 3)Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 4)Γκοτζαμπασόπουλος Γεώργιος, 5)Δάσκαλος Νικόλαος, 6)Δοκοπούλου Βασιλική, 7)Κατσάλης Αλέξανδρος, 8)Λέτσιος Ιωάννης, 9)Λύτρα Βασιλική, 10)Μπαρλαγιάννη Χριστίνα, 11)Μπόλης Δημήτριος, 12)Ντάγκα Παναγιώτα, 13)Ουζουνίδης Νικόλαος, 14)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 15)Παπαδόπουλος Ιωάννης και 16)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 17, η Πρόεδρος κ. Φωτεινή Τζουβάρα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φωτεινή Τζουβάρα ενημέρωσε το σώμα και είπε ότι, κατά την προεκλογική περίοδο και σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να κάνει σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως προστέθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α') και ισχύει, και έχει ως εξής:
“5.Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης «, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.»
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων απέστειλε στην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σχετική με τον 1ο Α.Π.Ε. εκτέλεσης έργου. Οι εργασίες του έργου που προβλέπονται στο συγκεκριμένο ΑΠΕ κρίνονται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ και ΕΠΕΙΓΟΝΤΕΣ, λόγω της φύσης τους (πρόκειται για εξωτερικές εργασίες καθαιρέσεων και στεγανοποίησης δώματος που πρέπει να ολοκληρωθούν) και της αναγκαιότητας έγκαιρης εκτέλεσής - ολοκλήρωσής τους πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου, για την προστασία και την ασφαλή λειτουργία και χρήση του κτιρίου του Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου.
Γι’ αυτούς τους λόγους η πρόεδρος έκρινε ότι, το θέμα αναφέρεται σε έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και μείζονος σημασίας για τον Δήμο μας και ζήτησε από το σώμα τη σύμφωνη γνώμη για τη συζήτηση του θέματος. 
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνα ενέκριναν τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος διότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος για το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΔΕ
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1. Το έργο δημοπρατήθηκε και κατασκευάζεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 49/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών.

2. Με την υπ’ αριθμ. 8104/27-06-2023 πρόσκληση υποβολής προσφοράς προσκλήθηκε να υποβάλει προσφορά ο Τσιαούσης Παναγιώτης ΕΔΕ που είχε το εκ του νόμου δικαίωμα συμμετοχής για το συγκεκριμένο έργο.

3. Με την υπ’ αριθμ. 13080/11-10-2022 προσφορά του ο Τσιαούσης Παναγιώτης ΕΔΕ δόθηκε έκπτωση 3% επί των εργασιών της ομάδας Α του έργου (χωματουργικά - καθαιρέσεις) και έκπτωση 3% επί των εργασιών της ομάδας Β του έργου (επενδύσεις επιστρώσεις).  

4. Με την υπ’ αριθμ. 1120/9962/27-07-2023 Απόφαση του Δημάρχου Γρεβενών ανατέθηκε η σύμβαση στον Τσιαούση Παναγιώτη ΕΔΕ.

5. Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 23-08-2023 για ποσό 38.792,90€ στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%.

6. Το έργο εκτελείται κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για τα έργα, σε προθεσμία ΕΞΙ (6) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία που υπογράφτηκε το συμφωνητικό.

7. Ο 1ος ΑΠΕ (ο παρών) ποσού 31.284,60€ χωρίς ΦΠΑ (38.792,90€ με ΦΠΑ 24%) αφορά αυξομειώσεις ποσοτήτων χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητα του έργου και υπογράφθηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
8. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις «ΣΑΤΑ».
9. Επιβλέπουσα του έργου είναι η κα Μπότζη Ειρήνη, Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ, που ορίστηκε με την αριθμ. 11805/25-08-2023 απόφαση της Αναπληρώτριας Διευθύντριας της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
(Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α 36/09-03-2021) και ισχύει σήμερα.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η παρούσα μελέτη αφορά στην εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για την ανακατασκευή της υγρομόνωσης του δώματος του κτιρίου του Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου Γρεβενών, για την αποκατάσταση των προβλημάτων στεγανοποίησης του δώματος που εμφανίστηκαν με την πάροδο του χρόνου. 

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην επίλυση των προβλημάτων αυτών με την πλήρη ανακατασκευή της υφιστάμενης υγρομόνωσης, καθώς η υπάρχουσα αφαιρείται πλήρως. 

Με την ολοκλήρωση του έργου θα επιτευχθεί η πλήρης αποκατάσταση της στεγάνωσης - υγρομόνωσης του δώματος η οποία θα οδηγήσει στην εξάλειψη των συμπτωμάτων της υγρασίας στους εσωτερικούς χώρους του Κέντρου Πολιτισμού, εμποδίζοντας έτσι την περαιτέρω φθορά των δομικών στοιχείων του κτιρίου, με αποτέλεσμα τόσο την αισθητική αναβάθμιση του υπό επέμβαση χώρου, όσο και τη βελτίωση των συνθηκών διαμονής των εργαζομένων και των υπόλοιπων χρηστών του Κτιρίου. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ 
Ο 1ος ΑΠΕ του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 38.792,90€ με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση 169,75 €, είναι σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη δαπάνη της σύμβασης του έργου. Συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τις διάφορες αυξομειώσεις στις συμβατικές ποσότητες, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα, λειτουργικότητα και ολοκλήρωση του έργου και οι οποίες δεν οφείλονται σε τροποποιήσεις της μελέτης και του φυσικού αντικειμένου, αλλά σε προφανείς παραλείψεις και σε προμετρητικά σφάλματα της μελέτης, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν σε προγενέστερο στάδιο λόγω της φύσης του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση της μελέτης του έργου.
Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν γίνεται με ανάλωση των επί έλασσον δαπανών και των απροβλέπτων σύμφωνα με τις ισχύοντες διατάξεις χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο και χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Σύμφωνα με την εξέλιξη του έργου πρέπει να αυξηθούν κάποιες εργασίες πέρα των ποσοτήτων της αρχικής σύμβασης του έργου και κάποιες άλλες δεν πρόκειται να αυξηθούν στα επίπεδα της αρχικής σύμβασης και ελαττώνονται. 
Επισημαίνεται ότι με τον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών:

1) δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης,

2) δεν θίγεται η ποιότητα, η πληρότητα και η λειτουργικότητα του έργου,

3) δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης,

4) δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου 

όπως προβλέπονται από την αρχική Σύμβαση

Επίσης επισημαίνεται ότι τηρήθηκαν οι ισχύουσες προδιαγραφές για τη σύνταξη των μελετών και επιπλέον δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου με τις χρηματοδοτούμενες από τα απρόβλεπτα εργασίες.

Οι περιορισμοί που τίθενται στα πλαίσια των προβλέψεων του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου στον χρόνο δημοπράτησης του έργου (άρθρο 156 του Ν.4412/2016) πληρούνται σύμφωνα με τον έλεγχο του 1ου Α.Π.Ε.  
Επειδή οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις και σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης, επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/2008, η κάλυψη αυτών των δαπανών από τα απρόβλεπτα, και επειδή τηρούνται οι όροι και περιορισμοί για την απορρόφηση των επί έλαττον δαπανών επιτρέπεται η χρήση των επί έλαττον δαπανών με περιορισμό της μεταβολής της συμβατικής δαπάνης μιας ομάδας εργασιών έως το 20% της δαπάνης αυτής και του συνόλου αθροιστικά όλων των μετακινήσεων από "ομάδα εργασιών" σε "ομάδα εργασιών" έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης.
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

3) Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης,  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

4) Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 214/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
5) Το αριθμ. 9/21-11-2023 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Γρεβενών αριθμ. 12 Απόφαση, που γνωμοδοτεί ΥΠΕΡ της έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου.

6) Το γεγονός ότι κατά την εκτέλεση του παραπάνω έργου παρέστη ανάγκη αυξομείωσης των ποσοτήτων του προϋπολογισμού της μελέτης, οι οποίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έργου με αποτέλεσμα να απαιτείται η σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021, ως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	Αρχική
Σύμβαση (€)
	1ος ΑΠΕ (€)

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΟΜΑΔΑ Α+Β 
	22.490,77
	25.864,33

	ΓΕ και ΟΕ 18%
	4.048,34
	4.655,58

	Άθροισμα
	26.539,11
	30.519,91

	Απρόβλεπτα 15%
	3.980,87
	0,07

	Άθροισμα
	30.519,98
	30.519,98

	Απολογιστικά 
	594,87
	594,87

	Άθροισμα
	31.114,85
	31.114,85

	Αναθεώρηση
	169,75
	169,75

	Άθροισμα
	31.284,60
	31.284,60

	ΦΠΑ 24%
	7.508,30
	7.508,30

	Σύνολο
	38.792,90
	38.792,90



Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ομόφωνα
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση - στεγανοποίηση Κέντρου Πολιτισμού” που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021, ως έχει. 

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 372/2023.
………………………………………………........................................................…………


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 01-12-2023
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα
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