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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 31/30.11.2023 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός Απόφασης: 373/2023
Θέμα: 
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση αύλειου χώρου και ηλεκτροφωτισμού Μαθητικής Εστίας” (Α.Μ. 47/2021)
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ημέρα Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 16.714/24-11-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Ισαακίδης Ισαάκ, 3)Καλόγηρος Στέργιος, 4)Καραγιάννης Γεώργιος, 5)Κιάκας Ζήσης, 6)Κλεισιάρης Ιωάννης, 7)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 8)Μπαϊνέτα Ελισάβετ, 9)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 10)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 11)Πούλιος Νικόλαος, 12)Σιούλας Κωνσταντίνος, 13)Στεργιούλα Ιφιγένεια, 14)Τζουβάρα Φωτεινή, 15)Τριγώνης Χρήστος, 16)Τσικούρας Νικόλαος και 17)Τσιρίκας Αναστάσιος. 
Απόντες: 1)Ανθιμίδης Παρασκευάς, 2)Βάιος Χρήστος, 3)Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 4)Γκοτζαμπασόπουλος Γεώργιος, 5)Δάσκαλος Νικόλαος, 6)Δοκοπούλου Βασιλική, 7)Κατσάλης Αλέξανδρος, 8)Λέτσιος Ιωάννης, 9)Λύτρα Βασιλική, 10)Μπαρλαγιάννη Χριστίνα, 11)Μπόλης Δημήτριος, 12)Ντάγκα Παναγιώτα, 13)Ουζουνίδης Νικόλαος, 14)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 15)Παπαδόπουλος Ιωάννης και 16)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 17, η Πρόεδρος κ. Φωτεινή Τζουβάρα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φωτεινή Τζουβάρα ενημέρωσε το σώμα και είπε ότι, κατά την προεκλογική περίοδο και σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να κάνει σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως προστέθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α') και ισχύει, και έχει ως εξής:
“5.Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης «, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.»
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων απέστειλε στην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σχετική με τον 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης έργου. Το έργο αφορά α) την αντικατάσταση των παλαιών ιστών φωτισμού και των φωτιστικών σωμάτων με νέους ιστούς φωτισμού και φωτιστικά νέας τεχνολογίας LED, στον αύλειο χώρο της Μαθητικής Εστίας του Δήμου Γρεβενών, καθώς και την επέκταση - συντήρηση του υφιστάμενου υπόγειου δικτύου φωτισμού και β) συντήρηση του δικτύου όμβριων υδάτων. Λόγω της χειμερινής περιόδου που διανύουμε είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν οι εργασίες άμεσα καθώς θα καταστεί αδύνατη η συνέχισή τους καθώς όλες οι εργασίες εκτελούνται σε εξωτερικούς χώρου. Ειδικά η συντήρηση του δικτύου όμβριων υδάτων πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα μιας και τους προηγούμενους χειμώνες είχαν παρουσιαστεί μεγάλα προβλήματα υγρασίας στα κτίρια της μαθητικής εστίας. 

Γι’ αυτούς τους λόγους η πρόεδρος έκρινε ότι, το θέμα αναφέρεται σε έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και μείζονος σημασίας για τον Δήμο μας και ζήτησε από το σώμα τη σύμφωνη γνώμη για τη συζήτηση του θέματος. 
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνα ενέκριναν τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος διότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος για το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΞΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο δημοπρατήθηκε και κατασκευάζεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 47/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, προϋπολογισμού 60.000,00€ με Φ.Π.Α.

2) Με την υπ’ αριθμ. 353/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού.

3) Με την υπ’ αριθμ. 353/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

4) Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 15556/25-11-2022 περιληπτική διακήρυξη και την αριθμ. 15555/25-11-2022 Αναλυτική Διακήρυξη.

5) Το 1ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας συντάχθηκε την 21-12-2022 και το 2ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας συντάχθηκε την 22-02-2023.

6) Με την υπ’ αριθ. 39/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου αναδεικνύεται πρώτος μειοδότης η ΞΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, με ποσοστό έκπτωσης 32,00% (ομάδα Α 32%, ομάδα Β 32%). 

7) Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 20-06-2023 για ποσό 32.903,22 € χωρίς ΦΠΑ και 40.799,99 € στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%.

8) Η συμβατική ημερομηνία περαίωσης είναι η 20-02-2024, οκτώ (8) μήνες.

9) Ο 1ος Α.Π.Ε. (ο παρών) ποσού 32.903,22 € χωρίς Φ.Π.Α. (40.799,99 € με Φ.Π.Α. 24%) αφορά αυξομειώσεις ποσοτήτων καθώς και την προσθήκη δύο (2) νέων εργασιών, χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου και υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

10) Το αριθμ. 5/21-11-2023 (9η Συνεδρίαση) Πρακτικό του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, που γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

11) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Τακτικών Εσόδων-Επιχορήγηση Μαθητικής Εστίας (37.664,21 €) και Προγράμματος «Φιλόδημος» (5.000,00 €) σε βάρος του ΚΑ 15.7336.024 για το έτος 2023.

12) Επιβλέποντες μηχανικοί του έργου είναι η κα Ευαγγελία Λιούζα Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. και ο κ. Ρούσος Αγριμάκης Πολιτικός Μηχανικός. 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 και ισχύει σήμερα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
Ο 1ος Α.Π.Ε. και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 40.799,99 € με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση, συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν.4782/21, για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις σε ποσότητες εργασιών που απαιτούνταν για την ορθή εκτέλεση του έργου καθώς και για την προσθήκη δύο (2) νέων εργασιών. Οι αλλαγές προέκυψαν λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων - επιμετρήσεων και οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις και σε προμετρητικά σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφτούν σε προγενέστερο στάδιο. Επίσης οφείλονται και σε κατασκευαστικές απαιτήσεις που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Η κάλυψη της δαπάνης των νέων εργασιών γίνεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο και χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Πιο συγκεκριμένα οι δύο (2) νέες εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση και την σωστή εκτέλεση του έργου είναι α) η τοποθέτηση δομικών πλεγμάτων και β) στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου. 

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω νέες εργασίες που περιλαμβάνουν τοποθέτηση σιδηρού πλέγματος στο σκυρόδεμα για την ενίσχυση του και την δημιουργία σταθερής βάσης για τις πλάκες τσιμέντου που θα επιστρωθούν, και επίχωση με άμμο περιμετρικά των αγωγών για την προστασία τους, τον εύκολο εντοπισμό τους και την αντικατάσταση τους εάν χρειαστεί, δεν τροποποιούν το φυσικό αντικείμενο και οφείλονται σε παραλείψεις και σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης. Εκτός των ανωτέρω επισημαίνεται ότι με τον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών:

1) δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης

2) δεν θίγεται η ποιότητα, η πληρότητα και η λειτουργικότητα του έργου

3) δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης

4) δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου

όπως προβλέπονται από την αρχική Σύμβαση.   

Τέλος επισημαίνεται ότι τηρήθηκαν οι ισχύουσες προδιαγραφές για την σύνταξη των μελετών και επιπλέον δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου με τις χρηματοδοτούμενες από τα απρόβλεπτα εργασίες.

Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010),
4) Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 214/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α 36/09-03-2021) και ισχύει σήμερα,
5) Την παρ.1, του άρθρου 3, του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/09-08-2019),

6) Την περίπτ. α, της παρ.9, του άρθρου 10, του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄ 139/31-08-2019)

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ» που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021, ως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	Αρχική
Σύμβαση (€)
	1ος ΑΠΕ (€)
	

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΟΜΑΔΕΣ Α+Β
	24.244,58
	27.881,24
	

	ΓΕ και ΟΕ 18%
	4.364,02
	5.018,62
	

	Άθροισμα
	28.608,60
	32.899,86
	

	Απρόβλεπτα 15%
	4.291,29
	0,03
	

	Άθροισμα
	32.899,89
	32.899,89
	

	Αναθεώρηση
	3,33
	3,33
	

	Άθροισμα
	32.903,22
	32.903,22
	

	ΦΠΑ 24%
	7.896,77
	7.896,77
	

	Σύνολο
	40.799,99
	40.799,99
	



Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ομόφωνα
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση αύλειου χώρου και ηλεκτροφωτισμού Μαθητικής Εστίας” που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021, ως έχει. 

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 373/2023.
………………………………………………........................................................…………


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 01-12-2023
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα
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