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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 31/30.11.2023 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός Απόφασης: 374/2023
Θέμα: 
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση - Επισκευή κτιρίων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2022)” (Α.Μ. 53/2022)
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ημέρα Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 16.714/24-11-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Ισαακίδης Ισαάκ, 3)Καλόγηρος Στέργιος, 4)Καραγιάννης Γεώργιος, 5)Κιάκας Ζήσης, 6)Κλεισιάρης Ιωάννης, 7)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 8)Μπαϊνέτα Ελισάβετ, 9)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 10)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 11)Πούλιος Νικόλαος, 12)Σιούλας Κωνσταντίνος, 13)Στεργιούλα Ιφιγένεια, 14)Τζουβάρα Φωτεινή, 15)Τριγώνης Χρήστος, 16)Τσικούρας Νικόλαος και 17)Τσιρίκας Αναστάσιος. 
Απόντες: 1)Ανθιμίδης Παρασκευάς, 2)Βάιος Χρήστος, 3)Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 4)Γκοτζαμπασόπουλος Γεώργιος, 5)Δάσκαλος Νικόλαος, 6)Δοκοπούλου Βασιλική, 7)Κατσάλης Αλέξανδρος, 8)Λέτσιος Ιωάννης, 9)Λύτρα Βασιλική, 10)Μπαρλαγιάννη Χριστίνα, 11)Μπόλης Δημήτριος, 12)Ντάγκα Παναγιώτα, 13)Ουζουνίδης Νικόλαος, 14)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 15)Παπαδόπουλος Ιωάννης και 16)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 17, η Πρόεδρος κ. Φωτεινή Τζουβάρα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φωτεινή Τζουβάρα ενημέρωσε το σώμα και είπε ότι, κατά την προεκλογική περίοδο και σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να κάνει σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως προστέθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α') και ισχύει, και έχει ως εξής:
“5.Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης «, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.»
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων απέστειλε στην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σχετική με τον 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης έργου. Το έργο αφορά παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του δημοτικού κτιρίου στον οικισμό Καλαμίτσι. Στην είσοδο του κτιρίου βρίσκεται στέγαστρο που τα ξύλινα δοκάρια του παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα στατικότητας κάτι που το καθιστά επικίνδυνο για την σωματική ακεραιότητα των κατοίκων και περαστικών. Επίσης λόγω της χειμερινής περιόδου που διανύουμε είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν οι εργασίες άμεσα. 
Γι’ αυτούς τους λόγους η πρόεδρος έκρινε ότι, το θέμα αναφέρεται σε έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και μείζονος σημασίας για τον Δήμο μας και ζήτησε από το σώμα τη σύμφωνη γνώμη για τη συζήτηση του θέματος. 

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνα ενέκριναν τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος διότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος για το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΦΕΡΙΤ ΜΕΤΟΣΙ
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1. Δήμος: Γρεβενών

2. Αριθμός Μελέτης: 53/2022

3. Προϋπολογισμός Μελέτης: 8.850,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

4. Ανάδοχος του έργου: «Φερίτ Μετόσι»
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10707/09-08-2023 πρόσκληση (ΑΔΑΜ: 23PROC013233206 2023-08-09).

6. Την υπ’ αριθμ. 1252/11611/24-08-2023 απόφαση του Δημάρχου Γρεβενών με την οποία ανατέθηκε η σύμβαση (ΑΔΑΜ 23AWRD013291196 2023-08-24), στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης, στον ανάδοχο και την αριθμ. πρωτ. 11665/24-08-2023 ειδική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής προς τον ανάδοχο για την υπογραφή του συμφωνητικού, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την 24-08-2023.
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 11409/21-08-2023 προσφορά του Αναδόχου.
8. Το συμφωνητικό του έργου συνολικού ποσού 8.761,51 € (με Φ.Π.Α. 24%) υπογράφηκε στις 31-08-2023 με μέση έκπτωση 1,00%. 
9. Το έργο εκτελείται κατά τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021.    

10. Συμβατική ημερομηνία περαίωσης: 29-02-2024, έξι (6) μήνες.

11. Ο 1ος Α.Π.Ε. (ο παρών) ποσού 7.065,73 € χωρίς Φ.Π.Α. (8.761,51 € με Φ.Π.Α. 24%) αφορά αυξομειώσεις ποσοτήτων καθώς και την προσθήκη δύο (2) νέων εργασιών, χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου και υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

12. Το αριθμ. 6/21-11-2023 (9η Συνεδρίαση) Πρακτικό του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, που γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

13. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ (ΚΑ 10.7331.054 με ποσό 10.000,00€). 

14. Επιβλέπων μηχανικός του έργου είναι ο κ. Ρούσος Αγριμάκης Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 και ισχύει σήμερα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο 1ος Α.Π.Ε. - 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 8.761,51 € με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση, είναι σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη δαπάνη της σύμβασης. Συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις σε ποσότητες εργασιών που απαιτούνταν για την ορθή εκτέλεση του έργου. Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων προέκυψαν λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων - επιμετρήσεων και οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις και σε προμετρητικά σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφτούν σε προγενέστερο στάδιο. Επίσης συντάχθηκε για την προσθήκη δύο (2) νέων εργασιών, οι οποίες ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Η κάλυψη της δαπάνης των νέων εργασιών γίνεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο και χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου. 

Πιο συγκεκριμένα για την ολοκλήρωση και την σωστή εκτέλεση του έργου κρίνεται απαραίτητο να εκτελεστούν δύο νέες εργασίες. 1) Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm. 2) Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες. 

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω νέες εργασίες που περιλαμβάνουν τοποθέτηση κοιλοδοκών, καθαίρεση παλαιών γυψοσανίδων, δεν τροποποιούν το φυσικό αντικείμενο και οφείλονται σε παραλείψεις και σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης. Εκτός των ανωτέρω επισημαίνεται ότι με τον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών:

1) δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης

2) δεν θίγεται η ποιότητα, η πληρότητα και η λειτουργικότητα του έργου

3) δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης

4) δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου

όπως προβλέπονται από την αρχική Σύμβαση.   

Τέλος επισημαίνεται ότι τηρήθηκαν οι ισχύουσες προδιαγραφές για την σύνταξη των μελετών και επιπλέον δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου με τις χρηματοδοτούμενες από τα απρόβλεπτα εργασίες.

Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010),
4) Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 214/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α 36/09-03-2021) και ισχύει σήμερα,
5) Την παρ.1, του άρθρου 3, του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/09-08-2019),

6) Την περίπτ. α, της παρ.9, του άρθρου 10, του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄ 139/31-08-2019)

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Συντήρηση - Επισκευή κτιρίων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2022)” που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021, ως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	Αρχική
Σύμβαση (€)
	1ος  ΑΠΕ και
1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (€)

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΟΜΑΔΑ Α
	5.105,27
	5.871,04

	ΓΕ και ΟΕ 18%
	918,95
	1.056,79

	Άθροισμα
	6.024,22
	6.927,83

	Απρόβλεπτα 15%
	903,63
	0,02

	Άθροισμα
	6.927,85
	6.927,85

	Αναθεώρηση
	137,88
	137,88

	Άθροισμα
	7.065,73
	7.065,73

	ΦΠΑ 24%
	1.695,78
	1.695,78

	Σύνολο
	8.761,51
	8.761,51



Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ομόφωνα
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση - Επισκευή κτιρίων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2022)” που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021, ως έχει. 

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 374/2023.
………………………………………………........................................................…………


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 01-12-2023
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα
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