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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 34/19.12.2023 Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός Απόφασης: 398/2023
Θέμα: 
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “Κατασκευή παιδικών χαρών στις Τ.Κ. Σαμαρίνας, Φιλιππαίων, Πολυνερίου και Αλατόπετρας” (Α.Μ. 23/2021)
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ημέρα Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 17.896/15-12-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 3)Γκοτζαμπασόπουλος Γεώργιος, 4)Ισαακίδης Ισαάκ, 5)Καλόγηρος Στέργιος, 6)Κιάκας Ζήσης, 7)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 8)Μπαϊνέτα Ελισάβετ, 9)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 10)Ντάγκα Παναγιώτα, 11)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 12)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 13)Πούλιος Νικόλαος, 14)Σιούλας Κωνσταντίνος, 15)Στεργιούλα Ιφιγένεια, 16)Τζουβάρα Φωτεινή, 17)Τριγώνης Χρήστος, 18)Τσικούρας Νικόλαος και 19)Τσιρίκας Αναστάσιος. 

Απόντες: 1)Ανθιμίδης Παρασκευάς, 2)Βάιος Χρήστος, 3)Δάσκαλος Νικόλαος, 4)Δοκοπούλου Βασιλική, 5)Καραγιάννης Γεώργιος, 6)Κατσάλης Αλέξανδρος, 7)Κλεισιάρης Ιωάννης, 8)Λέτσιος Ιωάννης, 9)Λύτρα Βασιλική, 10)Μπαρλαγιάννη Χριστίνα, 11)Μπόλης Δημήτριος, 12)Ουζουνίδης Νικόλαος, 13)Παπαδόπουλος Ιωάννης και 14)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 19, η Πρόεδρος κ. Φωτεινή Τζουβάρα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φωτεινή Τζουβάρα ενημέρωσε το σώμα και είπε ότι, κατά την προεκλογική περίοδο και σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να κάνει σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως προστέθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α') και ισχύει, και έχει ως εξής:
“5.Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης «, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.»
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων απέστειλε στην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σχετική με την παράταση έργου.
Η τρέχουσα 2η παράταση προθεσμίας, λήγει στις 31.01.2024. Με την 3η κατά σειρά παράταση προθεσμίας  και ενώ ήδη έχουν γίνει οι προκαταρτικές εργασίες (δηλ. εκσκαφές, επίστρωση υλικών επίχωσης, τοιχεία - περίφραξη, ηλεκτρομηχανολογικά, κλπ.), θα ολοκληρωθεί η προμήθεια - τοποθέτηση των οργάνων - εξοπλισμού, η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών καθώς και οι διαδικασίες πιστοποίησης - αδειοδότησης και των τεσσάρων παιδικών χαρών, στις Τ.Κ. Σαμαρίνας, Φιλιππαίων, Πολυνερίου και Αλατόπετρας.
Επειδή οι παραπάνω διαδικασίες είναι χρονοβόρες, δεν αρκεί το χρονικό διάστημα έως την λήξη της τρέχουσας παράτασης (31.01.2024) για την ολοκλήρωση τους και ως εκ τούτου απαιτείται παράταση προθεσμίας για την συνέχιση του έργου.

Γι’ αυτούς τους λόγους η πρόεδρος έκρινε ότι, το θέμα αναφέρεται σε έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και μείζονος σημασίας για τον Δήμο μας και ζήτησε από το σώμα τη σύμφωνη γνώμη για τη συζήτηση του θέματος. 
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνα ενέκριναν τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος διότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος για το 9ο θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΞΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών στέλνει την αίτηση (αριθμ. πρωτ. 16.637/23.11.2023) του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1. Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 23/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 180.000,00€ με Φ.Π.Α. 
2. Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 39/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η ΞΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση 12,38%.  
3. Υπεγράφη η από 13-07-2022 σύμβαση ποσού 127.185,34€ χωρίς Φ.Π.Α. (157.709,82€ με Φ.Π.Α.).
4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν έξι (06) μήνες και λήγει στις 13-01-2023. Με την αριθμ. 442/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 13.07.2023. Με την αριθμ. 328/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 31/01/2024.
5. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του «ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ & ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.
6. Επιβλέποντες του έργου είναι ο Κοπάνας Απόστολος Πολ. Μηχ/κός ΠΕ και ο Ματεντζίδης Ιωάννης Μηχ. Μηχ/κός ΤΕ που ορίστηκαν με την αριθμ. 8204/13-07-2022 απόφαση του Διευθυντή  της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
2. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),
3. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Και επειδή:
Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 16637/23.11.2023 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 30/09/2024 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών καθώς και σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 30/09/2024 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147, παρ. 8α του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών καθώς και σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή παιδικών χαρών στις Τ.Κ. Σαμαρίνας, Φιλιππαίων, Πολυνερίου και Αλατόπετρας” (Α.Μ. 23/2021), μέχρι την 30.09.2024 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147, παρ. 8α του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών καθώς και σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 398/2023.
………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Η Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 21-12-2023
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Φωτεινή Τζουβάρα
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