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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 34/19.12.2023 Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός Απόφασης: 399/2023
Θέμα: 
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση Δημοτικής οδοποιίας (έτους 2022)” (Α.Μ. 9/2022)
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ημέρα Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 17.896/15-12-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 3)Γκοτζαμπασόπουλος Γεώργιος, 4)Ισαακίδης Ισαάκ, 5)Καλόγηρος Στέργιος, 6)Κιάκας Ζήσης, 7)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 8)Μπαϊνέτα Ελισάβετ, 9)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 10)Ντάγκα Παναγιώτα, 11)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 12)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 13)Πούλιος Νικόλαος, 14)Σιούλας Κωνσταντίνος, 15)Στεργιούλα Ιφιγένεια, 16)Τζουβάρα Φωτεινή, 17)Τριγώνης Χρήστος, 18)Τσικούρας Νικόλαος και 19)Τσιρίκας Αναστάσιος. 

Απόντες: 1)Ανθιμίδης Παρασκευάς, 2)Βάιος Χρήστος, 3)Δάσκαλος Νικόλαος, 4)Δοκοπούλου Βασιλική, 5)Καραγιάννης Γεώργιος, 6)Κατσάλης Αλέξανδρος, 7)Κλεισιάρης Ιωάννης, 8)Λέτσιος Ιωάννης, 9)Λύτρα Βασιλική, 10)Μπαρλαγιάννη Χριστίνα, 11)Μπόλης Δημήτριος, 12)Ουζουνίδης Νικόλαος, 13)Παπαδόπουλος Ιωάννης και 14)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 19, η Πρόεδρος κ. Φωτεινή Τζουβάρα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φωτεινή Τζουβάρα ενημέρωσε το σώμα και είπε ότι, κατά την προεκλογική περίοδο και σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να κάνει σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως προστέθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α') και ισχύει, και έχει ως εξής:
“5.Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης «, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.»

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων απέστειλε στην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σχετική με την έγκριση ΑΠΕ έργου. 
Με τις προτεινόμενες εργασίες του παρόντα 1ου ΑΠΕ θα ολοκληρωθούν οι εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης οδών, στην Τ.Κ. Κρανιάς, Τ.Κ. Κηπουρείου και Δ.Κ. Γρεβενών (οικ. Δοξαρά). Επειδή έχουν γίνει οι προκαταρτικές εργασίες γενικών εκσκαφών, τεχνικών και κατασκευής επιχώματος, οι υπολειπόμενες εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα τόσο για την αποφυγή ανεπιθύμητων καιρικών φαινομένων (π.χ. βροχή, παγετός, κλπ.)  που θα αναβάλλουν την εκτέλεση τους προκαλώντας φθορές - ζημιές, αλλά και για την ασφαλή διέλευση των πεζών και οχημάτων, ενόψει και του επερχόμενου χειμώνα. 
Γι’ αυτούς τους λόγους η πρόεδρος έκρινε ότι, το θέμα αναφέρεται σε έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και μείζονος σημασίας για τον Δήμο μας και ζήτησε από το σώμα τη σύμφωνη γνώμη για τη συζήτηση του θέματος. 
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνα ενέκριναν τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος διότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος για το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

	ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 09/2022


Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1) Το έργο δημοπρατήθηκε και κατασκευάζεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 09/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού 208.500,00€ με Φ.Π.Α.

2) Με την υπ’ αριθμ. 351/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού.

3) Με την υπ’ αριθμ. 351/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

4) Με την υπ’ αριθμ. 215/2023 απόφαση του Δημάρχου έγινε διάθεση της πίστωσης.

5) Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 15343/23-11-2022 Αναλυτική Διακήρυξη και την 15344/23-11-2022 περιληπτική διακήρυξη.

6) Το 1ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας συντάχθηκε με ημερομηνία 21/12/2022.

7) Το 2ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας συντάχθηκε με ημερομηνία 01/03/2022. 

8) Με την υπ’ αριθμ. 38/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό 33,01%.

9) Την με αριθμ. 30630/22-06-2022 επικύρωση της αριθμ. 38/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

10) Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 11-08-2023 για ποσό 139.682,72€ στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α.

11) Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε προθεσμία δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία που υπογράφτηκε το συμφωνητικό και λήγει στις 11-08-2024.

12) Το αριθμ. 04/11-12-2023 (10η Συνεδρίαση) Πρακτικό του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, που γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.

13) Επιβλέπων του έργου είναι ο Κοπάνας Απόστολος, Πολ. Μηχ/κός Π.Ε.

14) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΑΠΕ και ΣΑΤΑ.

Β. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Γ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 
Το αντικείμενο του έργου αφορά παρεμβάσεις για την βελτίωση, την συντήρηση και την αποκατάσταση φθορών και καθιζήσεων, στο δημοτικό οδικό δίκτυο και κυρίως εντός αστικού δικτύου, στους οικισμούς Κηπουρείου, Κρανέας, Ελεύθερο Α΄ και Β΄, Αγίου Γεωργίου, Ποντινής και Δοξαρά Γρεβενών καθώς επίσης θα κατασκευαστούν και θα συντηρηθούν - αποκατασταθούν όλα τα τυχόν συνωδά τεχνικά έργα τους, σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν προκύψει έως σήμερα, για την ασφαλή λειτουργία τους.

Δ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε. 
Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο του έργου συνοψίζονται στις εξής:

ΟΜΑΔΑ Α': ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΟΜΑΔΑ Β': ΤΕΧΝΙΚΑ
ΟΜΑΔΑ Γ': ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
ΟΜΑΔΑ Δ’: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
ΟΜΑΔΑ Ε’: ΣΗΜΑΝΣΗ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16 για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις σε ποσότητες εργασιών που απαιτούνταν για την ορθή εκτέλεση του έργου. Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων προέκυψαν λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων - επιμετρήσεων και οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις και σε σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν σε προγενέστερο στάδιο. 

Επίσης οφείλονται και σε κατασκευαστικές απαιτήσεις που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν γίνεται με ανάλωση των επί έλασσον  δαπανών και μέρους των απροβλέπτων σύμφωνα με τις ισχύοντες διατάξεις χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο και χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών κρίθηκε απαραίτητη η αυξομείωση κάποιων εργασιών, προκειμένου να εκτελεστεί ικανοποιητικά το αντικείμενο του έργου και να ολοκληρωθεί  με τρόπο άρτιο το έργο. Επισημαίνεται ότι με την προαναφερθείσες μεταβολές που προτείνεται στο παρόντα 1ο Α.Π.Ε. τηρούνται οι ισχύουσες προδιαγραφές για τη σύνταξη των μελετών και επιπλέον δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου με τις χρηματοδοτούμενες από τα απρόβλεπτα εργασίες.

Η απαιτούμενη αυτή αύξηση των ανωτέρω ποσοτήτων καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από το κονδύλιο των απροβλέπτων της μελέτης, καθώς και από τις έλασσον δαπάνες όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.

Όλες οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων εργασιών παρουσιάζονται λεπτομερώς στον 1ο Α.Π.Ε. που συνοδεύεται από την παρούσα έκθεση.
Για να καλυφθούν όλα τα ανωτέρω η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει τον παρόντα 1ο ΑΠΕ ο οποίος ανέρχεται σε 112.647,36€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 139.682,72€ (με Φ.Π.Α.) δηλαδή  βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση. 

Η σύνταξη του παρόντα 1ου Α.Π.Ε. γίνεται για την σωστή εκτίμηση όσων ποσοτήτων του έργου δεν υπολογίστηκαν και δεν εκτιμήθηκαν σωστά κατά τη σύνταξη της μελέτης. Αυτή η νέα εκτίμηση γίνεται με βάση τα δεδομένα του έργου που υπάρχουν μέχρι την παρούσα που το έργο έχει εξελιχτεί σε μεγάλο βαθμό και μπορούμε με μεγαλύτερη ακρίβεια να υπολογίσουμε τις ποσότητες των εργασιών που χρειάζεται το έργο από εδώ και πέρα για την αρτιότητα και λειτουργικότητα. Επίσης οι ποσότητες είναι απαραίτητες για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία των κατασκευών. 

Προτείνεται η δαπάνη που εξοικονομήθηκε από την μείωση των συμβατικών ποσοτήτων να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας (χρήση επί έλασσον δαπανών), δεδομένου ότι συντρέχουν  σωρευτικά οι προϋποθέσεις ως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 156 παρ.3β του Ν. 4412/2016, καθώς και η κάλυψη δαπανών των αυξημένων ποσοτήτων με την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 3Α του Ν. 4412/2016.

Οι μεταβολές έγιναν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Επισημαίνεται ότι με τον παρόντα Α.Π.Ε.:

1) δεν τροποποιείται το «Βασικό σχέδιο» της αρχικής σύμβασης και

2) δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Οι μεταβολές των ποσοτήτων του προτεινόμενου 1ου Α.Π.Ε. σε σχέση με αυτές της σύμβασης, παρουσιάζονται ανά ομάδα εργασιών στον παρακάτω πίνακα.

Ε. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Σε συνέχεια από τα παραπάνω οι μεταβολές παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα
	 
	ΣΥΜΒΑΣΗ
	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 
1ος ΑΠΕ

	ΟΜΑΔΑ Α': ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
	15.590,00
	12.481,84

	ΟΜΑΔΑ Β': ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
	3.430,00
	3.749,68

	ΟΜΑΔΑ Γ': ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
	8.614,53
	8.392,18

	ΟΜΑΔΑ Δ': ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
	52.170,02
	67.173,41

	ΟΜΑΔΑ Ε’: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ
	145,92
	145,92

	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ )
	79.950,47
	91.943,03

	Γ.Ε. και Ο.Ε. 18,00%
	14.391,08
	16.549,75

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	94.341,55
	108.492,78

	Απρόβλεπτα 
	14.151,23
	

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	108.492,78
	108.492,78

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
	4.154,58
	4.154,58

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	112.647,36
	112.647,36

	ΦΠΑ 24,00%
	27.035,36
	27.035,36

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	139.682,72
	139.682,72


ΣΤ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου παρουσιάζει συνολική δαπάνη 139.682,72€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και της αναθεώρησης, δηλαδή 108.492,78€ για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18 %, 0,00€ για απρόβλεπτα, 4.154,58€ για αναθεώρηση και 27.035,36€ για Φ.Π.Α. 24%.
Επομένως ο 1ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.
Επισημαίνεται ότι τηρήθηκαν οι ισχύουσες προδιαγραφές για την σύνταξη των μελετών και επιπλέον δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου με τις χρηματοδοτούμενες από τα απρόβλεπτα εργασίες.
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),
3) Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και  υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 214/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 139.682,72 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ και αναθεώρηση) και 112.647,36 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ) και βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021, ως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
	ΣΥΜΒΑΣΗ
	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 
1ος ΑΠΕ

	ΟΜΑΔΑ Α': ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
	15.590,00
	12.481,84

	ΟΜΑΔΑ Β': ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
	3.430,00
	3.749,68

	ΟΜΑΔΑ Γ': ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
	8.614,53
	8.392,18

	ΟΜΑΔΑ Δ': ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
	52.170,02

	67.173,41


	ΟΜΑΔΑ Ε’: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ
	145,92
	145,92

	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ    
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ )
	79.950,47
	91.943,03

	Γ.Ε. και Ο.Ε. 18,00%
	14.391,08
	16.549,75

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	94.341,55
	108.492,78

	Απρόβλεπτα 
	14.151,23
	

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	108.492,78
	108.492,78

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
	4.154,58
	4.154,58

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	112.647,36
	112.647,36

	ΦΠΑ 24,00%
	27.035,36
	27.035,36

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	139.682,72
	139.682,72



Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ομόφωνα
Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση Δημοτικής οδοποιίας (έτους 2022)”, συνολικής δαπάνης 139.682,72 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ και αναθεώρηση) και 112.647,36 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ) και βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021, ως έχει. 

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 399/2023.
………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Η Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
Υπογραφή                                                                       Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 20-12-2023
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                      Φωτεινή Τζουβάρα
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