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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 34/19.12.2023 Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός Απόφασης: 401/2023
Θέμα: 
Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. & 4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 2ης τροποποίησης της αρχικής σύμβασης του έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Κολυμβητηρίου Γρεβενών με χρήση γεωθερμίας” (Α.Μ. 41/2018)
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ημέρα Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 17.896/15-12-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 3)Γκοτζαμπασόπουλος Γεώργιος, 4)Ισαακίδης Ισαάκ, 5)Καλόγηρος Στέργιος, 6)Κιάκας Ζήσης, 7)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 8)Μπαϊνέτα Ελισάβετ, 9)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 10)Ντάγκα Παναγιώτα, 11)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 12)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 13)Πούλιος Νικόλαος, 14)Σιούλας Κωνσταντίνος, 15)Στεργιούλα Ιφιγένεια, 16)Τζουβάρα Φωτεινή, 17)Τριγώνης Χρήστος, 18)Τσικούρας Νικόλαος και 19)Τσιρίκας Αναστάσιος. 

Απόντες: 1)Ανθιμίδης Παρασκευάς, 2)Βάιος Χρήστος, 3)Δάσκαλος Νικόλαος, 4)Δοκοπούλου Βασιλική, 5)Καραγιάννης Γεώργιος, 6)Κατσάλης Αλέξανδρος, 7)Κλεισιάρης Ιωάννης, 8)Λέτσιος Ιωάννης, 9)Λύτρα Βασιλική, 10)Μπαρλαγιάννη Χριστίνα, 11)Μπόλης Δημήτριος, 12)Ουζουνίδης Νικόλαος, 13)Παπαδόπουλος Ιωάννης και 14)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 19, η Πρόεδρος κ. Φωτεινή Τζουβάρα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φωτεινή Τζουβάρα ενημέρωσε το σώμα και είπε ότι, κατά την προεκλογική περίοδο και σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να κάνει σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως προστέθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α') και ισχύει, και έχει ως εξής:
“5.Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης «, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.»

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων απέστειλε στην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σχετική με την σύνταξη ΑΠΕ, το οποίο αφορά συγχρηματοδοτούμενο έργο και δεν εμπίπτει στις περιοριστικές διατάξεις για τη λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω των δημοτικών εκλογών, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α').
Γι’ αυτούς τους λόγους η πρόεδρος έκρινε ότι, το θέμα αναφέρεται σε έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και μείζονος σημασίας για τον Δήμο μας και ζήτησε από το σώμα τη σύμφωνη γνώμη για τη συζήτηση του θέματος. 
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνα ενέκριναν τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος διότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος για το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Σχετ.:  Την με αριθμ. 262/12-12-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΝΨΛΩ9Γ-ΒΧ0) με την οποία αποφασίσθηκε η σύνταξη της 32ης αναμόρφωσης οικονομικού έτους 2023 ως προς πίστωση 78.176,22 € από ΣΑEΠ 041 για κάλυψη της δαπάνης 4ου ΑΠΕ και 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Κολυμβητηρίου Γρεβενών με χρήση γεωθερμίας» (Υποέργου 2 της πράξης Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Κολυμβητηρίου Γρεβενών) και η υποβολή της στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφασης
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο δημοπρατήθηκε και κατασκευάζεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 41/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού 2.925.000,00 € με Φ.Π.Α.
2) Με την υπ’ αριθμ. 394/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού.
3) Με την υπ’ αριθμ. 394/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
4) Με την αριθμ. 209/2021 απόφαση του Δημάρχου έγινε η διάθεση της πίστωσης για το έτος 2021 και με τις αριθ. 120/2022 & 121/2022 αποφάσεις του Δημάρχου έγινε η διάθεση της πίστωσης για το έτος 2022.
5) Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 18361/03-12-2020 Αναλυτική Διακήρυξη και την αριθμ. 18362/03-12-2020 περιληπτική διακήρυξη.
6) Το 1ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας συντάχθηκε την 23-03-2021 και το 2ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας συντάχθηκε την 13-05-2021.
7) Με την υπ’ αριθμ. 209/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου αναδεικνύεται πρώτος μειοδότης η ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ με ποσοστό έκπτωσης 32,06%.
8) Με το αριθμ. πρωτ. 71477/24-06-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας έγινε η επικύρωση της αριθμ. 209/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
9) Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 12-10-2021 για ποσό 1.989.140,25 € στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%.
10) Το έργο εκτελείται κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για τα έργα, σε προθεσμία ΔΩΔΕΚΑ (12) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία που υπογράφτηκε το συμφωνητικό.
11) Με την υπ’ αριθμ. 332/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του έργου έως 30-09-2023 (ΑΔΑ: Ψ4Α0Ω9Γ-7ΟΗ) κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 11268/06-10-2022 Προέγκρισης Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1η παράταση προθεσμίας εργασιών) του Υποέργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Κολυμβητηρίου Γρεβενών με χρήση Γεωθερμίας» της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ» (Κωδ. ΟΠΣ 5029828) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020” του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων. 
12) Με την υπ’ αριθμ. 329/25-10-2023 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 30/11/2023 (ΑΔΑ: ΨΞ8ΞΩ9Γ-ΘΓΖ) κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 10518/18-10-2023 Προέγκρισης Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (2η παράταση προθεσμίας εργασιών) του Υποέργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Κολυμβητηρίου Γρεβενών με χρήση Γεωθερμίας» της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ» (Κωδ. ΟΠΣ 5029828) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ” του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.  
13) Με την υπ’ αριθμ. 365/30-11-2023 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 31/01/2024 (ΑΔΑ: ΨΖ7ΘΩ9Γ-Ε90) κατόπιν της αριθμ. Πρωτ. 12427/27-11-2023 Προέγκρισης Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (3η παράταση προθεσμίας εργασιών) του Υποέργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Κολυμβητηρίου Γρεβενών με χρήση Γεωθερμίας» της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ» (Κωδ. ΟΠΣ 5029828) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ” του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
14) Ο 1ος Α.Π.Ε. & 1ο ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου ποσού 1.604.145,37€ χωρίς Φ.Π.Α. (1.989.140,25€ με Φ.Π.Α. 24%) εγκρίθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 3 Απόφαση του  αριθμ. 6/07-11-2022 Πρακτικού του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και έπειτα με την αριθμ. 406/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών. [Δεν απαιτούνταν  η προέγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π., του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, καθώς αφορά αποκλειστικά σε μη επιλέξιμες εργασίες οι οποίες χρηματοδοτούνται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.]
15) Ο 2ος Α.Π.Ε. & 2ο ΠΚΤΜΝΕ ποσού 1.604.145,37€ χωρίς Φ.Π.Α. (1.989.140,25€ με Φ.Π.Α. 24%) εγκρίθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 4 Απόφαση του  αριθμ. 7/22-12-2022 Πρακτικού του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και έπειτα με την αριθ. 24/07-02-2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών (κατόπιν της από 20-1-2023 προέγκρισης της τροποποίησης (2ος ΑΠΕ) Νομικής Δέσμευσης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π., του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων). 
[Με το με αριθμ. πρωτ. 17460/23-12-2022 αίτημα του Δήμου Γρεβενών ζητήθηκε η προέγκριση του 2ου Α.Π.Ε. & 2ου ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π., του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και με το αριθμ. 596/20-01-2023 έγγραφό της διατυπώθηκε θετική γνωμοδότηση για την προέγκριση της τροποποίησης (2ος ΑΠΕ) Νομικής Δέσμευσης του  ανωτέρω έργου.]
16) Ο 3ος Α.Π.Ε. & 3ο ΠΚΤΜΝΕ ποσού 1.730.979,37€ χωρίς Φ.Π.Α. (2.146.414,41€ με Φ.Π.Α. 24%) που αφορά τόσο σε αύξηση ποσοτήτων χωρίς να θίγεται η πληρότητα η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου όσο και στην τροποποίηση της σύμβασης αξίας έως 15%, υπογράφηκε δε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο εγκρίθηκε σύμφωνα με την αριθ. 10 Απόφαση του αριθμ. 5/28-06-2023 Πρακτικού του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και έπειτα με την αριθμ. 330/25-10-2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών (κατόπιν της από 02-08-2023 προέγκρισης της τροποποίησης (3ος ΑΠΕ) Νομικής Δέσμευσης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π., του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων). 
[Με το με αριθμ. πρωτ. 8686/05-07-2023 αίτημα του Δήμου Γρεβενών ζητήθηκε η προέγκριση του 3ου Α.Π.Ε. & 3ου ΠΚΤΜΝΕ & της τροποποίησης της σύμβασης του ανωτέρω έργου, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π., του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και με το αριθμ. 8137/02-08-2023 έγγραφό της διατυπώθηκε θετική γνωμοδότηση για την προέγκριση της τροποποίησης (3ος ΑΠΕ) Νομικής Δέσμευσης του  ανωτέρω έργου.                                                                                          
Δεδομένου ότι με τον 3ο ΑΠΕ - το 3ο ΠΚΤΜΝΕ προτείνεται και η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης σε ποσοστό 7,91% της αρχικής αξίας της, ήτοι αύξησή της κατά το ποσό των 157.274,16 Ευρώ, προτάθηκε με την αριθμ. 169/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (ΑΔΑ: ΨΩ26Ω9Γ-ΜΔΛ) η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Γρεβενών για το οικονομικό έτος 2023 προκειμένου να εγγραφεί συμπληρωματική πίστωση ποσό 157.274,16 Ευρώ στο Κ.Α. 61.7341.002 με τίτλο ”Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Κολυμβητηρίου Γρεβενών με χρήση γεωθερμίας (υποέργο 2)” η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 285/05-09-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 97Μ3Ω9Γ-72Τ)].
17) Ο 4ος Α.Π.Ε. & 4ο ΠΚΤΜΝΕ (παρών) ποσού 1.794.024,71€ χωρίς Φ.Π.Α. (2.224.590,63€ με Φ.Π.Α. 24%) αφορά τόσο σε αυξομείωση ποσοτήτων χωρίς να θίγεται η πληρότητα η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου όσο και στην τροποποίηση της σύμβασης αξίας έως 15%, υπογράφηκε δε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο και εγκρίθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 11 Απόφαση του αριθμ. 9/21-11-2023 Πρακτικού του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. 

[Δεν απαιτούνταν η προέγκριση του 4ου Α.Π.Ε. & 4ου ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, καθώς αφορά αποκλειστικά σε μη επιλέξιμες εργασίες οι οποίες χρηματοδοτούνται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.                                                                                     
Δεδομένου όμως ότι με τον 4ο ΑΠΕ - το 4ο ΠΚΤΜΝΕ προτείνεται και 2η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης σε επιπλέον ποσοστό 3,93% της αρχικής αξίας της, ήτοι αύξησή της κατά το ποσό των 78.176,22 Ευρώ, προτάθηκε με την αριθμ. 262/12-12-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (ΑΔΑ: ΨΝΨΛΩ9Γ-ΒΧ0) η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Γρεβενών για το οικονομικό έτος 2023 προκειμένου να εγγραφεί συμπληρωματική πίστωση ποσό 78.176,22 Ευρώ στο Κ.Α. 61.7331.014 με τίτλο ”Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Κολυμβητηρίου Γρεβενών με χρήση γεωθερμίας (υποέργο 2)”, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 394/19-12-2023 απόφαση, διαπιστωτικού χαρακτήρα, του Δημοτικού Συμβουλίου]
18) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020” συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), κωδικός ΟΠΣ 5029828 και από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη ΣΑΕΠ-041.
19) Επιβλέποντες του έργου είναι οι Κοπάνας Απόστολος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Μπότζη Ειρήνη Πολ/κός Μηχ/κός ΤΕ και Ματεντζίδης Ιωάννης Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ. 
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ του 4ου ΑΠΕ & 4ου ΠΚΤΜΝΕ και της 2ης Τροποποίησης της σύμβασης  

Ο παρόν 4ος ΑΠΕ & 4ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε προκειμένου να καλύψει:
α) τις δαπάνες που προκύπτουν από την αναγκαιότητα αυξομείωσης ποσοτήτων της μελέτης  για εργασίες της ομάδας 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, που είναι μη επιλέξιμες από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ” του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, είναι απαραίτητες για την αρτιότητα, λειτουργικότητα και ολοκλήρωση του έργου και δεν οφείλεται σε τροποποιήσεις της μελέτης και του φυσικού αντικειμένου, αλλά σε παραλείψεις και σφάλματα της προμέτρησης, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση της μελέτης του έργου  και
β) να συμπεριλάβει τα πρωτόκολλα κανονισμού για την δημιουργία τιμών μονάδος νέων εργασιών λόγω της ανάγκης εκτέλεσης νέων - συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες παρότι δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση, προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου και είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του, καθώς καθίστανται αναγκαίες για την τελειοποίηση της αρχικής σύμβασης χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.
Ειδικότερα, για την ολοκλήρωση και τη σωστή λειτουργία του έργου απαιτείται να εκτελεστούν  νέες - συμπληρωματικές εργασίες, της ομάδας 1. Οικοδομικά, οι οποίες είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση των μη επιλέξιμων από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ” του Υπουργείου Οικονομικών δαπανών του έργου, που αφορούν:
-στη κατασκευή των απαραίτητων επιχρισμάτων εξωτερικά του κτιρίου αλλά και στην καθαίρεση οροφοκονιαμάτων καθώς δεν προβλεπόταν από την αρχική σύμβαση παρότι προβλέπονταν καθαίρεση επιχρισμάτων, 
-στην ολοκλήρωση της εξωτερικής θερμομόνωσης του κελύφους του κτιρίου με τη τοποθέτηση κατάλληλου πάχους θερμομονωτικής πλάκας στους λαμπάδες των ανοιγμάτων,
-στην βαφή - αντισκουριακή προστασία των εκτεθειμένων πλέον μεταλλικών στοιχείων του δικτυώματος της στέγης,
-στην αντικατάσταση του παντελώς ακατάλληλου οριζόντιου αρμού διαστολής του κτιρίου,
-στην τοποθέτηση περιθωρίων από κεραμικά πλακίδια περιμετρικά της αίθουσας των πισινών όπου τοποθετήθηκε νέο αντιολισθηρό δάπεδο με την αρχική σύμβαση, 
-στην τελειοποίηση της επιστέγασης με της στέγης του κτιρίου και την σωστή παροχέτευση των ομβρίων υδάτων,
-στον πληρέστερο εξοπλισμό των νέων θυρών αλουμινίου με μπάρες πανικού,
-στην τοποθέτηση διακοσμητικής αμμοβολής στους υαλοπίνακες ανοιγμάτων όπου απαιτείται λόγω της χρήση του συγκεκριμένου χώρου του κτιρίου (π.χ. είσοδος κτιρίου - WC - αποδυτήρια) και
-στην πλήρη αντικατάσταση της απολύτου κατεστραμμένης μεταλλικής κλίμακας που βρίσκεται εντός του κτιρίου και χρησιμοποιείται για την πρόσβαση των τεχνικών - συντηρητών των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στην οροφή του κτιρίου. 
Επομένως λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω με τον παρόντα 4ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και το 4ο ΠΚΤΜΝΕ συμπεριλαμβάνονται οι απαραίτητες αυξομειώσεις των  συμβατικών ποσοτήτων και τροποποιείται η αξία των μη επιλέξιμων από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ” του Υπουργείου Οικονομικών  δαπανών της αρχικής σύμβασης σε ύψος 3,93% προκειμένου να συμπεριληφθεί το σύνολο της αξίας των παρακάτω περιγραφόμενων εργασιών ώστε να τελειοποιηθούν και οι μη επιλέξιμες εργασίες - δαπάνες της αρχικής σύμβασης. 
Επισημαίνεται ότι με τον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών:

1) δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης,

2) δεν θίγεται η ποιότητα, η πληρότητα και η λειτουργικότητα του έργου,

3) δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης,

4) δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου 

όπως προβλέπονται από την αρχική Σύμβαση. 

Επίσης επισημαίνεται ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση της σύμβασης πληρούνται σωρευτικά οι ελάχιστες απαιτήσεις της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, ώστε η τροποποίηση να μην θεωρείται ουσιώδης, ήτοι:

α) Δεν εισάγονται όροι οι οποίοι εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης της σύμβασης θα είχαν προσελκύσει άλλους συμμετέχοντες στην διαδικασία σύναψης της.

β) Δεν αλλάζει η οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του αναδόχου.

γ) Δεν επεκτείνεται σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης.

δ) Δεν υποκαθίσταται ο ανάδοχος από νέο ανάδοχο.    

Οι διαφοροποιήσεις των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 4ο ΑΠΕ σχέση με τον 3ο εγκεκριμένο ΑΠΕ, όπως αναλυτικά περιγράφονται και αιτιολογούνται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 4ο ΑΠΕ και το 4ο ΠΚΤΜΝΕ, είναι ως εξής:

ΟΜΑΔΑ: 1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  
Α. Αύξηση των ποσοτήτων στις παρακάτω εργασίες:
1) Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων (ΑΤ2)
2) Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0cm, με ενσωμάτωση ελαφρού συρματοπλέγματος (ΝΤ5)
3) Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης (ΝΤ6)
4) Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα (ΝΤ7)
5) Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων (ΝΤ8)
6) Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, Μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες (ΝΤ9)
7) Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2cm (ΝΤ10)
8) Διαφορά τιμής λόγω αλλαγής πετασμάτων (ΝΤ11)
Προτείνεται  η αύξηση των ποσοτήτων των παραπάνω εργασιών προκειμένου να επιτευχθεί η αρτιότητα, η λειτουργικότητα και η ολοκλήρωση του έργου και δεν αφορούν τροποποιήσεις της μελέτης και του φυσικού αντικειμένου, αλλά σφάλματα της προμέτρησης.
Β. Μείωση των ποσοτήτων στις παρακάτω εργασίες:
· Καθαίρεση επιχρισμάτων (ΑΤ3)
· Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών (ΑΤ4)
· Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από διογκωμένη γραφιτούχο πολυστερίνη πάχους 100 mm (ΑΤ10)
· Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης (ΑΤ11)
· Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης (ΑΤ12)
· Κατασκευή δαπέδου για επίστρωση σωληνώσεων ενδοδαπέδιας θέρμανσης - και επίστρωση νέων πλακιδίων ξηράς δόμησης  (ΑΤ15)
· Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου (ΝΤ2)
Προτείνεται  η μείωση των ποσοτήτων των παραπάνω εργασιών οι οποίες δεν αφορούν σε τροποποίηση της μελέτης και του φυσικού αντικειμένου, αλλά  σε σφάλματα της προμέτρησης. 
Γ. Δημιουργία τιμών μονάδος  για την εκτέλεση των παρακάτω 16 νέων εργασιών: 
· ΝΤ-36. Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμα κονιάματα
· ΝΤ-37. Δημιουργείται η νέα τιμή: Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από διογκωμένη γραφιτούχο πολυστερίνη πάχους 20 mm
· ΝΤ-38. Δημιουργείται η νέα τιμή: Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων 
· ΝΤ-39. Δημιουργείται η νέα τιμή: Διακοσμητική αμμοβολή κρυστάλλων
· ΝΤ-40. Δημιουργείται η νέα τιμή: Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών
· ΝΤ-41. Δημιουργείται η νέα τιμή: Yπόστρωμα χρωματισμού επιφανειών αλουμινίου ή γαλβανισμένων στοιχείων με βάση εποξειδικές, πολυουρεθανικές ρητίνες ή με βάση το φωσφορικό οξύ. (Etch Primer)
· ΝΤ-42. Δημιουργείται η νέα τιμή: Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
· ΝΤ-43. Δημιουργείται η νέα τιμή: Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό
· ΝΤ-44. Δημιουργείται η νέα τιμή: Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια
· ΝΤ-45. Δημιουργείται η νέα τιμή: Kλίμακα μεταλλική γαλβανιμένη
· ΝΤ-46. Δημιουργείται η νέα τιμή: Αποξήλωση και απομάκρυνση της υφιστάμενης μεταλλικής κλίμακας 
· ΝΤ-47. Δημιουργείται η νέα τιμή: Εγκατάσταση - τοποθέτηση μεταλλικής κλίμακας 
· ΝΤ-48. Δημιουργείται η νέα τιμή: Συλλεκτήρας υδάτων στέγης (ντερές)
· ΝΤ-49. Δημιουργείται η νέα τιμή: Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορροή) κυκλικής διατομής από σκληρό PVC 
· ΝΤ-50. Δημιουργείται η νέα τιμή: Μπάρα πανικού θυρών αλουμινίου 
· ΝΤ-51. Δημιουργείται η νέα τιμή: Εγκατάσταση - τοποθέτηση μπάρα πανικού θυρών αλουμινίου 
οι οποίες προτείνονται προκειμένου να επιτευχθεί η αρτιότητα, η λειτουργικότητα, ολοκλήρωση του έργου, αναφορικά με τις μη επιλέξιμες δαπάνες, δεν αφορούν σε τροποποίηση της μελέτης αλλά σε προμετρητικά σφάλματα και δεν μεταβάλλουν την συνολική φύση της σύμβασης, δεν τροποποιούν το φυσικό αντικείμενο, καθώς οφείλονται σε παραλείψεις της μελέτης και σε απρόβλεπτες περιστάσεις όπως τεκμηριώνονται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 4ο ΑΠΕ και το 4ο ΠΚΤΜΝΕ,
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

3) Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης,  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

4) Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 214/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
5) Το αριθμ. 9/21-11-2023 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Γρεβενών αριθμ. 11 Απόφαση, που γνωμοδοτεί ΥΠΕΡ της έγκρισης του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του παραπάνω έργου.

6) Την αριθμ. 262/12-12-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (ΑΔΑ: ΨΝΨΛΩ9Γ-ΒΧ0) με τη οποία αποφασίσθηκε η σύνταξη της 32ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Γρεβενών για το οικονομικό έτος 2023 προκειμένου να εγγραφεί συμπληρωματική πίστωση ποσό 78.176,22 Ευρώ στο Κ.Α. 61.7331.014 με τίτλο ”Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Κολυμβητηρίου Γρεβενών με χρήση γεωθερμίας (υποέργο 2)”,  και η οποία εγκρίθηκε  με την αριθμ. 394/19-12-2023 απόφαση, διαπιστωτικού χαρακτήρα, του Δημοτικού Συμβουλίου.
7) Το γεγονός ότι κατά την εκτέλεση του παραπάνω έργου παρέστη ανάγκη αυξομείωσης  των ποσοτήτων  του προϋπολογισμού της μελέτης και δημιουργίας τιμών μονάδος νέων εργασιών οι οποίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έργου και κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου, με αποτέλεσμα να απαιτείται η σύνταξη του 4ου Α.Π.Ε., του 4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. & η 2η τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 3,93% της αξίας της αρχικής σύμβασης, διαμορφώνοντας το συνολικό ποσοστό τροποποίησης της αρχικής σύμβασης  στο 11,84%<15%.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την 2η τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 3,93% της αξίας της αρχικής σύμβασης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 156 & 132) όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
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ΕΓΚΡΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΕ 
ΧΩΡΙΣ 
ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ
	ΔΑΠΑΝΕΣ 
1ης ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ-ΝΗΣ ΣΥΜΠΛ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 
7,91 %
(ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)
	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΜΕ ΤΟΝ  3ο ΑΠΕ 
(3ος ΑΠΕ+ 
1Η ΣΥΜΠΛ. ΣΥΜΒΑΣΗ)
	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
2ης  ΣΥΜΠΛ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 
3,93 %
(ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)
	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ 
4ου  ΑΠΕ
(4ος ΑΠΕ+ 1Η+2Η  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ-ΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
	298.027,50
	363.669,64
	363.669,64
	363.669,64
	0,00
	363.669,64
	53.428,25
	417.097,89

	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗ-ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
	771.544,62
	790.495,95
	859.350,09
	864.654,71
	107.486,44
	972.141,15
	0,00
	972.141,15

	ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
	72.179,60
	84.690,11
	84.690,11
	84.690,11
	0,00
	84.690,11
	0,00
	84.690,11

	Άθροισμα ΟΜΑΔΩΝ
	1.144.751,72
	1.238.855,70
	1.307.709,84
	1.313.014,46
	107.486,44
	1.420.500,90
	53.428,25
	1.473.929,15

	 ΓΕ & ΟΕ 18%
	205.515,31
	222.994,03
	235.387,77
	236.342,60
	19.347,56
	255.690,16
	9.617,09

	265.307,25

	Σύνολο: Εργασίες προϋπολο-γισμού
	1.347.267,03
	1.461.849,73
	1.543.097,61
	1.549.357,06
	126.834,00
	1.676.191,06
	63.045,34
	1.739.236,40

	Απρόβλεπτη δαπάνη
	202.090,05
	87.507,35
	6.259,47
	0,02
	0,00
	0,02
	0,00
	0,02

	Σύνολο
	1.549.357,08
	1.549.357,08
	1.549.357,08
	1.549.357,08
	126.834,00
	1.676.191,08
	63.045,34
	1.739.236,42

	ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (απολ/κά, μελέτες κλπ)
	 4.498,99        
	4.498,99
	4.498,99
	4.498,99
	0,00
	4.498,99
	0,00
	4.498,99

	Σύνολο
	1.553.856,07
	1.553.656,07
	1.553.856,07
	1.553.856,07
	126.834,00
	1.680.690,07
	63.045,34
	1.743.735,41

	Πρόβλεψη αναθεώρησης
	50.289,30
	50.289,30
	50.289,30
	50.289,30
	0,00
	50.289,30
	0,00
	50.289,30

	Σύνολο
	1.604.145,37
	1.604.145,37
	1.604.145,37
	1.604.145,37
	126.834,00
	1.730.979,37
	63.045,34
	1.794.024,71

	 ΦΠΑ 24%
	384.994,88
	384.994,88
	384.994,88
	384.994,88
	30.440,16
	415.435,04
	15.130,88
	430.565,92

	Γενικό σύνολο σύμβασης
	1.989.140,25
	1.989.140,25
	1.989.140,25
	1.989.140,25
	157.274,16
	2.146.414,41
	78.176,22
	2.224.590,63

	

	ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ  ΤΟ ΑΡΘΡΟ 132  ΤΟΥ Ν.4412/2016

	Ποσό  Υπέρβασης Αρχικής Σύμβασης (Ευρώ)
	
	
	
	
	
	157.274,16
	78.176,22
	235.450,38

	Ποσοστό  Υπέρβασης Αρχικής Σύμβασης (%)
	
	
	
	
	
	7,91
	3,93
	11,84



Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ομόφωνα
Εγκρίνει τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών & το 4ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την 2η τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 3,93% της αξίας της αρχικής σύμβασης του έργου: ”Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Κολυμβητηρίου Γρεβενών με χρήση γεωθερμίας”, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 156 & 132), ως έχει.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 401/2023.
………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Η Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 21-12-2023
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Φωτεινή Τζουβάρα
8
7

