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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
      Από το αριθ. 10/05-5-2020 Πρακτικό  δια περιφοράς  Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.
   Αριθ. απόφασης:116/2020                





 Περίληψη      
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Σήμερα την 05-5-2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 9:00 π.μ  έως 11:00 π.μ συνήλθε σε δια περιφοράς  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 6143/30-4-2020  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018.

         Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν  παρόντα (6) έξη   ήτοι: 
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1. Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1.-Κουπτσίδης Δημοσθένης

	2. Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος)
	2.-Δόλγηρας Ιωσήφ

	3. Πέτρου Χρήστος
	3.-Παπαδόπουλος  Ιωάννης

	4. Τριγώνης Χρήστος
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα

	5. Τσικούρας Νικόλαος
	

	6. Σιούλας Κωνσταντίνος
	

	6. 
	

	7. 
	

	8. 
	


  Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
    Αφού διαπιστώθηκε η συμμετοχή καθώς από το σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα έξη  (6) ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 4ο ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών με το αριθμ. 5743/14-04-2020 έγγραφό της μας έστειλε για έγκριση τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών εκτέλεσης του έργου του θέματος ο  οποίος αναφέρει τα εξής.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:

1) Το έργο δημοπρατήθηκε και κατασκευάζεται σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 52/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού 300.000,0€ με Φ.Π.Α.
2) Με την υπ’ αρίθμ. 516/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου.
3) Με την υπ’ αρίθμ. 89/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού.
4) Με την υπ’ αρίθμ. 89/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
5) Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 7493/01-06-2018 αναλυτική διακήρυξη.

6) Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 7494/01-06-2018 περιληπτική διακήρυξη.

7) Το 1ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας συντάχθηκε στις 10-07-2018 και το 2ο πρακτικό συντάχθηκε στις 13-09-2018.
8) Με την υπ’ αρίθμ. 231/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, αναδεικνύεται πρώτος μειοδότης η Εργοληπτική Εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 63,38%.
9)  Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 10-12-2018 για ποσό 109.859,49€ στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α.

10) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης είναι δώδεκα (12) μήνες και έληγε στις 10-12-2019, δόθηκε παράταση προθεσμίας με την υπ΄αρίθμ 420/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι 10-06-2020.
11) Ο 1ος Α.Π.Ε. (ο παρών) ποσού 88.596,36€ χωρίς Φ.Π.Α. (109.859,49€ με Φ.Π.Α. 24%) αφορά αυξομειώσεις ποσοτήτων χωρίς να θίγεται, η πληρότητα, η ποιότητα, και η λειτουργικότητα του έργου και υπογράφθηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
12) Το αριθμ.  01 / 13-04-2020 (1η Συνεδρίαση) Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Γρεβενών, που γνωμοδοτεί ΥΠΕΡ της έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του παραπάνω έργου.
13) Το έργο χρηματοδοτείται με πιστώσεις ΣΑΤΑ 2018.

14) Επιβλέπων του έργου είναι ο Κοπάνας Απόστολος Πολ. Μηχ/κός Π.Ε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 & 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. & 1ο Π.Κ.Μ.Τ.Ν.Ε. συντάχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16 για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις σε ποσότητες εργασιών που απαιτούνταν για την ορθή εκτέλεση του έργου. Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων προέκυψαν λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων – επιμετρήσεων και οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις και σε προμετρητικά σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν σε προγενέστερο στάδιο. 

Επίσης οφείλονται και σε κατασκευαστικές απαιτήσεις που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν γίνεται με ανάλωση των επί έλασσον  δαπανών και μέρους των απροβλέπτων σύμφωνα με τις ισχύοντες διατάξεις χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο και χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Έχοντας υπόψη:

1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 214/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και    ισχύει σήμερα

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του  έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», συνολικής δαπάνης 88.596,36 € χωρίς Φ.Π.Α. και 109.859,49 € με Φ.Π.Α. ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :

	 
	Αρχική
Σύμβαση
	1ος ΑΠΕ &
1ο ΠΚΜΤΝΕ
	Διαφορές από
Σύμβαση επί
τοις %

	Σύνολο
εργασιών
	62.121,29 €
	71.439,15 €
	13,04%

	ΓΕ & ΟΕ 18%
	11.181,83 €
	12.859,05 €
	13,04%

	Σύνολο 1
	73.303,12 €
	84.298,20 €
	13,04%

	Απρόβλεπτα
	10.995,47 €
	0,39 €
	99,996%

	Σύνολο 2
	84.298,59 €
	84.298,59 €
	0,00%

	Αναθεώρηση
	4.297,77 €
	4.297,77 €
	0,00%

	Σύνολο 3
	88.596,36 €
	88.596,36 €
	0,00%

	ΦΠΑ 24%
	21.263,13 €
	21.263,13 €
	0,00%

	Γενικό Σύνολο
	109.859,49 €
	109.859,49 €
	0,00%


Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
                      Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
         Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

1. Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  ‘όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019  “
2. Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

3. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

4. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 214/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και    ισχύει σήμερα
5. Την εισήγηση της υπηρεσίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του  έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», συνολικής δαπάνης 88.596,36 € χωρίς Φ.Π.Α. και 109.859,49 € με Φ.Π.Α. ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :

	 
	Αρχική
Σύμβαση
	1ος ΑΠΕ &
1ο ΠΚΜΤΝΕ
	Διαφορές από
Σύμβαση επί
τοις %

	Σύνολο
εργασιών
	62.121,29 €
	71.439,15 €
	13,04%

	ΓΕ & ΟΕ 18%
	11.181,83 €
	12.859,05 €
	13,04%

	Σύνολο 1
	73.303,12 €
	84.298,20 €
	13,04%

	Απρόβλεπτα
	10.995,47 €
	0,39 €
	99,996%

	Σύνολο 2
	84.298,59 €
	84.298,59 €
	0,00%

	Αναθεώρηση
	4.297,77 €
	4.297,77 €
	0,00%

	Σύνολο 3
	88.596,36 €
	88.596,36 €
	0,00%

	ΦΠΑ 24%
	21.263,13 €
	21.263,13 €
	0,00%

	Γενικό Σύνολο
	109.859,49 €
	109.859,49 €
	0,00%


Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  116/2020.
……………………………………………...............................................................


Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 Ο Πρόεδρος                                                           Τα Μέλη
              Υπογραφή                                                         
 Υπογραφές

                                                Ακριβές απόσπασμα
                                                Γρεβενά 06-5-2020

                                                                        Ο Πρόεδρος
                                       Αδάμος Ματθαίος

 Αντιδήμαρχος

  Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                      Υπηρεσιών    
_1578200836

