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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
      Από το αριθ. 14/02-6-2020 Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών Οικονομικής Επιτροπής.
   Αριθ. απόφασης:152/2020                





                                                                       Περίληψη      
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ (ΕΤΟΥΣ 2018)».

 Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 02-6-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 7561/29-5-2020  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) .
         Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά μέλη και αναπληρωματικά της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (6) έξη ήτοι: 
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1. Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1.Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος)

	2. Πέτρου Χρήστος
	2. Κουπτσίδης Δημοσθένης

	3. Σιούλας Κωνσταντίνος
	3. Παπαδόπουλος  Ιωάννης

	4. Τριγώνης Χρήστος
	4. Δόλγηρας Ιωσήφ 

	5. Τσικούρας Νικόλαος
	Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκα νόμιμα.

	6. Μπόλης Δημήτριος 1ο 
	

	
	

	
	


     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
           Το 1ο  αναπληρωματικό μέλος Μπόλης Δημήτριος κλήθηκε και προσήλθε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους Παλάσκα Κωνσταντίνου  σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2. του Ν. 3582/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018.

         Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
8ο ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ (ΕΤΟΥΣ 2018)».
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής:
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών στέλνει την αίτηση (αριθμ. Πρωτ. 6613/11-5-2020) του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος.
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 125/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 49.000,00€ με Φ.Π.Α. 
Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 74/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η  ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  που προσέφερε μέση έκπτωση 22,00%.
Υπεγράφη η από 12/6/2019 σύμβαση ποσού 30.822,59€ χωρίς Φ.Π.Α (38.220,01€ με Φ.Π.Α.).
Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες και λήγει στις 12/6/2020. 
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το «ΣΑΤΑ».
Επιβλέποντες του έργου είναι η κ. Μπότζη Ειρήνη, Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ & ο κ. Ματεντζίδης Ιωάννης, Μηχ/γος Μηχανικός ΤΕ που ορίστηκαν με την αριθμ. 9492/28-6-2019  απόφαση του Διευθυντή  της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.
Έχοντας υπόψη:
Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),
Το Ν. 4412/2016  (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 214/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα
Το Ν. 4625/2019  (ΦΕΚ Α΄139/31-8-2019) άρθρο 10 παρ. 9 περίπτ. α.
Την ΠΝΠ ΦΕΚ Α/68/20-3-2020 (άρθρο 60ο).
   Και επειδή:
Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 6613/11-5-2020 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 30/9/2020 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω της πανδημίας του κορωνοοιού και των συνεπειών του (μείωση προσωπικού, καθυστέρηση ακόμα και αδυναμίας λήψης των υλικών), καθυστέρησε η εκτέλεση του έργου.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 30/9/2020 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», λόγω της πανδημίας του κορωνοοιού και των συνεπειών του (μείωση προσωπικού, καθυστέρηση ακόμα και αδυναμίας λήψης των υλικών), καθυστέρησε η εκτέλεση του έργου.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής είπαν να δοθεί παράταση μέχρι την ημέρα την 30-9-2020 με αναθεώρηση πέραν της ημερομηνίας αυτής δεν θα δοθεί παράταση και να κινηθούν οι διαδικασίες  ώστε να κηρυχθεί έκπτωτος ο εργολάβος.
                      Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
         Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

1. Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  ‘όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019  “
2. Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

3. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

4. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
5. Την αριθμ. 6613/11-5-2020 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 30/9/2020.
6. Την εισήγηση της υπηρεσίας.

   Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ (ΕΤΟΥΣ 2018)» μέχρι την 30-9-2020 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ  λόγω της πανδημίας του κορωνοοιού και των συνεπειών του (μείωση προσωπικού, καθυστέρηση ακόμα και αδυναμίας λήψης των υλικών), καθυστέρησε η εκτέλεση του έργου, πέραν της ημερομηνίας αυτής δεν θα δοθεί παράταση και να κινηθούν οι διαδικασίες  ώστε να κηρυχθεί έκπτωτος ο εργολάβος.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  152/2020.
…………………………………………….........................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη
              Υπογραφή                                                         
 Υπογραφές

                                                Ακριβές απόσπασμα
                                                Γρεβενά 03-6-2020

                                                   Ο Πρόεδρος
                                        Αδάμος Ματθαίος

    Αντιδήμαρχος

    Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                       Υπηρεσιών    
_1578200836

