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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
      Από το αριθ. 16/16-6-2020 Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών Οικονομικής Επιτροπής.
   Αριθ. απόφασης:175/2020                





 Περίληψη      
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΦΥΤΕΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ   ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».


 Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 16-6-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 8418/12-6-2020  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) .
         Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά μέλη και αναπληρωματικά της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (6) έξη ήτοι: 
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1. Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1. Δόλγηρας Ιωσήφ

	2. Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος)
	2. Κουπτσίδης Δημοσθένης

	3. Πέτρου Χρήστος
	3. Παπαδόπουλος  Ιωάννης

	4. Σιούλας Κωνσταντίνος
	Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκα νόμιμα.

	5. Τσικούρας Νικόλαος
	

	6. Τριγώνης Χρήστος
	


     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
         Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 4ο ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΦΥΤΕΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ   ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών στέλνει την αίτηση του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 4/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 53.264,47 € χωρίς Φ.Π.Α. (66.047,94 € με Φ.Π.Α.).

Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 323/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε ο ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ που προσέφερε μέση έκπτωση 65,00 %.
Υπεγράφη η από 06-02-2018 σύμβαση ποσού 18.642,57 € χωρίς Φ.Π.Α.  (23.116,79 € με Φ.Π.Α.).

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δώδεκα (12) μήνες και έληγε στις 05-02-2019. Δόθηκε παράταση μέχρι τις 30 – 11 – 2019 με τη με αριθ. 62/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών και μέχρι τις 30 – 06 – 2020 με τη με αριθ. 418/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών. 
Επιβλέπων του έργου είναι ο Καραγιάννης Νικόλαος, Δασολόγος, που ορίστηκε με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 1755/07 – 02 - 2018 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.

Έχοντας υπόψη:
Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

Και επειδή:
Με την από 26-05-2020 αίτησή του που πρωτοκολλήθηκε με αρ. Πρωτ. 7306/26-05-2020, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 31-12-2020 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και λόγω των μέτρων που πάρθηκαν για την αντιμετώπιση του κορονοϊού (καθυστέρηση προμήθειας των αναγκαίων υλικών).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 31- 12 - 2020 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και λόγω των μέτρων που πάρθηκαν για την αντιμετώπιση του κορονοϊού (καθυστέρηση προμήθειας των αναγκαίων υλικών).
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
                      Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
         Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

1. Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  ‘όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019  “
2. Την εισήγηση της υπηρεσίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «ΦΥΤΕΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ   ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» μέχρι την 31-12-2020 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και λόγω των μέτρων που πάρθηκαν για την αντιμετώπιση του κορονοϊού (καθυστέρηση προμήθειας των αναγκαίων υλικών).

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  175/2020.
…………………………………………….........................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη
              Υπογραφή                                                         
 Υπογραφές

                                                Ακριβές απόσπασμα
                                                Γρεβενά 16-6-2020

                                                   Ο Πρόεδρος
                                       Αδάμος Ματθαίος

 Αντιδήμαρχος

  Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                      Υπηρεσιών    
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