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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
      Από το αριθ. 17/30-6-2020 Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών Οικονομικής Επιτροπής.
   Αριθ. απόφασης:185/2020                





                                                                       Περίληψη      
Παράταση σύμβασης της εταιρίας  ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ Σύμβουλοι Ανάπτυξης & Καινοτομίας Ανώνυμη Εταιρεία.

 Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 30-6-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 9285/26-6-2020  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) .
         Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά μέλη και αναπληρωματικά της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (7) επτά ήτοι: 
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1. Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1.Κουπτσίδης Δημοσθένης

	2. Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος)
	2.Παπαδόπουλος  Ιωάννης

	3. Πέτρου Χρήστος
	Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκα νόμιμα.

	4. Σιούλας Κωνσταντίνος
	

	5. Τσικούρας Νικόλαος
	

	6. Τριγώνης Χρήστος
	

	7. Δόλγηρας Ιωσήφ
	


     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
         Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
3ο ΘΕΜΑ : Παράταση σύμβασης της εταιρίας  ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ Σύμβουλοι Ανάπτυξης & Καινοτομίας Ανώνυμη Εταιρεία.
   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε την εισήγηση Δνσης  Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου και του τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης  η οποία έχει ως εξής:
     1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: 
α)...ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση. 

      2. Ο Δήμος μας εκπονεί την υπηρεσία με τίτλο «Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg ΙΡΑ «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 ‘DEVELOPMENT & PROMOTION OF CULTURAL TOURISTIC DESTINATIONS THROUTH MULTIMEDIA TOOLS’ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “IT CULTURE” ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG ΙΡΑ CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ  2014-2020».
      3. Για το έργο IT CULTURE η Κοινή Γραμματεία/Διαχειριστική Αρχή του ETC  με το από 14-05-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της, μας ενημερώνει για την έγκριση της παράτασης της διάρκειας του έργου έως την 30 Οκτωβρίου 2020.
     4.  Η εταιρεία  ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ Σύμβουλοι Ανάπτυξης & Καινοτομίας Ανώνυμη Εταιρεία έχει υπογράψει με το Δήμο μας την αριθ. 2727/20-02-2020 σύμβαση για παροχή υπηρεσιών «Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg ΙΡΑ «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 ‘DEVELOPMENT & PROMOTION OF CULTURAL TOURISTIC DESTINATIONS THROUTH MULTIMEDIA TOOLS’ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “IT CULTURE” ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG ΙΡΑ CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ  2014-2020» ποσού 113.150,00€ με Φ.Π.Α. 24%. Η ανωτέρω εταιρία  με την αριθ. πρωτ. 6866/18-05-2020 αίτησή της ζητά από το Δήμο μας την παράταση της σύμβασης έως την επικαιροποιημένη ημερομηνία λήξης του έργου δηλαδή έως την 30 Οκτωβρίου 2020.
       5. Η διάρκεια της σύμβασης είναι μέχρι την 31-05-2020.
   Σύμφωνα με το άρθρο 13 της ανωτέρω σύμβασης η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016, κατά τους όρους του άρθρου 201 του ιδίου Νόμου.       


Καλείτε η Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.
    Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
                      Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
         Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

1. Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  ‘όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019  “
2. Την εισήγηση της υπηρεσίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα

    Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης της εταιρείας ΓΙΟΥΡΑΧΙΟΝ για την παροχή υπηρεσιών «Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg ΙΡΑ «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 ‘DEVELOPMENT & PROMOTION OF CULTURAL TOURISTIC DESTINATIONS THROUTH MULTIMEDIA TOOLS’ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “IT CULTURE” ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG ΙΡΑ CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ  2014-2020» ποσού 113.150,00€ με Φ.Π.Α. 24% έως την 30 Οκτωβρίου 2020, γιατί η Κοινή Γραμματεία/Διαχειριστική Αρχή του ETC  με το από 14-05-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της, μας ενημερώνει για την έγκριση της παράτασης της διάρκειας του έργου έως την 30 Οκτωβρίου 2020.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο της υπηρεσίας .

    Η  απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  185/2020.
…………………………………………….........................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 Ο Πρόεδρος                                                           Τα Μέλη
              Υπογραφή                                                         
 Υπογραφές

                                                Ακριβές απόσπασμα
                                                Γρεβενά 01-7-2020

                                                   Ο Πρόεδρος
                                        Αδάμος Ματθαίος

   Αντιδήμαρχος

      Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                      Υπηρεσιών    
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