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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
      Από το αριθ. 19/14-7-2020 Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών Οικονομικής Επιτροπής.
   Αριθ. απόφασης:219/2020                





     Περίληψη      
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 5 Χ 5».


 Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 14-7-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 10160/10-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) .
         Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (5) πέντε  ήτοι: 
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1. Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1.Σιούλας Κωνσταντίνος

	2. Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος)
	2.Κουπτσίδης Δημοσθένης

	3. Πέτρου Χρήστος
	3.Δόλγηρας Ιωσήφ

	4. Τσικούρας Νικόλαος
	4.Παπαδόπουλος Ιωάννης

	5. Τριγώνης Χρήστος
	Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.


    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
       Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 4ο ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 5 Χ 5».
       O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Σας στέλνουμε  την αρίθμ. πρωτ. 9453/30-06-2020 αίτηση του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα :

1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 42/2009 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προϋπολογισμού δαπάνης 193.277,31 € χωρίς Φ.Π.Α. (230.000,00 € με Φ.Π.Α. 19%).

2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 246/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η Κ/ΞΙΑ ΜΠΟΓΚΙΑΣ ΒΥΡΩΝ – ΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ που προσέφερε μέση έκπτωση 4,00 %
3) Υπεγράφη η από 13-09-2009 σύμβαση ποσού 185.546,21 € χωρίς Φ.Π.Α. (220.799,99 € με Φ.Π.Α. 19%).

4) Με την αριθμ. 343/2010 απόφαση του Δ.Σ. Γρεβενών, έγινε υποκατάσταση  ενός εκ των αναδόχων (του κ. Μπόγκια Βύρων, από τον κ. Πουλικίδη Γεώργιο). 

5) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δώδεκα (12) μήνες και έληγε στις 13-09-2010. Δόθηκαν συνολικά παρατάσεις προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2019 με  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών και στη συνέχεια της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών, μέχρι 30-06-2020.
6) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ.

7) Με το αρ. πρωτ. 20418/17-11-2009 έγγραφο ορίστηκαν επιβλέποντες του έργου  η κα. Βαρσάμη Αγορίτσα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  και ο κ. Μητρόπουλος Βασίλης Μηχ/γος Μηχ/κός Τ.Ε.

8) Με το αρ. πρωτ. 32127/24-11-2014 έγγραφο έγινε αλλαγή επιβλεπόντων (λόγω του γεγονότος ότι οι ανωτέρω επιβλέποντες τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, αντίστοιχα από 22/09/2014 (ΦΕΚ 1268/22-09-2014 ΤΕΥΧΟΣ Γ) και 28/10/2014 (ΦΕΚ1419/28-10-2014 ΤΕΥΧΟΣ Γ)) του έργου και ορίστηκαν οι κ. Κοπάνας Απόστολος, Πολιτικός Μηχανικός Π,Ε.,  Σαΐτη Σοφία Ηλεκ/γος Μηχ/κός Τ.Ε. και ο κ. Ματεντζίδης Ιωάννης Μηχ/γος Μηχ/κός Τ.Ε.

    Έχοντας υπόψη:

1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

    Και επειδή:

Με την από 30-06-2020 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι την 30-12-2020, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τους χειμερινούς μήνες και της ανοίξεως, καθώς και προβληματικής ροής χρηματοδότησης του έργου, αλλά και της πανδημίας του κορωνοϊού.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 30-12-2020 με αναθεώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48, παρ. 8α και 10, του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τους  χειμερινούς  μήνες και της ανοίξεως, καθώς και προβληματικής ροής χρηματοδότησης του έργου, αλλά και της πανδημίας του κορωνοϊού.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
                      Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
         Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

1. Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  ‘όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019  “
2. Την εισήγηση της υπηρεσίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα

     Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 5 Χ 5» μέχρι την 31-12-2020 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48, παρ. 8α και 10, του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τους  χειμερινούς  μήνες και της ανοίξεως, καθώς και προβληματικής ροής χρηματοδότησης του έργου, αλλά και της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  219/2020.
…………………………………………….........................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη
              Υπογραφή                                                         
 Υπογραφές

                                                Ακριβές απόσπασμα
                                                Γρεβενά 15-7-2020

                                                   Ο Πρόεδρος
                                       Αδάμος Ματθαίος

 Αντιδήμαρχος

  Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                      Υπηρεσιών    
_1578200836

