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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
      Από το αριθ. 20/28-7-2020 Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών Οικονομικής Επιτροπής.
   Αριθ. απόφασης:234/2020                





     Περίληψη      
Έγκριση παράτασης του καθαρού χρόνου εκτέλεσης και παράτασης της συνολικής προθεσμίας υποβολής – ολοκλήρωσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».

 Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 28-7-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 10806/24-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) .
         Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (5) πέντε  ήτοι: 
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1. Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1.Τριγώνης Χρήστος

	2. Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος)
	2.Κουπτσίδης Δημοσθένης

	3. Πέτρου Χρήστος
	3.Δόλγηρας Ιωσήφ

	4. Τσικούρας Νικόλαος
	4.Παπαδόπουλος Ιωάννης

	5. Σιούλας Κωνσταντίνος 

	Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.


    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
       Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
8ο ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης του καθαρού χρόνου εκτέλεσης και παράτασης της συνολικής προθεσμίας υποβολής – ολοκλήρωσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».
O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Ανάδοχος: «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ»             

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:

1. Με την υπ. αριθμ. πρωτ. 43654/2482/15-6-2012 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κυρώθηκαν η υπ’ αρ. 1/2008 και 1/2010 Πράξεις Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης Σχεδίου Πόλεως Γρεβενών του Δήμου Γρεβενών.

2. Με την υπ’ αριθμ. 184/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» στη «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» με σύνολο δαπάνης έργου προσφοράς 49.334,34 €.

3. Αντικείμενο της μελέτης είναι η δημιουργία κατάλληλων αρχείων προκειμένου να καταχωρηθεί η Πράξη εφαρμογής στο Σύστημα Πληροφορικής του Ελληνικού Κτηματολογίου. Εν συνεχεία εξετάζονται τα στοιχεία της Πράξης Εφαρμογής σε συνδυασμό µε τα στοιχεία της Βάσης Δεδομένων του Κτηματολογίου. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι για κάθε ακίνητο στο κτηματολογικό διάγραμμα πρέπει να εντοπισθεί το αντίστοιχο αρχικό ακίνητο της Π.Ε., να ελεγχθεί αν ταυτίζονται τα δικαιώματα κυριότητας που έχουν καταγραφεί στο Κτηματολόγιο και στην Πράξη Εφαρμογής και στη συνέχεια, εφόσον ταυτίζονται, να αποδοθεί η αντίστοιχη κυριότητα του νέου ακινήτου της ΠΕ. Η διαδικασία επεξεργασίας και καταχώρισης της κυρωμένης Π.Ε. στο Κτηματολόγιο αποτελείται από τρία στάδια: 

· Το στάδιο προετοιμασίας με την ενημέρωση του φορέα, τις προκαταρκτικές ενέργειες και την χορήγηση δεδομένων Κτηματολογίου. Προς τούτου αρχικά απαιτείται ο μετασχηματισμός της κυρωμένης Πράξης Εφαρμογής από το προβολικό σύστημα ΤΜ3ο στο ΕΓΣΑ 1987

· Το στάδιο επεξεργασίας των δεδομένων της Π.Ε που περιλαμβάνει ψηφιακές παραδόσεις και τους αντίστοιχους ελέγχους του Ελληνικού Κτηματολογίου 

· Το στάδιο της καταχώρισης της Π.Ε. που ξεκινά µε την κατάθεση της αίτησης από το φορέα στο Κτηματολογικό Γραφείο και ολοκληρώνεται µε τις ενέργειες του Προϊστάμενου του Κ.Γ. µε την κεντρική μηχανογραφική υποστήριξη του Ελληνικού Κτηματολογίου 

4. Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 23.08.2019 για ποσό 61.174,56 € (με Φ.Π.Α. 24%) και 49.334,34€ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

5. Για την τήρηση των όρων της παρούσας σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης με αρ. 566656/11.10.2019 ποσού 2.470,0€

6. Η αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης της μελέτης είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες και λήγει στις 17.07.2020.

7. Με το αρ.  πρωτ. 18172/4.12.2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα της μελέτης

8. Μετά την υποβολή των παραδοτέων της μελέτης στις 7-5-2020 και την αποστολή τους στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για έλεγχο και έγκριση καταχώρησης της πράξης εφαρμογής στο Κτηματολόγιο  η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ διαπίστωσε την ανάγκη επικαιροποίησης των προδιαγραφών για την καταχώρηση των πράξεων εφαρμογής στο Κτηματολόγιο, και για τον λόγο αυτό απέστειλε συμπληρωματικές οδηγίες του τεύχους των προδιαγραφών  που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την ορθή συμπλήρωση της περιγραφικής βάσης. Ως εκ τούτου, απαιτείται η εκπόνηση συμπληρωματικών εργασιών ήτοι :

· Συμπλήρωση του πίνακα PROP_EK_AFFECTED. Αφορά σε 803 διηρημένες ιδιοκτησίες και 1090 δικαιώματα.

· Συμπλήρωση του πίνακα  ΒΕΝ_ΡΕ. Αφορά τους φερόμενους ιδιοκτήτες και την συμπλήρωση στο επίθετο τους της λέξης «ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ». Επίσης στον ίδιο πίνακα ζητήθηκε να διορθωθεί το ΑΓΝΩΣΤΟΣ με το ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΠΕ.

· Συμπλήρωση του πίνακα PROP_EK_FINAL με το συσχετισμό των ρυμοτομούμενων  πολυιδιοκτητών με τα τελικά οικόπεδα που παίρνουν. 

· Συμπλήρωση του πίνακα RIGHTS_EK_FINAL στα νέα οικόπεδα "Ν", να περαστούν οι ιδιοκτήτες από την ΠΕ χωρίς έλεγχο (χωρίς συσχέτιση προσώπων με ΕΚ)

· Συμπλήρωση  του  πίνακα  DEBTS. Θα πρέπει να αναθεωρηθούν / επανελεγχθούν /

διορθωθούν 1764 εγγραφές από τις 3725. Επιπλέον, για να γίνει αυτό θα πρέπει να ψηφιοποιηθεί και η στήλη 34 από τον pdf πίνακα ΠΕ.                    

9. Το  από   2/6/2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, με το οποίο ζητήθηκε από τον ανάδοχο να προχωρήσει στην  συμπλήρωση των πινάκων  που υπαγορεύτηκε από τις αλλαγές των προδιαγραφών που καθιερωθήκαν μετά την ανάθεση της μελέτης

10. Το γεγονός όμως αυτό, προκαλεί αύξηση στην αμοιβή μελέτης και δεδομένου ότι η αύξηση αυτή προκαλεί τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης, είναι απαραίτητη η σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης και σύμφωνα με το άρθρο 186 παρ. 6 δικαιούται παράταση προθεσμίας για την εκπόνηση των συμπληρωματικών εργασιών.

11. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 28595/16.06.2020 (αρ. πρωτ. 8699/17.06.2020 του Δήμου Γρεβενών), αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση του καθαρού χρόνου για την εναρμόνιση των παραδοτέων σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές από τις 3/8/2020 έως 28/8/2020 (ήτοι 20 ημέρες)   και παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έως την 30.10.2020

12. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται από 150 σε  170 ημέρες ήτοι κατά 20 ημέρες επιπλέον αυτού.

13. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται από 180 σε 254 ημέρες  από την υπογραφή του συμφωνητικού ήτοι κατά 74 ημέρες επιπλέον αυτής.
14. Το με αρ. πρωτ. 8699/14.07.2020 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την σύμφωνη γνώμη της εν λόγω Παράτασης.

15. Την από 14.07.2020 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Γρεβενών

16. Το αρίθμ. 03 / 21.07.2020 (4η Συνεδρίαση) Πρακτικό του Συμβουλίου Δημοσίων ΄Εργων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, που γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση της Παράτασης.

17. Το έργο χρηματοδοτείται με πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΤΑ 2018.

18. Επιβλέποντες της μελέτης είναι ο Κοπάνας Απόστολος Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε. και η Κωσταρέλα Κωνσταντία Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε. 

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τα Άρθρα 132, 184 και 186 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»,

4. Τον Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

5. Τον  Ν. 4555/2018(ΦΕΚ 133/Α/19.7.2018)

6. Την παρ.1, του άρθρου 3, του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/09-08-2019),

7. Την περίπτ. α, της παρ.9, του άρθρου 10, του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄ 139/31-08-2019),

Αιτιολόγηση Παράτασης

Η παράταση του  καθαρού χρόνου απαιτείται λόγω των νέων προδιαγραφών που ζητήθηκαν από την Ελληνικό Κτηματολόγιο και κατά συνέπεια θα απαιτηθεί  σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα όπου θα συμπεριλαμβάνονται οι συμπληρωματικές εργασίες και παράταση του καθαρού μελετητικού χρόνου για την εκπόνηση των ανωτέρω εργασιών. Η ανωτέρω παράταση του καθαρού χρόνου θα επηρεάσει και θα παρατείνει τον χρόνο εκκίνησης μέρος του μελετητικού αντικειμένου ως ακολούθως:

Οι έλεγχοι της Ελληνικό Κτηματολόγιο επί των παραδοτέων, που έχουν ξεκινήσει από τις 11.5.2020, θα συνεχίζονται παράλληλα και κατά τα χρονικά διαστήματα τα οποία απαιτούνται για τις διαδικασίες έγκρισης του συγκριτικού πίνακα και της παράτασης προθεσμιών (ήτοι 44 ημέρες), και θα ολοκληρωθούν 12 ημέρες (μη προσμετρούμενος χρόνος) μετά την υποβολή  και έλεγχο των συμπληρωματικών εργασιών της επικαιροποιημένης περιγραφικής βάσης βάσει των νέων προδιαγραφών δηλαδή στις 15-9-2020.

Εν συνεχεία σε διάστημα μελετητικού χρόνου 5 ημερών από 16.9.2020  θα γίνουν οι τυχόν διορθώσεις που θα προκύψουν από τον έλεγχο της Ελληνικό Κτηματολόγιο και θα επανυποβληθούν  τα παραδοτέα μέχρι τις 22.09.2020.

Ακολουθεί χρονικό διάστημα μη προσμετρούμενου μελετητικού χρόνου 20 ημερών (από τις 23.09.2020 έως και τις 20.10.2020) για την εργασία της Προσωρινής καταχώρισης εγγραπτέων δικαιωμάτων και τη διερεύνηση από τον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου των προβληματικών περιπτώσεων.

Η μελέτη ολοκληρώνεται στη συνέχεια με την Οριστική καταχώριση και συμμετοχή στη διαδικασία μεταγραφής των τίτλων κυριότητας του συνόλου των νέων ιδιοκτησιών στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο που θα ολοκληρωθεί σε μελετητικό χρόνο 10 ημερών από τις 21.10.2020 έως και τις 30.10.2020.

Ως αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω είναι ότι επηρεάζεται και η συνολική προθεσμία της μελέτης.

Μέρος της συνολικής καθυστέρησης οφείλεται και στο γεγονός ότι η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έπρεπε να προβεί σε έλεγχο επί των παραδοτέων σε χρονικό διάστημα από την 11.05.02020 έως την 29.05.2020. Στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και λόγω της απομακρυσμένης εργασίας των στελεχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη ο έλεγχος επί των παραδοτέων.

Η ανωτέρω καθυστέρηση δε οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ο ανάδοχος με την υπ΄ αρ. πρωτ. 28595/16.06.2020 (αρ. πρωτ. 8699/17.06.2020 του Δήμου Γρεβενών) αίτησή του ζητά τόσο την παράταση του καθαρού χρόνου εκτέλεσης των συμπληρωματικών εργασιών όσο και της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της μελέτης.

Και επειδή :

1. Για τη μελέτη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

2. Για την παρούσα μελέτη ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016 και ειδικότερα:

· Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 184 του Ν.4412/16 «……Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης σταδίου ή κατηγορίας μελέτης, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας.…»

· Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου του νόμου «Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Π.Α., ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη λήξη τους, ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται  σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

· Αν η καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση και του καθαρού χρόνου απαιτείται πέραν της αίτησης ή συναίνεσης του αναδόχου και γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου

3. Σύμφωνα με το άρθρο 186 παρ. 6 δίνεται παράταση εκπόνησης συμπληρωματικών εργασιών

4. Η παράταση δεν τροποποιεί το οικονομικό αντικείμενο της Σύμβασης.

5. Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της μελέτης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

6. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, έως την 30.10.2020 και κρίνεται επαρκής και εύλογος για την ολοκλήρωση της μελέτης.

7. Tο γεγονός αν η καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση και του καθαρού χρόνου απαιτείται πέραν της αίτησης ή συναίνεσης του αναδόχου και γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου.

8. Το Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά περί έγκρισης της Παράτασης

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Α)  Την έγκριση της παράτασης περαίωσης προθεσμίας της ολοκλήρωσης των εργασιών και την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της εν λόγω μελέτης, κατά 20 ημέρες καθαρού χρόνου (από 150 ημέρες σε 170 ημέρες)  και 

Β) Την έγκριση της συνολικής παράτασης περαίωσης προθεσμίας κατά 74 επιπλέον ημέρες (συνολικός χρόνος εκπόνησης σύμβασης από 180 ημέρες σε 254 ημέρες), δηλαδή η μελέτη να ολοκληρωθεί έως τις 30.10.2020.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
                                 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
         Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

1. Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  ‘όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019  “
2. Την εισήγηση της υπηρεσίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την  παράταση περαίωσης προθεσμίας της ολοκλήρωσης των εργασιών και την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» , κατά 20 ημέρες καθαρού χρόνου (από 150 ημέρες σε 170 ημέρες)  και 

Β. Εγκρίνει  την συνολική παράταση περαίωσης προθεσμίας κατά 74 επιπλέον ημέρες (συνολικός χρόνος εκπόνησης σύμβασης από 180 ημέρες σε 254 ημέρες), δηλαδή η μελέτη να ολοκληρωθεί έως τις 30.10.2020.
       Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  234/2020.
…………………………………………….........................................................................


Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 Ο Πρόεδρος                                                           Τα Μέλη
                Υπογραφή                                                             
 Υπογραφές                                              
                                                Ακριβές απόσπασμα
 Γρεβενά 29-7-2020

                                                                        Ο Πρόεδρος
                                           Αδάμος Ματθαίος

       Αντιδήμαρχος

       Οικονομικών- Διοικητικών                  
                            Υπηρεσιών 
_1578200836

