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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
      Από το αριθ. 24/08-9-2020 Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών Οικονομικής Επιτροπής.
   Αριθ. απόφασης:290/2020                





     Περίληψη      
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».

 Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 08-9-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 13034/04-09-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) .
         Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (7) επτά ήτοι: 
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1. Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1. Τριγώνης Χρήστος

	2. Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος)
	2. Παπαδόπουλος Ιωάννης

	3. Σιούλας Κωνσταντίνος
	Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

	4. Τσικούρας Νικόλαος
	

	5.Πέτρου Χρήστος
	

	6. Κουπτσίδης Δημοσθένης
	

	7. Δόλγηρας Ιωσήφ
	


    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
        Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 7ο ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».
    O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών μας στέλνει την αίτηση του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος.
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
   Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 26/2018 μελέτη της Τ.Υ.Δήμου Γρεβενών  προϋπολογισμού δαπάνης 114.516,13 € χωρίς Φ.Π.Α. (142.000,00€ με Φ.Π.Α.).
   Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 15/2019 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών  και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε ο ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΔΕ που προσέφερε μέση έκπτωση 61,00%.
   Υπεγράφη η από 15/4/2019 σύμβαση ποσού 44.661,29   €   χωρίς ΦΠΑ     .  (55.380,00 € με Φ.Π.Α.).
   Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν έξι   (06) μήνες και λήγει στις 15-10-2019. 

  Με την 119/2020  απόφαση της Ο. Επιτροπής δόθηκε παράτασης έως 31/8/2020

  Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕΠ 541.
Επιβλέποντας του έργου είναι ο κ. Φωτόπουλος Ευθύμιος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ που ορίστηκε με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 5722/16/4/2019 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών
Έχοντας υπόψη:
Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),
Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
Και επειδή:
Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 11411/5-8-2020 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 31/10/2020 για να ολοκληρωθεί το έργο, γιατί  λόγω έκτακτων αναγκών της πανδημίας  και ανάγκης  για σύνταξη ΑΠΕ .
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 31-10-2020 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» γιατί  λόγω έκτακτων αναγκών της πανδημίας και ανάγκης  για σύνταξη ΑΠΕ .
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
                      Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
         Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

1. Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  ‘όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019  “
2. Την εισήγηση της υπηρεσίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» μέχρι την 31-10-2020 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» γιατί  λόγω έκτακτων αναγκών της πανδημίας και ανάγκης  για σύνταξη ΑΠΕ .

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  290/2020.
…………………………………………….........................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη
              Υπογραφή                                                         
 Υπογραφές

                                                Ακριβές απόσπασμα
                                                Γρεβενά 10-9-2020

                                                   Ο Πρόεδρος
                                       Αδάμος Ματθαίος

 Αντιδήμαρχος

  Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                      Υπηρεσιών    
_1578200836

