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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
      Από το αριθ. 28/29-9-2020 Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών Οικονομικής Επιτροπής.
   Αριθ. απόφασης:330/2020                





                                                                           Περίληψη      
Έγκριση Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  Παραλαβής του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ».

 Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 29-9-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 14413/25-9-2020  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) .
         Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (6) έξη ήτοι: 
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1. Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1. Πέτρου Χρήστος

	2. Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος)
	2. Κουπτσίδης Δημοσθένης

	3. Σιούλας Κωνσταντίνος
	3. Παπαδόπουλος Ιωάννης

	4. Τριγώνης Χρήστος
	Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

	5. Τσικούρας Νικόλαος
	

	6. Δόλγηρας Ιωσήφ
	


    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
        Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
11ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  Παραλαβής του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ».
  O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
     Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών  με το με αριθμό πρωτοκόλλου  14454/25/09/2020 έγγραφό της έστειλε για έγκριση το πρωτόκολλο ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  παραλαβής του παραπάνω έργου. 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1) Το έργο δημοπρατήθηκε και κατασκευάζεται σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 18/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού 59.500,00€ με ΦΠΑ..
2) Με την υπ’ αρίθμ. 119/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου.
3) Με την υπ’ αρίθμ. 74/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού.
4) Με την υπ’ αρίθμ. 74/2018  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
5) Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 6831/21-05-2018 περιληπτική διακήρυξη.
6) Το 1ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας ολοκληρώθηκε την 05-06-2018 και το 2ο πρακτικό ολοκληρώθηκε την 17-07-2018.
7) Με την υπ’ αρίθμ. 150/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου αναδεικνύεται πρώτος μειοδότης η ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 69,00%.
8) Με την υπ’ αρίθμ. 117637/31-07-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Γρεβενών εγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση.
9)  Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 05-09-2018 για ποσό 18.445,01€ στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α.
10) Το έργο εκτελείται κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, σε προθεσμία ΔΩΔΕΚΑ (12) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία που υπογράφτηκε το συμφωνητικό. 
11) Το έργο χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΤΑ 2018, με υπόλογο τον Δήμο Γρεβενών.
12) Με την αριθμ. 608/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε..
13) Η συνολική αξία των εργασιών ανήλθε στο ποσό των 14.875,019€ χωρίς ΦΠΑ και στο ποσό των   18.445,01€ με ΦΠΑ.
14) Η  περαίωση του έργου έγινε  με  την από 6820/14-05-2019 βεβαίωση περαίωσης του Δ/ντή Τ.Υ. Δήμου Γρεβενών κ. Καρέτσου Αναστασίου Μηχ/γου Μηχανιού, σύμφωνα με την οποία το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 07-05-2019.
15) Συντάχθηκε η από 16-05-2019 Τελική Επιμέτρηση, και μαζί με αυτήν υπεβλήθη  και  το τελικό Φ.Α.Υ. και το Μητρώου έργου ( απόφαση 433/2000 καθιέρωση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας Φ.Α.Υ. ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου Φ.Ε.Κ 1176/Β/22-09-2000 , Άρθρο 136 του Ν 4070/2012 αντίστοιχα) 
16) Με την  εν λόγω εργολαβία εκτελέσθηκαν οι  εργασίες που αναλυτικά αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής και προβλέφθηκαν  με τον  1ο   Α.Π.Ε που εγκρίθηκε  με την με   αριθμό  608/2018 απόφαση     του  Δημοτικού  Συμβουλίου.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και :

α. Τις   διατάξεις  των  άρθρων 170 & 172  του Ν. 4412/2016.

β. Την με αριθμό 289/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συγκρότησης   Επιτροπής για την ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ & ΟΡΙΣΤΙΚΗ παραλαβή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» 
γ. Το από 25-09-2020 Πρωτόκολλο ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  Παραλαβής του παραπάνω έργου

δ. Το γεγονός ότι στο εν λόγω πρωτόκολλο δεν έχουν διατυπωθεί παρατηρήσεις η επιφυλάξεις     από μέρους του αναδόχου ή της επιτροπής

ε. Το Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. η και ιδ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
ζ. Το Ν. 4625/2019  (ΦΕΚ Α΄139/31-8-2019) άρθρο 10 παρ. 9 περίπτ. α. 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
      Την έγκριση του Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ».
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
                Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
         Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

1. Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  ‘όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019  “
2. Την εισήγηση της υπηρεσίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα
    Εγκρίνει το από 25-9-2020  Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ και ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ»  Αρ.Μελ 18/2018    ως έχει.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  330/2020.
…………………………………………….........................................................................


Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη
              Υπογραφή                                                         
 Υπογραφές

                                             Ακριβές απόσπασμα
                                                Γρεβενά 01-10-2020

                                                                        Ο Πρόεδρος
                                       Αδάμος Ματθαίος

 Αντιδήμαρχος

  Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                      Υπηρεσιών    
_1578200836

