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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
      Από το αριθ. 28/29-9-2020 Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών Οικονομικής Επιτροπής.
   Αριθ. απόφασης:331/2020                





Περίληψη      
Έγκριση του 1ου   Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου :«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  (ΕΤΟΥΣ 2019)».

 Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 29-9-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 14413/25-9-2020  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) .
         Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (6) έξη ήτοι: 
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1. Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1. Πέτρου Χρήστος

	2. Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος)
	2. Κουπτσίδης Δημοσθένης

	3. Σιούλας Κωνσταντίνος
	3. Παπαδόπουλος Ιωάννης

	4. Τριγώνης Χρήστος
	Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

	5. Τσικούρας Νικόλαος
	

	6. Δόλγηρας Ιωσήφ
	


    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
        Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
12ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου :«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  (ΕΤΟΥΣ 2019)».
    O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:

1) Το έργο δημοπρατήθηκε και κατασκευάζεται σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 16/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού 74.400,00€ με Φ.Π.Α.
2) Με την υπ’ αρίθμ. 193/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου.
3) Με την υπ’ αρίθμ. 127/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού.
4) Με την υπ’ αρίθμ. 127/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
5) Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 10435/17-07-2019 αναλυτική διακήρυξη.

6) Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 10436/17-07-2019 περιληπτική διακήρυξη.

7) Το 1ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας συντάχθηκε στις 31-07-2019 και το 2ο πρακτικό συντάχθηκε στις 30-08-2019.
8) Με την υπ’ αρίθμ. 183/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, αναδεικνύεται πρώτος μειοδότης η Εργοληπτική Εταιρεία Κ. ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., με ποσοστό έκπτωσης 48,00%.
9)  Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 04-11-2019 για ποσό 38.687,98€ στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α.

10) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης είναι δεκαοκτώ (18) μήνες και λήγει στις 03-05-2021.

11) Ο 1ος Α.Π.Ε. (ο παρών) ποσού 31.199,99€ χωρίς Φ.Π.Α. (38.687,98€ με Φ.Π.Α. 24%) αφορά αυξομειώσεις ποσοτήτων χωρίς να θίγεται, η πληρότητα, η ποιότητα, και η λειτουργικότητα του έργου και υπογράφθηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

12) Το αριθμ.  02 / 09-09-2020 (5η Συνεδρίαση) Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Γρεβενών, που γνωμοδοτεί ΥΠΕΡ της έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του παραπάνω έργου.

13) Το έργο χρηματοδοτείται με πιστώσεις ΣΑΤΑ 2019.

14) Επιβλέπων του έργου είναι ο Κοπάνας Απόστολος Πολ. Μηχ/κός Π.Ε

         ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 1ου  Π.Κ.Μ.Τ.Ν.Ε.  

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16 για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις σε ποσότητες εργασιών που απαιτούνταν για την ορθή εκτέλεση του έργου. Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων προέκυψαν λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων – επιμετρήσεων και οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις και σε προμετρητικά σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν σε προγενέστερο στάδιο λόγω της φύσης του έργου που αφορά κατασκευή νέων πεζοδρομίων καθώς και την συντήρηση υφιστάμενων. 

Επίσης οφείλονται και σε κατασκευαστικές απαιτήσεις που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν γίνεται με ανάλωση των επί έλασσον  δαπανών και μέρους των απροβλέπτων σύμφωνα με τις ισχύοντες διατάξεις χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο και χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Οι μεταβολές παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :
	 
	Αρχική Σύμβαση
	1ος ΑΠΕ & 1ο ΠΚΤΜΝΕ
	Διαφορές από Σύμβαση επι τοις %

	Σύνολο εργασιών
	43.819,91€
	49.252,07€
	+11,03%

	Έκπτωση 47%
	21.033,56€
	23.640,99€
	+11,03%

	Σύνολο 1
	22.786,35€
	25.611,08€
	+11,03%

	ΓΕ & ΟΕ 18 %
	4.101,54€
	4.609,99€
	+11,03%

	Σύνολο 2
	26.887,89€
	30.221,07€
	+11,03%

	Απρόβλεπτα
	4.033,18€
	700,00€
	-82,64%

	Σύνολο 3
	30.921,07€
	30.921,07€
	0,00%

	Αναθεώρηση
	278,92€
	278,92€
	0,00%

	Σύνολο 4
	31.199,99€
	31.199,99€
	0,00%

	ΦΠΑ 24 %
	7.487,99€
	7.487,99€
	0,00%

	Γενικό Σύνολο
	38.687,98€
	38.687,98€
	0,00%


Έχοντας υπόψη:

1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 214/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΈΤΟΥς 2019) που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα:
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
                      Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
   Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

1. Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  ‘όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019  “
2. Την εισήγηση της υπηρεσίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα

    Εγκρίνει τον 1ο  Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΈΤΟΥς 2019) που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα:
	 
	Αρχική Σύμβαση
	1ος ΑΠΕ & 1ο ΠΚΤΜΝΕ
	Διαφορές από Σύμβαση επι τοις %

	Σύνολο εργασιών
	43.819,91€
	49.252,07€
	+11,03%

	Έκπτωση 47%
	21.033,56€
	23.640,99€
	+11,03%

	Σύνολο 1
	22.786,35€
	25.611,08€
	+11,03%

	ΓΕ & ΟΕ 18 %
	4.101,54€
	4.609,99€
	+11,03%

	Σύνολο 2
	26.887,89€
	30.221,07€
	+11,03%

	Απρόβλεπτα
	4.033,18€
	700,00€
	-82,64%

	Σύνολο 3
	30.921,07€
	30.921,07€
	0,00%

	Αναθεώρηση
	278,92€
	278,92€
	0,00%

	Σύνολο 4
	31.199,99€
	31.199,99€
	0,00%

	ΦΠΑ 24 %
	7.487,99€
	7.487,99€
	0,00%

	Γενικό Σύνολο
	38.687,98€
	38.687,98€
	0,00%


        Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  331 /2020.
……………………………………………...............................................................


Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 Ο Πρόεδρος                                                           Τα Μέλη
              Υπογραφή                                                        
 Υπογραφές

                                                Ακριβές απόσπασμα
                                                Γρεβενά 30-9-2020

                                                                        Ο Πρόεδρος
                                       Αδάμος Ματθαίος

 Αντιδήμαρχος

  Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                      Υπηρεσιών    
_1578200836

