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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
      Από το αριθ. 28/29-9-2020 Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών Οικονομικής Επιτροπής.
   Αριθ. απόφασης:332/2020                





     Περίληψη      
Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» 


 Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 29-9-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 14413/25-9-2020  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) .
         Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (6) έξη ήτοι: 
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1. Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1. Πέτρου Χρήστος

	2. Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος)
	2. Κουπτσίδης Δημοσθένης

	3. Σιούλας Κωνσταντίνος
	3. Παπαδόπουλος Ιωάννης

	4. Τριγώνης Χρήστος
	Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

	5. Τσικούρας Νικόλαος
	

	6. Δόλγηρας Ιωσήφ
	


    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
        Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
12ο ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» 

    O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:

1. Με την υπ. αριθμ. πρωτ. 43654/2482/15-6-2012 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κυρώθηκαν η υπ’ αρ. 1/2008 και 1/2010 Πράξεις Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης Σχεδίου Πόλεως Γρεβενών του Δήμου Γρεβενών.

2. Με την υπ’ αριθμ. 184/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» στη «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» με σύνολο δαπάνης έργου προσφοράς 49.334,34 €. 

3. Το φυσικό αντικείμενο της μελέτης είναι η  καταχώρηση της κυρωμένης πράξης εφαρμογής της επέκτασης σχεδίου πόλεως Γρεβενών στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συμβατικά τεύχη της μελέτης

4. Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 23.08.2019 για ποσό 61.174,56 € (με Φ.Π.Α. 24%) και 49.334,34€ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

5. Για την τήρηση των όρων της παρούσας σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης με αρ. 566656/11.10.2019 ποσού 2.470,0€

6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν 180 ημέρες και έληγε στις 17.07.2020.
7. Με το αρ.  πρωτ. 18172/4.12.2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα της μελέτης

8. Το  από   2/06/2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, με το οποίο ζητήθηκε από τον ανάδοχο να προχωρήσει στην  συμπλήρωση των πινάκων  που υπαγορεύτηκε από τις αλλαγές των προδιαγραφών που καθιερωθήκαν μετά την ανάθεση της μελέτης

9. Το γεγονός όμως αυτό, προκαλεί αύξηση στην αμοιβή μελέτης και δεδομένου ότι η αύξηση αυτή προκαλεί τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης, είναι απαραίτητη η σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης, σύμφωνα με το άρθρο 186 του Ν.4412/2016

10. Δόθηκε παράταση προθεσμίας με την υπ΄ αρίθμ 234/28.07.2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μέχρι 30.10.2020

11. Το με αρ. πρωτ 11639/10-08-2020 έγγραφο της  Διευθύνουσας Υπηρεσίας με το οποίο επιστράφηκε στον Ανάδοχο το τροποποιημένο θεωρημένο χρονοδιάγραμμα της εν λόγω μελέτης
12. Το υποβληθέν Σχέδιο Συγκριτικού Πίνακα στην Διευθύνουσα Υπηρεσία με το υπ΄ αριθ. 28730/16.07.2020 (αρ. πρωτ. 10445/17.07.2020 Δ. Γρεβενών) έγγραφο.

13. Το γεγονός ότι κοινοποιήθηκε ο Συγκριτικός Πίνακας (Σ.Π.) με το αρ. πρωτ. 10445/17.07.2020 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας νομίμως στον Ανάδοχο και υπογράφτηκε χωρίς επιφύλαξη
14. Το αρίθμ. 05 / 09.09.2020 (5η Συνεδρίαση) Πρακτικό του Συμβουλίου Δημοσίων ΄Εργων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, που γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.)

15. Το έργο χρηματοδοτείται με πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΤΑ 2018.

16. Επιβλέποντες της μελέτης είναι ο Κοπάνας Απόστολος Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε. και η Κωσταρέλα Κωνσταντία Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε. 

        ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τα Άρθρα 132 και 186 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19.7.2018)

5. Η   Απόφαση   του   Υπουργού   Υποδομών   και  Μεταφορών   ( Αριθμ.  ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/

16.5.2017 ) ΦΕΚ Β 2519/20.07.2017 «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)»

6. Η Εγκύκλιος 3/2019 του Υπουργείου Υποδομών και  Μεταφορών (Αριθμ.  ΔΝΣ/12546/ΦΝ439.6)  με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)», και έχει τιμή (τκ) = 1,218

7. Του Ν. 4623/2019, άρθρο 3. παρ.1, περίπτωση ιδ.

8. Του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄139/31.08.2019), άρθρο 10. παρ.9, περίπτωση α.

         ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

Αντικείμενο της μελέτης είναι η δημιουργία κατάλληλων αρχείων προκειμένου να καταχωρηθεί η Πράξη εφαρμογής στο Σύστημα Πληροφορικής του Ελληνικού Κτηματολογίου. Εν συνεχεία εξετάζονται τα στοιχεία της Πράξης Εφαρμογής σε συνδυασμό µε τα στοιχεία της Βάσης Δεδομένων του Κτηματολογίου. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι για κάθε ακίνητο στο κτηματολογικό διάγραμμα πρέπει να εντοπισθεί το αντίστοιχο αρχικό ακίνητο της Π.Ε., να ελεγχθεί αν ταυτίζονται τα δικαιώματα κυριότητας που έχουν καταγραφεί στο Κτηματολόγιο και στην Πράξη Εφαρμογής και στη συνέχεια, εφόσον ταυτίζονται, να αποδοθεί η αντίστοιχη κυριότητα του νέου ακινήτου της ΠΕ. Η διαδικασία επεξεργασίας και καταχώρισης της κυρωμένης Π.Ε. στο Κτηματολόγιο αποτελείται από τρία στάδια: 

· Το στάδιο προετοιμασίας με την ενημέρωση του φορέα, τις προκαταρκτικές ενέργειες και την χορήγηση δεδομένων Κτηματολογίου. Προς τούτου αρχικά απαιτείται ο μετασχηματισμός της κυρωμένης Πράξης Εφαρμογής από το προβολικό σύστημα ΤΜ3ο στο ΕΓΣΑ 1987,

· Το στάδιο επεξεργασίας των δεδομένων της Π.Ε που περιλαμβάνει ψηφιακές παραδόσεις και τους αντίστοιχους ελέγχους του Ελληνικού Κτηματολογίου, 

· Το στάδιο της καταχώρισης της Π.Ε. που ξεκινά µε την κατάθεση της αίτησης από το φορέα στο Κτηματολογικό Γραφείο και ολοκληρώνεται µε τις ενέργειες του Προϊστάμενου του Κ.Γ. µε την κεντρική μηχανογραφική υποστήριξη του Ελληνικού Κτηματολογίου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ  1ου  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (Σ.Π.) 

Ο 1ος Σ.Π. της μελέτης του θέματος, συνολικής δαπάνης 61.174,56 € (με Φ.Π.Α.), συντάσσεται αυξημένος κατά  5.056,00 € από την εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών της Σύμβασης, για να συμπεριλάβει τις συμπληρωματικές εργασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση της μελέτης και δεν περιέχονται στην αρχική Σύμβαση κατά μέγεθος. Αφορούν εργασίες που είναι ίδιες προς τις συμβατικές και η αμοιβή τους υπολογίζεται με βάση την αντίστοιχη τιμή μονάδας της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου.

Συντάχθηκε σύμφωνα με τις παραγράφους του άρθρου 186 του Ν. 4412/2016 και την από 12.11.2019 Σύμβαση μεταξύ της Αναδόχου Εταιρείας ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ με τον Δήμο Γρεβενών και είναι αυξημένος κατά  5.056,00 € από την εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών της Σύμβασης.

Μετά την υποβολή των παραδοτέων της μελέτης στις 7-5-2020 και την αποστολή τους στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για έλεγχο και έγκριση καταχώρησης της πράξης εφαρμογής στο Κτηματολόγιο, η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ διαπίστωσε την ανάγκη επικαιροποίησης των προδιαγραφών για την καταχώρηση των πράξεων εφαρμογής στο Κτηματολόγιο, και για τον λόγο αυτό απέστειλε συμπληρωματικές οδηγίες του τεύχους των προδιαγραφών  που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την ορθή συμπλήρωση της περιγραφικής βάσης. Ως εκ τούτου, απαιτείται η εκπόνηση συμπληρωματικών εργασιών ήτοι:
· Συμπλήρωση του πίνακα PROP_EK_AFFECTED. Αφορά σε 803 διηρημένες ιδιοκτησίες και 1090 δικαιώματα.

· Συμπλήρωση του πίνακα  ΒΕΝ_ΡΕ. Αφορά τους φερόμενους ιδιοκτήτες και την συμπλήρωση στο επίθετο τους της λέξης «ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ». Επίσης στον ίδιο πίνακα ζητήθηκε να διορθωθεί το ΑΓΝΩΣΤΟΣ με το ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΠΕ.

· Συμπλήρωση του πίνακα PROP_EK_FINAL με το συσχετισμό των ρυμοτομούμενων  πολυιδιοκτητών με τα τελικά οικόπεδα που παίρνουν. 

· Συμπλήρωση του πίνακα RIGHTS_EK_FINAL στα νέα οικόπεδα "Ν", να περαστούν οι ιδιοκτήτες από την ΠΕ χωρίς έλεγχο (χωρίς συσχέτιση προσώπων με ΕΚ)

· Συμπλήρωση  του  πίνακα  DEBTS. Θα πρέπει να αναθεωρηθούν / επανελεγχθούν /

διορθωθούν 1764 εγγραφές από τις 3725. Επιπλέον, για να γίνει αυτό θα πρέπει να ψηφιοποιηθεί και η στήλη 34 από τον pdf πίνακα ΠΕ.   

Η συμπλήρωση των πινάκων υπαγορεύτηκαν από τις αλλαγές των αναφερόμενων προδιαγραφών και καθιερώθηκαν μετά την ανάθεση της μελέτης, γεγονός που προκαλεί αύξηση της ποσότητας των ανθρωποημερών για την ολοκλήρωση της διεργασίας της καταχώρησης της πράξης εφαρμογής στο Κτηματολόγιο και κατά συνέπεια αύξηση στην αμοιβή της μελέτης κατά ποσού 5.056,00 €.

Η αύξηση αυτή καλύπτεται από την διάθεση μέρους των απροβλέπτων ποσού 5.056,00 € της αρχικής σύμβασης καθώς πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.4 του άρθρου 186 του Ν. 4412/2016 περί διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών για τις αλλαγές των προαναφερόμενων προδιαγραφών που καθιερώθηκαν μετά την ανάθεση της μελέτης ώστε να εξασφαλίζεται γενικότερα η αρτιότητα, η λειτουργικότητα και η υλοποιησιμότητα του μελετούμενου αντικειμένου.

Α.  Οι προτεινόμενες αλλαγές παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα που ακολουθεί:

	Α/Α
	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	ΜΟΝ.   ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΡΧΙΚ.ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ Σ.Π.

	1
	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΟΒΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΜ3 ΣΤΟ ΕΓΣΑ 87 -ΔΗΜΙΟΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΠΠΕ
	ΑΝΘΡ/ΜΕΡΕΣ
	 
	10
	10

	2
	ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΗΣ ΠΕ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
	ΑΝΘΡ/ΜΕΡΕΣ
	 
	120
	136,50

	3
	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ "ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΩΝ ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
	ΑΝΘΡ/ΜΕΡΕΣ
	 
	10
	10


Από τον πίνακα προκύπτει ότι δεν υπάρχουν αυξομειώσεις ποσοτήτων στις υπόλοιπες αμοιβές εκτός από την αύξηση ποσότητας των ανθρωποημερών στην διεργασία καταχώρησης της κυρωμένης πράξης εφαρμογής στο Κτηματολόγιο, ήτοι από 120 σε 136,5 ανθρωποημέρες.
Β.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η συνολική δαπάνη του 1ου Σ.Π. του έργου είναι:

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	Αρχική Σύμβαση (€)
	1ος  Σ.Π. (€)

	 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΕ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
	42.899,42
	47.955,42

	Απρόβλεπτη δαπάνη
	6.434,91
	1.378,89

	                 ΣΥΝΟΛΟ
	49.334,33
	49.334,31

	ΦΠΑ 24%
	11.840,24
	11.840,24

	ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ
	- 0,01
	

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	61.174,56
	61.174,55


ήτοι αύξηση της δαπάνης αυτής κατά 5.056,00 € από την εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών της Σύμβασης.
Γ.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, προκύπτουν τα εξής:

1. Με το αρίθμ. 05 / 09.09.2020 (5η Συνεδρίαση) Πρακτικό το Συμβουλίου Δημοσίων ΄Εργων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.).

2. Το γεγονός ότι κοινοποιήθηκε ο Συγκριτικός Πίνακας (Σ.Π.) νομίμως στον Ανάδοχο και υπογράφτηκε χωρίς επιφύλαξη.

3. Ο 1ος Σ.Π. παρουσιάζει συνολική δαπάνη, 61.174,55 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή 47.955,42 € για εργασίες, 1.378,89 € για απρόβλεπτα, και 11.840,24 € για Φ.Π.Α. και παρουσιάζει αύξηση κατά 5.056,00 € από την εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών. Το σύνολο των νέων εργασιών είναι 5.056,00 € και καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων. Επομένως ο 1ος Σ.Π. παρουσιάζει  μείωση κατά 0,01 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση, μετά και από την διάθεση μέρους του ποσού των απροβλέπτων.

Κατόπιν αυτών

                ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
     Την έγκριση του 1ου  Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» που παρουσιάζει μείωση κατά 0,01 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση, μετά και από την διάθεση μέρους του ποσού των απροβλέπτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα:

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	Αρχική Σύμβαση (€)
	1ος  Σ.Π. (€)

	 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΕ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
	42.899,42
	47.955,42

	Απρόβλεπτη δαπάνη
	6.434,91
	1.378,89

	                 ΣΥΝΟΛΟ
	49.334,33
	49.334,31

	ΦΠΑ 24%
	11.840,24
	11.840,24

	ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ
	- 0,01
	

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	61.174,56
	61.174,55


Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
                      Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
   Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

1. Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  ‘όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019  “
2. Την εισήγηση της υπηρεσίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα
    Εγκρίνει τον 1ο  Συγκριτικό  Πίνακα (Σ.Π.) της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» που παρουσιάζει μείωση κατά 0,01 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση, μετά και από την διάθεση μέρους του ποσού των απροβλέπτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα:

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	Αρχική Σύμβαση (€)
	1ος  Σ.Π. (€)

	 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΕ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
	42.899,42
	47.955,42

	Απρόβλεπτη δαπάνη
	6.434,91
	1.378,89

	                 ΣΥΝΟΛΟ
	49.334,33
	49.334,31

	ΦΠΑ 24%
	11.840,24
	11.840,24

	ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ
	- 0,01
	

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	61.174,56
	61.174,55


        Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  332 /2020.
……………………………………………...............................................................


Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 Ο Πρόεδρος                                                           Τα Μέλη
              Υπογραφή                                                        
 Υπογραφές

                                                Ακριβές απόσπασμα
                                                Γρεβενά 30-9-2020

                                                                        Ο Πρόεδρος
                                       Αδάμος Ματθαίος

 Αντιδήμαρχος

  Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                      Υπηρεσιών    
_1578200836

