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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
      Από το αριθ. 29/15-10-2020 Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών Οικονομικής Επιτροπής.
   Αριθ. απόφασης: 341/2020                





                                                                       Περίληψη      
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Τ. Κ. ΦΕΛΛΙΟΥ».


 Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 15-10-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 15361/09-10-2020  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) .
         Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (7) επτά ήτοι: 
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1. Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1. Τριγώνης Χρήστος

	2. Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος)
	2. Παπαδόπουλος Ιωάννης

	3. Πέτρου Χρήστος
	Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

	4. Σιούλας Κωνσταντίνος
	

	5.Τσικούρας Νικόλαος
	

	6. Κουπτσίδης Δημοσθένης
	

	7. Δόλγηρας Ιωσήφ
	


    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
        Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
6ο ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Τ.Κ. ΦΕΛΛΙΟΥ».

    O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών αποστέλλει την αίτηση του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 54/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 193.548,39 € χωρίς Φ.Π.Α. (240.000,00 € με Φ.Π.Α.).

Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 331/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η ΣΙΑΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση 66,00%.
Υπεγράφη η από 27/3/2019 σύμβαση ποσού 65.806,46 € χωρίς Φ.Π.Α.  (81.600,01 € με Φ.Π.Α.).

      Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δέκα πέντε (15) μήνες και έληγε στις 27/6/2020. 
    Το έργο χρηματοδοτούνταν από πιστώσεις από το  Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π. Α. Α.)  2014 – 2020». 
     Επιβλέποντας του έργου είναι ο κ. Φωτόπουλος Ευθύμιος, Πολιτικός Μηχανικός  Τ. Ε. που ορίστηκε με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 4488/28-3-2019 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.

Έχοντας υπόψη:
            Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

            Την με αριθμό πρωτ. 13984/18-9-2020 προέγκριση της 1ης παράτασης από την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Και επειδή:
Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 6212/11-5-2020 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 31-12-2020 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω της πανδημίας του κορωνοιού ,και των μέτρων που έχουν ληφθεί για προστασία από αυτήν , δημιουργήθηκαν συνθήκες που απαιτούν την παράταση του χρόνου περαίωσης του  έργου .  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 31-12-2020,  λόγω των μέτρων  που πάρθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοιού και την σύνταξη του 1ου ΑΠΕ. 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
                      Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
         Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

1. Το άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και του άρθρ. 40 του Ν. 4735/20
2. Την εισήγηση της υπηρεσίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Τ.Κ. ΦΕΛΛΙΟΥ»  μέχρι την 31-12-2020,  λόγω των μέτρων  που πάρθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοιού και την σύνταξη του 1ου ΑΠΕ. 

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  341/2020.
…………………………………………….........................................................................


Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 Ο Πρόεδρος                                                           Τα Μέλη
              Υπογραφή                                                         
 Υπογραφές

                                                Ακριβές απόσπασμα
                                                Γρεβενά 19-10-2020

                                                   Ο Πρόεδρος
                                       Αδάμος Ματθαίος

 Αντιδήμαρχος

  Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                      Υπηρεσιών    
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