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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
      Από το αριθ. 29/15-10-2020 Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών Οικονομικής Επιτροπής.
   Αριθ. απόφασης:344/2020                





 Περίληψη:
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Μ.Τ.Ν.Ε. του έργου “ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ”.


 Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 15-10-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 15361/09-10-2020  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) .
         Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (7) επτά ήτοι: 
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1. Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1. Τριγώνης Χρήστος

	2. Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος)
	2. Παπαδόπουλος Ιωάννης

	3. Πέτρου Χρήστος
	Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

	4. Σιούλας Κωνσταντίνος
	

	5.Τσικούρας Νικόλαος
	

	6. Κουπτσίδης Δημοσθένης
	

	7. Δόλγηρας Ιωσήφ
	


    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
        Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
9ο ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Μ.Τ.Ν.Ε. του έργου “ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ”.

O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
· Δήμος: Γρεβενών 
· Αριθμός Μελέτης: 26/2018
· Προϋπολογισμός Μελέτης: 142.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

· Ανάδοχος του έργου: «ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΔΕ.»
· Με την αριθμ. 194/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  καθορίστηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.

· Με την αριθμ. 15/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στην εταιρεία «ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΔΕ.», με μέση έκπτωση 61,00%

· Με την αριθμ. 28172/26-02-2019  απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοίκησης Τμήμα Διοικητικού- Οικονομικού Νομού Γρεβενών εγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση. 
· Το συμφωνητικό του έργου συνολικού ποσού 55.380,00 €  (με Φ.Π.Α.) υπογράφηκε στις 15/4/2019. 

· Συμβατική ημερομηνία περαίωσης: 15/10/2019.
· Με την αριθμ. 290/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε  παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31/10/2020.

· Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Φωτόπουλος Ευθύμιος  Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.. 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 1ου  Π.Κ.Μ.Τ.Ν.Ε.  
Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. & 1ο Π.Κ.Μ.Τ.Ν.Ε. συντάχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16 για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις σε ποσότητες εργασιών που απαιτούνταν για την ορθή εκτέλεση του έργου. Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων προέκυψαν λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων – επιμετρήσεων και οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις και σε προμετρητικά σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν σε προγενέστερο στάδιο λόγω της φύσης του έργου που αφορά βελτίωση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Γρεβενών. 
Επίσης οφείλονται και σε κατασκευαστικές απαιτήσεις που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν γίνεται με ανάλωση των επί έλασσον  δαπανών και μέρους των απροβλέπτων σύμφωνα με τις ισχύοντες διατάξεις χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο και χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
Οι μεταβολές παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :

	 
	Αρχική Σύμβαση
	1ος ΑΠΕ & 1ο ΠΚΜΤΝΕ
	Διαφορές από Σύμβαση επι τοις %

	Σύνολο εργασιών
	78.487,50€
	90.254,72€
	+13,04%

	Έκπτωση 61%
	47.877,38€
	55.055,38€
	+13,04%

	Σύνολο 1
	30.610,13€
	35.199,34€
	+13,04%

	ΓΕ & ΟΕ 18 %
	5.509,82€
	6.335,88€
	+13,04%

	Σύνολο 2
	36.119,95€
	41.535,22€
	+13,04%

	Απρόβλεπτα
	5.417,99€
	2,72€
	

	Σύνολο 3
	41.537,94€
	41.537,94€
	0,00%

	Αναθεώρηση
	3.123,35€
	3.123,35€
	0,00%

	Σύνολο 4
	44.661,29€
	44.661,29€
	0,00%

	ΦΠΑ 24 %
	10.718,71€
	10.718,71€
	0,00%

	Γενικό Σύνολο
	55.380,00€
	55.380,00€
	0,00%


ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Μ.Τ.Ν.Ε. του  έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
                      Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
   Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

1. Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 40 του Ν. 4735/20
2. Την εισήγηση της υπηρεσίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα
    Εγκρίνει τον 1ο  Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
	 
	Αρχική Σύμβαση
	1ος ΑΠΕ & 1ο ΠΚΜΤΝΕ
	Διαφορές από Σύμβαση επι τοις %

	Σύνολο εργασιών
	78.487,50€
	90.254,72€
	+13,04%

	Έκπτωση 61%
	47.877,38€
	55.055,38€
	+13,04%

	Σύνολο 1
	30.610,13€
	35.199,34€
	+13,04%

	ΓΕ & ΟΕ 18 %
	5.509,82€
	6.335,88€
	+13,04%

	Σύνολο 2
	36.119,95€
	41.535,22€
	+13,04%

	Απρόβλεπτα
	5.417,99€
	2,72€
	

	Σύνολο 3
	41.537,94€
	41.537,94€
	0,00%

	Αναθεώρηση
	3.123,35€
	3.123,35€
	0,00%

	Σύνολο 4
	44.661,29€
	44.661,29€
	0,00%

	ΦΠΑ 24 %
	10.718,71€
	10.718,71€
	0,00%

	Γενικό Σύνολο
	55.380,00€
	55.380,00€
	0,00%


        Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  344 /2020.
……………………………………………...............................................................


Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 Ο Πρόεδρος                                                           Τα Μέλη
              Υπογραφή                                                   Υπογραφές

                                                Ακριβές απόσπασμα
                                                Γρεβενά 19-10-2020

                                                                        Ο Πρόεδρος
                                       Αδάμος Ματθαίος

 Αντιδήμαρχος

  Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                      Υπηρεσιών
_1578200836

