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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
      Από το αριθ. 29/15-10-2020 Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών Οικονομικής Επιτροπής.
   Αριθ. απόφασης:345/2020                





     Περίληψη:
Έγκριση  του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΡΓΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».


 Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 15-10-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 15361/09-10-2020  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) .
         Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (7) επτά ήτοι: 
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1. Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1. Τριγώνης Χρήστος

	2. Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος)
	2. Παπαδόπουλος Ιωάννης

	3. Πέτρου Χρήστος
	Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

	4. Σιούλας Κωνσταντίνος
	

	5.Τσικούρας Νικόλαος
	

	6. Κουπτσίδης Δημοσθένης
	

	7. Δόλγηρας Ιωσήφ
	


    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
        Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
10ο ΘΕΜΑ: Έγκριση  του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΡΓΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».

O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

· Δήμος: Γρεβενών

· Αριθμός Μελέτης: 29/2018

· Προϋπολογισμός Μελέτης: 200.0000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

· Ανάδοχος του έργου: «ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
· Με την αριθ. 516/2018 απόφαση του Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΏΝ  εγκρίθηκε και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του παραπάνω έργου.

· Με την αριθ. 314/2018 της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ καθορίστηκαν οι όροι δημοπράτησης του Έργου.

· Με την αριθ. 68/2019 απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας.

· Με την αριθ. 67044/13-05-2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοίκησης Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Νομού Γρεβενών επικυρώθηκε η ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

· Το συμφωνητικό του έργου συνολικού ποσού 100.942,31 €  (με Φ.Π.Α.) υπογράφηκε στις 24/06/2019 με έκπτωση 49,53%.

· Συμβατική ημερομηνία περαίωσης: 24/06/2021, είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

· Το έργο χρηματοδοτείται με πιστώσεις ΣΑΤΑ.

· Το αριθμ.  02 / 29-09-2020 (6η Συνεδρίαση) Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Γρεβενών, που γνωμοδοτεί ΥΠΕΡ της έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του παραπάνω έργου.

· Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Απόστολος Κοπάνας Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση του έργου ακολουθεί τις διατάξεις Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ 

Ο παρόν 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16 για να συμπεριλάβουν αυξομειώσεις σε ποσότητες εργασιών που απαιτούνταν για την ορθή εκτέλεση του έργου. Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων προέκυψαν λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων – επιμετρήσεων και οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις και σε προμετρητικά σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν σε προγενέστερο στάδιο. 

Επίσης οφείλονται και σε κατασκευαστικές απαιτήσεις που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν γίνεται με ανάλωση των επί έλασσον  δαπανών και  των απροβλέπτων σύμφωνα με τις ισχύοντες διατάξεις χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο και χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Οι μεταβολές παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

	
	Αρχική Σύμβαση
	1ος ΑΠΕ 

	Ομάδα  Α. (Οδοποιίας)
	48.045,32

	58.575,50

	Ομάδα  Β. (Υδραυλικών)
	9.676,32

	7.802,99

	Σύνολο ομάδων
	57.721,64

	66.378,49

	Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%
	10.389,90
	11.948,13

	Σύνολο
	68.111,54
	78.326,62

	Απρόβλεπτα 15%
	10.216,73
	1,65

	Σύνολο
	78.328,27
	78.328,27

	Αναθεώρηση
	3.076,82
	3.076,82

	Σύνολο
	81.405,09
	81.405,09

	Φ.Π.Α. 24%
	19.537,22
	19.537,22

	Συνολική δαπάνη
	100.942,31
	100.942,31


Οικονομικά στοιχεία του 1ου ΑΠΕ 

Η δαπάνη του  1ου Α.Π.Ε. βρίσκεται σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη ενώ οι τροποποιήσεις φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

	
	Αρχική

 Σύμβαση
	       1ος  ΑΠΕ 
	Μεταβολές σε σχέση

 με την Σύμβαση

	Εργασίες ομάδων 

Α+Β
	57.721,64
	66,378,49
	Υπέρβαση της εγκεκριμένης

 δαπάνης κατά 8.656,85€

	ΓΕ και ΟΕ 18%
	10.389,90
	11.948,13
	Υπέρβαση της εγκεκριμένης 

δαπάνης κατά 1.558,23€

	Άθροισμα
	68.111,54
	78.326,62
	Υπέρβαση της εγκεκριμένης 

δαπάνης κατά 10,215,08€

	Απρόβλεπτα 15%
	10.216,73
	1,65
	Υπόλοιπο απροβλέπτων 

1,65 ευρώ

	Άθροισμα
	78.328,27
	78.328,27
	Χωρίς Μεταβολή

	Αναθεώρηση
	3.076,82
	3.076,82
	Χωρίς Μεταβολή

	Άθροισμα
	81.405,09
	81.405,09
	Χωρίς Μεταβολή

	ΦΠΑ 24%
	19.537,22
	19.537,22
	Χωρίς Μεταβολή

	Σύνολο
	100.942,31
	100.942,31
	Χωρίς Μεταβολή


              Έχοντας υπόψη:

1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010)

4) Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 214/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα

5) Την παρ.1, του άρθρου 3, του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/09-08-2019),

6) Την περίπτ. α, της παρ.9, του άρθρου 10, του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄ 139/31-08-2019),

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
την έγκριση του  1ου  Α.Π.Ε. του έργου του θέματος, συνολικής  δαπάνης 100.942,31 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ και αναθεώρηση) και 81.405,09 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ) και βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
                      Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
   Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

1. Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 40 του Ν. 4735/20
2. Την εισήγηση της υπηρεσίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ομόφωνα
    Εγκρίνει τον 1ου  Α.Π.Ε. του έργου  «ΕΡΓΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», συνολικής  δαπάνης 100.942,31 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ και αναθεώρηση) και 81.405,09 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ) και βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

	
	Αρχική

 Σύμβαση
	       1ος  ΑΠΕ 
	Μεταβολές σε σχέση

 με την Σύμβαση

	Εργασίες ομάδων 

Α+Β
	57.721,64
	66,378,49
	Υπέρβαση της εγκεκριμένης

 δαπάνης κατά 8.656,85€

	ΓΕ και ΟΕ 18%
	10.389,90
	11.948,13
	Υπέρβαση της εγκεκριμένης 

δαπάνης κατά 1.558,23€

	Άθροισμα
	68.111,54
	78.326,62
	Υπέρβαση της εγκεκριμένης 

δαπάνης κατά 10,215,08€

	Απρόβλεπτα 15%
	10.216,73
	1,65
	Υπόλοιπο απροβλέπτων 

1,65 ευρώ

	Άθροισμα
	78.328,27
	78.328,27
	Χωρίς Μεταβολή

	Αναθεώρηση
	3.076,82
	3.076,82
	Χωρίς Μεταβολή

	Άθροισμα
	81.405,09
	81.405,09
	Χωρίς Μεταβολή

	ΦΠΑ 24%
	19.537,22
	19.537,22
	Χωρίς Μεταβολή

	Σύνολο
	100.942,31
	100.942,31
	Χωρίς Μεταβολή


        Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  345 /2020.
……………………………………………...............................................................


Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 Ο Πρόεδρος                                                           Τα Μέλη
              Υπογραφή                                                   Υπογραφές

                                                Ακριβές απόσπασμα
                                                Γρεβενά 19-10-2020

                                                                        Ο Πρόεδρος
                                       Αδάμος Ματθαίος

 Αντιδήμαρχος

  Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                      Υπηρεσιών
_1578200836

