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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
      Από το αριθ. 29/15-10-2020 Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών Οικονομικής Επιτροπής.
   Αριθ. απόφασης:347/2020                





     Περίληψη:
Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟ ΣΕΙΡΗΝΙ ΕΩΣ  ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΕΣΩ Τ.Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ».


 Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 15-10-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 15361/09-10-2020  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) .
         Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (7) επτά ήτοι: 
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1. Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1. Τριγώνης Χρήστος

	2. Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος)
	2. Παπαδόπουλος Ιωάννης

	3. Πέτρου Χρήστος
	Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

	4. Σιούλας Κωνσταντίνος
	

	5.Τσικούρας Νικόλαος
	

	6. Κουπτσίδης Δημοσθένης
	

	7. Δόλγηρας Ιωσήφ
	


    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
        Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
12ο ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟ ΣΕΙΡΗΝΙ ΕΩΣ  ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΕΣΩ Τ.Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ».
O Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:

1. Το έργο δημοπρατήθηκε και κατασκευάζεται σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 22/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, προϋπολογισμού 1.488.203,32 € με Φ.Π.Α

2. Με την υπ’ αριθμ. 515/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου.

3. Με την υπ’ αριθμ. 315/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού.

4. Με την υπ’ αριθμ. 328/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

5. Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 18889/19-12-2018 περιληπτική διακήρυξη και την αριθμ. 18888/19-06-2018  Αναλυτική Διακήρυξη.

6. Το 1ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας συντάχθηκε την 22-01-2019  και το 2ο  πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας συντάχθηκε την 02-04-2019.

7. Με την υπ’ αριθμ. 76/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου αναδεικνύεται πρώτος μειοδότης η ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ, με ποσοστό έκπτωσης 58,60%.

8. Με την υπ’ αριθμ. 70110/17-05-2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Γρεβενών επικυρώθηκε η ανωτέρω απόφαση (76/2019).

9. Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 23-8-2019 για ποσό 616.065,36 € στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%.

10. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες και λήγει στις 23.08.2021.

11. Με την υπ’ αριθμό: 232 / 2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου του Γρεβενών εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που παρουσιάζει ισοζύγιο με την σύμβαση του έργου, ήτοι 496.826,90€ χωρίς Φ.Π.Α. 

12. Ο 2ος  Α.Π.Ε. (ο παρών) ποσού 496.826,90 € χωρίς Φ.Π.Α. (616.065,36 € με Φ.Π.Α. 24%) αφορά αυξομειώσεις ποσοτήτων χωρίς να θίγεται, η πληρότητα, η ποιότητα, και η λειτουργικότητα του έργου και υπογράφθηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

13. Με το αρίθμ. 01/29.09.2020 (6η Συνεδρίαση) Πρακτικό του, το Συμβουλίου Δημοσίων ΄Εργων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε.

14. Το έργο χρηματοδοτείται με πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΕΠ 041.

15. Επιβλέπων του έργου είναι ο Κοπάνας Απόστολος, Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 616.065,36 € με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση 19.110,30 €, αυξημένος κατά 11,95 € από την εγκεκριμένη δαπάνη της Σύμβασης, συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16 για να συμπεριλάβει τις ποσότητες των εγκεκριμένων αναλυτικών (1ης 2ης και 3ης) επιμετρήσεων, καθώς και τις εργασίες σήμανσης κατακόρυφης και οριζόντιας για την ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου του έργου. Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων προέκυψαν λόγω των εγκεκριμένων επιμετρήσεων και οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις και σε προμετρητικά σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφτούν σε προγενέστερο στάδιο.

Επίσης οφείλονται και σε κατασκευαστικές απαιτήσεις που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν γίνεται με ανάλωση των επί έλασσον  δαπανών και μέρους των απροβλέπτων σύμφωνα με τις ισχύοντες διατάξεις χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο και χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Έχοντας υπόψη:

1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010)

4) Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 214/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα

5) Την παρ.1, του άρθρου 3, του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/09-08-2019),

6) Την περίπτ. α, της παρ.9, του άρθρου 10, του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄ 139/31-08-2019)
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
     Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟ ΣΕΙΡΗΝΙ ΕΩΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΕΣΩ Τ.Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ » που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	Αρχική Σύμβαση (€)
	1ος Α.Π.Ε. – 1Ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (€)
	2ος Α.Π.Ε. (€)

	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
	60.370,80
	105.452,42
	103.561,92

	ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
	38.596,99
	42.482,56
	42.849,21

	ΟΜΑΔΑ Γ:  ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
	54.564,37
	62.992,80
	62.872,99

	ΟΜΑΔΑ Δ:  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
	169.245,80
	169.245,80
	172.115,78

	ΟΜΑΔΑ Ε:  ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ
	29.260,80
	24.640,80
	23.424,80

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	352.038,76
	404.814,38
	404.824,51

	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
	63.366,98
	72.866,59
	72.868,41

	Εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
	415.405,74
	477.680,97
	477.692,92

	Απρόβλεπτη δαπάνη
	62.310,86
	35,63
	23,68

	ΣΥΝΟΛΟ
	477.716,60
	477.716,60
	477.716,60

	Αναθεώρηση
	19.110,30
	19.110,30
	19.110,30

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	496.826,90
	496.826,90
	496.826,90

	Φ.Π.Α. 24% 
	119.238,46
	119.238,46
	119.238,46

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	616.065,36
	616.065,36
	616.065,36


Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
                      Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
   Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

1. Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
2. Την εισήγηση της υπηρεσίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ομόφωνα

    Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου:« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟ ΣΕΙΡΗΝΙ ΕΩΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΕΣΩ Τ.Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ» που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	Αρχική Σύμβαση (€)
	1ος Α.Π.Ε. – 1Ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (€)
	2ος Α.Π.Ε. (€)

	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
	60.370,80
	105.452,42
	103.561,92

	ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
	38.596,99
	42.482,56
	42.849,21

	ΟΜΑΔΑ Γ:  ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
	54.564,37
	62.992,80
	62.872,99

	ΟΜΑΔΑ Δ:  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
	169.245,80
	169.245,80
	172.115,78

	ΟΜΑΔΑ Ε:  ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ
	29.260,80
	24.640,80
	23.424,80

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	352.038,76
	404.814,38
	404.824,51

	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
	63.366,98
	72.866,59
	72.868,41

	Εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
	415.405,74
	477.680,97
	477.692,92

	Απρόβλεπτη δαπάνη
	62.310,86
	35,63
	23,68

	ΣΥΝΟΛΟ
	477.716,60
	477.716,60
	477.716,60

	Αναθεώρηση
	19.110,30
	19.110,30
	19.110,30

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	496.826,90
	496.826,90
	496.826,90

	Φ.Π.Α. 24% 
	119.238,46
	119.238,46
	119.238,46

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	616.065,36
	616.065,36
	616.065,36


        Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  347/2020.
……………………………………………...............................................................


Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 Ο Πρόεδρος                                                           Τα Μέλη
              Υπογραφή                                                                      Υπογραφές                     
                                                Ακριβές απόσπασμα
                                                Γρεβενά 19-10-2020

                                                                        Ο Πρόεδρος
                                       Αδάμος Ματθαίος

 Αντιδήμαρχος

  Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                      Υπηρεσιών
_1578200836

