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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
      Από το αριθ. 31/27-10-2020 Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών Οικονομικής Επιτροπής.
   Αριθ. απόφασης:374/2020                





     Περίληψη      
Έγκριση Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».

 Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 27-10-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 16.272/23-10-2020  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) .
         Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (8) οκτώ ήτοι: 
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1. Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1.Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος)

	2. Πέτρου Χρήστος
	2. Δόλγηρας Ιωσήφ

	3. Σιούλας Κωνσταντίνος
	3. Παπαδόπουλος Ιωάννης

	4. Τριγώνης Χρήστος
	Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

	5. Τσικούρας Νικόλαος
	

	6. Κουπτσίδης Δημοσθένης
	

	7. Βάιος Χρήστος 1ο 
	

	8. Μπόλης Δημήτριος 2ο 
	


  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
        Το 1ο  αναπληρωματικό μέλος Βάϊος Χρήστος  κλήθηκε και προσήλθε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους Δόλγηρα Ιωσήφ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2. του Ν. 3582/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018.

        Το 2ο  αναπληρωματικό μέλος Μπόλης Δημήτριος κλήθηκε και προσήλθε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους Παλάσκα Κωνσταντίνου  σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2. του Ν. 3582/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018.

   Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 10ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».
O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΙΑΜΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών με το αριθμ. 159991/19-10-2020 έγγραφό της, έστειλε για έγκριση τον Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. εκτέλεσης του έργου του θέματος.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελέστηκε με βάση την υπ’ αριθμό 41/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 286.991,87 € χωρίς Φ.Π.Α. (353.000,00 € με Φ.Π.Α.).

2) Ανάδοχος του έργου: «ΣΙΑΜΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε»

3 )
Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 526/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η ΣΙΑΜΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε που προσέφερε μέση έκπτωση 43,00 %.
5) Με την αριθμ 77262/1229/13-01-2015  απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοίκησης Τμήμα Διοικητικού- Οικονομικού Νομού Γρεβενών εγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση.

6) 
Υπεγράφη η από 28-04-2015 σύμβαση ποσού 163.585,38 € χωρίς Φ.Π.Α.  (201.210,02  € με Φ.Π.Α.).

7) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης έληγε στις 31-10-2015. 

8) Με τη με αρ. 459/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση μέχρι τις 31 – 10 – 2015.
9) Με τη με αρ. 533/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση μέχρι τις 20 – 12 – 2015.
10) Με τη με αρ. 601/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση μέχρι τις 20 – 06 – 2016.

11) Με τη με αρ. 278/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση μέχρι τις 30 – 07 – 2016.
12) Με τη με αρ. 398/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση μέχρι τις 30 – 11 – 2016.

13) Με τη με αρ. 598/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση μέχρι τις 31 – 12 – 2016.

14) Με τη με αρ. 631/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση μέχρι τις 30 – 09 – 2017.

15) Με τη με αρ. 333/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση μέχρι τις 30 – 04 – 2018.
16) Με τη με αρ. 175/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση μέχρι τις 31 – 07 – 2018.
17) Με τη με αρ. 342/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση μέχρι τις 30 – 09 – 2018.

18) Με την απόφαση 439/2018/19-09-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών εγκρίθηκε ο 1ος Α. Π. Ε. του έργου.

19) Με την αριθ. πρωτ. 14079/02 – 10 – 2018 βεβαίωση περαίωσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών βεβαιώνεται ότι οι εργασίες του έργου περαιώθηκαν εμπρόθεσμα την 28 – 09 – 2018.

20) Η αξία των εκτελεσμένων εργασιών σύμφωνα με την από 17 – 12 – 2018 Τελική επιμέτρηση ανήλθε στο ποσό των 193.511,68 € (με Φ. Π. Α.)

Επιβλέποντες του έργου είναι οι κ. Καραγιάννης Νικόλαος, Δασολόγος και Φωτόπουλος Ευθύμιος  Πολιτικός Μηχανικός Τ. Ε., που ορίστηκαν με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 8330/04 – 05 - 2015 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3. Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως ισχύει σήμερα.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση του Τακτοποιητικού ΑΠΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι μας ενημέρωσε ο ααρμόδιος υπάλληλος την Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ότι απαιτείται προέγκριση του Τακτοποιητικού ΑΠΕ από το Υπουργείο ΥΠΕΚΑ  και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
                Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
         Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

1. Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και με το άρθρο 40 του Ν. 4737/2020 (ΦΕΚΑ΄197/12.10.2020).  
2. Την εισήγηση της υπηρεσίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα
    Την απόσυρση του θέματος για τους λόγους που αναφέρονται  στο σκεπτικό της απόφασης. 
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  374/2020.
…………………………………………….........................................................................


Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη
              Υπογραφή                                                         
 Υπογραφές

                                           Ακριβές απόσπασμα
                                                Γρεβενά 29-10-2020

                                                                        Ο Πρόεδρος
                                       Αδάμος Ματθαίος

 Αντιδήμαρχος

  Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                      Υπηρεσιών    
_1578200836

