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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
     Από το αριθ. 34/24-11-2020 Πρακτικό Δια Περιφοράς Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής  Επιτροπής.
 Αριθ. απόφασης:415 /2020      





 Περίληψη      
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ».

  Στα Γρεβενά,  σήμερα 24-11-2020  ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π μ. έως 12:30 μ.μ συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 17660/20-11-2020 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018  και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 426/ΑΠ 77233/1311-2020 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου.
         Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά μέλη και αναπληρωματικά της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν  παρόντα (7) επτά   ήτοι: 

	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1.Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1. Τσικούρας Νικόλαος

	2.Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος)
	2. Παπαδόπουλος  Ιωάννης

	3.Πέτρου Χρήστος
	Αν και κλήθηκαν  νόμιμα

	4.Σιούλας Κωνσταντίνος
	

	5.Τριγώνης Χρήστος
	

	6. Κουπτσίδης Δημοσθένης 
	

	7. Δόλγηρας Ιωσήφ
	


      Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

         Αφού διαπιστώθηκε η συμμετοχή καθώς από το σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα επτά  (7) .

        Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  εξέφρασαν τηλεφωνικά τις  απόψεις  επί των θεμάτων.
      ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

20ο ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΠΟΡΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΡΑΒΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών στέλνει την αίτηση του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 48/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 117.073,17 € χωρίς Φ.Π.Α. (144.000,00 € με Φ.Π.Α.).

Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 133/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η Κ/ΞΙΑ ΠΟΡΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΡΑΒΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ που προσέφερε μέση έκπτωση 53,00 %.
Υπεγράφη η από 21-04-2016 σύμβαση ποσού 55.024,39 € χωρίς Φ.Π.Α.  (67.680,00 € με Φ.Π.Α.).

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης έληγε στις 30-9-2016, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 7435/21 – 04 – 2016 σύμβαση κατασκευής έργου. Δόθηκε παράταση μέχρι τις 30 – 09 – 2017 με τη με αριθ. 600/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών και στη συνέχεια μέχρι τις 30 – 09 – 2018 με τη με αριθ. 334/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών και μέχρι τις 31 – 05 – 2019 με τη με αριθ. 415/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών και μέχρι τις 30 – 11 – 2019 με τη με αριθ. 183/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών και μέχρι τις 30 – 03 – 2020 με τη με αριθ. 293/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και μέχρι τις 30 – 11 – 2020 με τη με αριθ. 111/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών.
Το έργο ήταν ενταγμένο στο Μέτρο 41 – Δράση L 323 του Προγράμματος «Προσέγγιση Leader» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με τη με αρ. πρωτ. 5374/22 – 07 – 2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων το έργο απεντάχθηκε από το Πρόγραμμα.

 Επιβλέποντες του έργου είναι οι κ. Καραγιάννης Νικόλαος, Δασολόγος και Φωτόπουλος Ευθύμιος  Πολιτικός Μηχανικός Τ. Ε., που ορίστηκαν με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 8691/11 – 05 - 2016 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.

Για το εν λόγω έργο έχει δεσμευθεί πίστωση ποσού 51.241,38 € για το έτος 2019 με την αριθ. 9715/03-07-2019 (ΑΔΑ: Ω5ΔΓΩ9Γ-3ΘΝ) Απόφαση Δημάρχου.

Το έργο έχει συμπεριληφθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2020 με Κ. Α. 35.7326.005.

Έχοντας υπόψη:
Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

Και επειδή:
Με την από 12-11-2020 αίτησή του που πρωτοκολλήθηκε με αρ. Πρωτ. 17313/13-11-2020, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 31-12-2020 για να ολοκληρωθεί το έργο, «λόγω έκτακτων μέτρων λόγω κορονοϊού υπάρχει καθυστέρηση παραγγελιών προϊόντων για την εκτέλεση του έργου».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 31- 12 - 2020 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», λόγω έκτακτων μέτρων λόγω κορονοϊού υπάρχει καθυστέρηση παραγγελιών προϊόντων για την εκτέλεση του έργου.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
             Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
         Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

1. Το άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και του άρθρ. 40 του Ν. 4735/20
2. Την εισήγηση της υπηρεσίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» μέχρι την 31-12-2020 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», λόγω έκτακτων μέτρων λόγω κορονοϊού υπάρχει καθυστέρηση παραγγελιών προϊόντων για την εκτέλεση του έργου.

     Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  415/2020.
…………………………………………….........................................................................


Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 Ο Πρόεδρος                                                           Τα Μέλη
              Υπογραφή                                                         
 Υπογραφές

                                                Ακριβές απόσπασμα
                                                Γρεβενά 25-11-2020

                                                   Ο Πρόεδρος
                                       Αδάμος Ματθαίος

   Αντιδήμαρχος
                                Οικονομικών-Διοικητικών                                                                                                
                                                     Υπηρεσιών   
_1578200836

