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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
     Από το αριθ. 35/08-12-2020 Πρακτικό Δια Περιφοράς Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής  Επιτροπής.
 Αριθ. απόφασης:438/2020      




 Περίληψη      
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΡΓΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΈΤΟΥΣ 2019)».

  Στα Γρεβενά,  σήμερα 08-12-2020  ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π μ. έως 12:30 μ.μ συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 18476/04-12-2020 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018  και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 426/ΑΠ 77233/1311-2020 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου.
         Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά μέλη και αναπληρωματικά της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν  παρόντα (8) οκτώ   ήτοι: 

Παρόντα Τακτικά Μέλη:
1.Αδάμος Ματθαίος (Πρόεδρος 2.Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος) 3.Πέτρου Χρήστος 4.Σιούλας Κωνσταντίνος 5.Τριγώνης Χρήστος, 6.Τσικούρας Νικόλαος, 7.Κουπτσίδης Δημοσθένης, 8.Δόλγηρας Ιωσήφ  

Απόντα Τακτικά Μέλη:
1.Παπαδόπουλος Ιωάννης ο οποίος δεν συμμετείχε αν και κλήθηκε νόμιμα.  
 Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
 Αφού διαπιστώθηκε η συμμετοχή καθώς από το σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα οκτώ (8) .
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  εξέφρασαν με email και τηλεφωνικά τις  απόψεις  επί των θεμάτων.
Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
10o ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΡΓΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΈΤΟΥΣ 2019)».
 O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής 
     Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών μας έστειλε για έγκριση τον 1ο Α.Π.Ε. & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου εκτέλεσης του έργου του θέματος.
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1. Το έργο δημοπρατήθηκε και κατασκευάζεται σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 59/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α.
2. Με την υπ’ αριθ. 283/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού.
3. Με την υπ’ αριθ. 283/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
4. Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4469/11-03-2020 περιληπτική διακήρυξη και την αριθ. 4468/11-03-2020  Αναλυτική Διακήρυξη.
5. Το 1ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας συντάχθηκε την 13-04-2020  και το 2ο  πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας συντάχθηκε την 26-06-2020.
6. Με την υπ’ αριθ. 213/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου αναδεικνύεται πρώτος μειοδότης η ΞΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ  ΟΕ, με ποσοστό έκπτωσης 51,35% (οδοποιία 51%, υδραυλικά 53%).
7. Με την υπ’ αριθ. 105629/01-09-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Γρεβενών επικυρώθηκε η ανωτέρω απόφαση (213/2020).
8. Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 05-10-2020 για ποσό 97.294,98 € στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%.
9. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης είναι δεκαοκτώ (18) μήνες και λήγει στις 05/04/2022.
10. Ο 1ος  Α.Π.Ε. (ο παρών) ποσού 78.463,70 € χωρίς Φ.Π.Α. (97.294,98 € με Φ.Π.Α. 24%) αφορά αυξομειώσεις ποσοτήτων χωρίς να θίγεται, η πληρότητα, η ποιότητα, και η λειτουργικότητα του έργου και υπογράφθηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
11. Το αριθ. 01/01-12-2020 (7η Συνεδρίαση) Πρακτικό του Συμβουλίου Δημοσίων ΄Εργων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, που γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
12. Το έργο χρηματοδοτείται με πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΤΑ.
13. Επιβλέπων του έργου είναι ο Κοπάνας Απόστολος Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε.
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  
Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16 για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις σε ποσότητες εργασιών που απαιτούνταν για την ορθή εκτέλεση του έργου. Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων προέκυψαν λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων – επιμετρήσεων και οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις και σε προμετρητικά σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν σε προγενέστερο στάδιο. 
Επίσης οφείλονται και σε κατασκευαστικές απαιτήσεις που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν γίνεται με ανάλωση των επί έλασσον  δαπανών και μέρους των απροβλέπτων σύμφωνα με τις ισχύοντες διατάξεις χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο και χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),
3) Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010)
4) Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 214/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα
5) Την παρ.1, του άρθρου 3, του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/09-08-2019),
6) Την περίπτ. α, της παρ.9, του άρθρου 10, του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄ 139/31-08-2019),
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
     Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΡΓΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΈΤΟΥΣ 2019) » που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	Αρχική
Σύμβαση (€)
	1ος  ΑΠΕ και
1ο   Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (€)

	ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
	46.149,92
	54.239,89

	ΟΜΑΔΑ Β: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
	9.474,73
	7.864,04

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	55.624,65
	62.103,93

	ΓΕ και ΟΕ 18%
	10.012,44
	11.178,71

	Άθροισμα
	65.637,09
	73.282,64

	Απρόβλεπτα 15%
	9.845,56
	2.200,01

	Άθροισμα
	75.482,65
	75.482,65

	Αναθεώρηση
	2.981,05
	2.981,05

	Άθροισμα
	78.463,70
	78.463,70

	ΦΠΑ 24%
	18.831,28
	18.831,28

	Σύνολο
	97.294,98
	97.294,98


Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
                Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
   Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:
1. Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 40 του Ν. 4735/20
2. Την εισήγηση της υπηρεσίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα
 Εγκρίνει τον 1ο  Ανακεφαλαιωτικό  πίνακα  και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΡΓΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΈΤΟΥΣ 2019) » που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα όπως συντάχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία.  
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	Αρχική
Σύμβαση (€)
	1ος  ΑΠΕ και
1ο   Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (€)

	ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
	46.149,92
	54.239,89

	ΟΜΑΔΑ Β: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
	9.474,73
	7.864,04

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	55.624,65
	62.103,93

	ΓΕ και ΟΕ 18%
	10.012,44
	11.178,71

	Άθροισμα
	65.637,09
	73.282,64

	Απρόβλεπτα 15%
	9.845,56
	2.200,01

	Άθροισμα
	75.482,65
	75.482,65

	Αναθεώρηση
	2.981,05
	2.981,05

	Άθροισμα
	78.463,70
	78.463,70

	ΦΠΑ 24%
	18.831,28
	18.831,28

	Σύνολο
	97.294,98
	97.294,98


    Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  438 /2020.
……………………………………………...............................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
     Ο Πρόεδρος                                                           Τα Μέλη
       Υπογραφή                                                    Υπογραφές
                                                Ακριβές απόσπασμα
                                                Γρεβενά 10-12-2020
                                                                        Ο Πρόεδρος
                                       Αδάμος Ματθαίος
 Αντιδήμαρχος
  Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                      Υπηρεσιών    
_2147483647

