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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
     Από το αριθ. 35/08-12-2020 Πρακτικό Δια Περιφοράς Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής  Επιτροπής.
 Αριθ. απόφασης:443 /2020      




           Περίληψη      
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ (ΕΤΟΥΣ 2018)».

  Στα Γρεβενά,  σήμερα 08-12-2020  ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π μ. έως 12:30 μ.μ συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 18476/04-12-2020 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018  και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 426/ΑΠ 77233/1311-2020 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου.
        Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά μέλη και αναπληρωματικά της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν  παρόντα (8) οκτώ  ήτοι: 

Παρόντα Τακτικά Μέλη:
1.Αδάμος Ματθαίος (Πρόεδρος 2.Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος) 3.Πέτρου Χρήστος 4.Σιούλας Κωνσταντίνος 5.Τριγώνης Χρήστος, 6.Τσικούρας Νικόλαος, 7.Κουπτσίδης Δημοσθένης, 8.Δόλγηρας Ιωσήφ  

Απόντα Τακτικά Μέλη:
1.Παπαδόπουλος Ιωάννης ο οποίος δεν συμμετείχε αν και κλήθηκε νόμιμα.   
Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε η συμμετοχή καθώς από το σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα οκτώ (8) .
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  εξέφρασαν με email και τηλεφωνικά τις  απόψεις  επί των θεμάτων.
Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
15ο ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ (ΕΤΟΥΣ 2018)»
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
     Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών μας στέλνει την αίτηση (αριθμ. Πρωτ. 18199/01-12-2020) του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος.
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 125/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 49.000,00€ με Φ.Π.Α. 
2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 74/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η  ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  που προσέφερε μέση έκπτωση 22,00%.
3) Υπεγράφη η από 12/6/2019 σύμβαση ποσού 30.822,59€ χωρίς Φ.Π.Α (38.220,01€ με Φ.Π.Α.).
4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες και έληγε στις 12/6/2020. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-09-2020 με την αριθμ. 152/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών. Επίσης δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31-12-2020 με την αριθμ. 314/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών ..
5) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το «ΣΑΤΑ».
6) Επιβλέποντες του έργου είναι η κ. Μπότζη Ειρήνη, Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ & ο κ. Ματεντζίδης Ιωάννης, Μηχ/γος Μηχανικός ΤΕ που ορίστηκαν με την αριθμ. 9492/28-6-2019  απόφαση του Διευθυντή  της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006)
3) Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
4) Το Ν. 4412/2016  (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 214/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα
5)   Την υπ’ αριθμό 125/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών και ειδικότερα το άρθρο 9ο  της Συγγραφής Υποχρεώσεων.
6) Την ΠΝΠ ΦΕΚ Α/68/20-3-2020 (άρθρο 60ο), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4683/2020(Α΄83)
Και επειδή:
Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 18140/30-11-2020 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 31/03/2021 για να ολοκληρωθεί το έργο, καθώς  καθυστέρησε η εκτέλεσή  του λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας που απαιτεί η έκδοση της απαιτούμενης οικοδομικής άδειας του έργου και λόγω της πανδημίας του κορωνοιού και των συνεπειών του.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 31/03/2020 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»,  καθώς  καθυστέρησε η εκτέλεσή  του λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας που απαιτεί η έκδοση της απαιτούμενης οικοδομικής άδειας του έργου και λόγω της πανδημίας του κορωνοιού και των συνεπειών του .
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
               Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
      Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:
1. Το άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και του άρθρ. 40 του Ν. 4735/20
2. Την εισήγηση της υπηρεσίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ (ΕΤΟΥΣ 2018)» ΑΡ.ΜΕΛ. 125/2018 μέχρι την μέχρι την 31/03/2020 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»,  καθώς  καθυστέρησε η εκτέλεσή  του λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας που απαιτεί η έκδοση της απαιτούμενης οικοδομικής άδειας του έργου και λόγω της πανδημίας του κορωνοιού και των συνεπειών του .
    Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.
      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  443/2020.
……………………………………………...............................................................…….

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 Ο Πρόεδρος                                                          Τα Μέλη
              Υπογραφή                                                         Υπογραφές
                                                Ακριβές απόσπασμα
                                                Γρεβενά 10-12-2020
                                                   Ο Πρόεδρος
                                       Αδάμος Ματθαίος
   Αντιδήμαρχος
                                Οικονομικών-Διοικητικών                                                                                                
                                                     Υπηρεσιών   
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