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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
     Από το αριθ. 01/19-1-2021 Πρακτικό Δια Περιφοράς Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής  Επιτροπής.
 Αριθ. απόφασης:11/2021      




 Περίληψη      
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ  και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ. Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»

  Στα Γρεβενά,  σήμερα 19-1-2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π μ. έως 12:30 μ.μ συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 493/15-1-2021 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018  και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 426/ΑΠ 77233/1311-2020 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου.
        Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά μέλη και αναπληρωματικά της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν  παρόντα (8) οκτώ  ήτοι: 

	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1.Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1. Παπαδόπουλος  Ιωάννης

	2.Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος)
	Αν και κλήθηκε νόμιμα

	3.Πέτρου Χρήστος
	

	4.Σιούλας Κωνσταντίνος
	

	5.Τριγώνης Χρήστος
	

	6.Τσικούρας Νικόλαος
	

	7.Κουπτσίδης Δημοσθένης
	

	8.Δόλγηρας Ιωσήφ
	


Αφού διαπιστώθηκε η συμμετοχή καθώς από το σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα οκτώ (8) .

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  εξέφρασαν με email και τηλεφωνικά τις  απόψεις  επί των θεμάτων.
Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
	11ο ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ  και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ. Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»


O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής :
 Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών με το αριθμ.   18450 /04-12-2020 έγγραφό της, έστειλε για έγκριση τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου του θέματος.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

· Δήμος: ΓΡΕΒΕΝΩΝ
· Αριθμός Μελέτης: 29/2019
· Προϋπολογισμός Μελέτης: 74.350,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

· Ανάδοχος του έργου: «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ.»
· Με την αριθμ. 128/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  καθορίστηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.

· Με την αριθμ. 198/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στην εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ.», με μέση έκπτωση 50,00%
· Το συμφωνητικό του έργου συνολικού ποσού 37.175,01 €  (με Φ.Π.Α.) υπογράφηκε στις 5/11//2019. 
· Συμβατική ημερομηνία περαίωσης: 31/12/2020.
· Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ. 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ο 1ος ΑΠΕ του έργου του θέματος συνολικής δαπάνης 37.175,01€  (με Φ.Π.Α.), όσο η Σύμβαση, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις  ποσοτήτων οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, που παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου οφείλονται σε σφάλματα προσμέτρησης της μελέτης.
 Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων προέκυψαν λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων – επιμετρήσεων και οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις  και σε προμετρικά σφάλματα της μελέτης οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν σε προγενέστερο στάδιο. Επίσης οφείλονται και σε κατασκευαστικές απαιτήσεις που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και καθίστανται απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή, αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.


Επισημαίνεται ότι με τον παρόντα ΑΠΕ δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου.


Προτείνεται η δαπάνη που εξοικονομήθηκε από τη μείωση των συμβατικών ποσοτήτων, να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας (χρήση επί έλασσον δαπανών), δεδομένου ότι συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις ως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 156 § 3 του Ν. 4412/2016, καθώς επίσης και η κάλυψη δαπανών των αυξημένων ποσοτήτων με τη διάθεση των απροβλέπτων (άρθρο 156  §   3 του Ν. 4412/2016).



Επισημαίνεται ότι τηρήθηκαν οι ισχύουσες προδιαγραφές για τη σύνταξη των μελετων και επιπλέον δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου με τις χρηματοδοτούμενες από τα απρόβλεπτα εργασίες.

Οικονομικά στοιχεία του 1ου ΑΠΕ ΚΑΙ 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
Η δαπάνη του 1ου  ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την δαπάνη της Αρχικής Σύμβασης, ενώ οι τροποποιήσεις φαίνονται αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα :
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος Α.Π.Ε. – 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ

	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	25.850,58
	29.707,74
	Διαφορά κατά 3.857,16 € από την αρχική Σύμβαση 

	Απρόβλεπτα  15%
	3.877,59
	20,43
	Υπόλοιπο απροβλέπτων 20,43 €

	ΣΥΝΟΛΟ
	29.728,18
	29.728,18
	Χωρίς μεταβολή

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
	251,67
	251,67
	Χωρίς μεταβολή

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	29.979,85
	29.979,85
	Χωρίς μεταβολή

	ΦΠΑ  24%
	7.195,16
	7.195,16
	Χωρίς μεταβολή

	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	37.175,01
	37.175,01
	Διαφορά κατά 0,00 €


ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Μ.Τ.Ν.Ε. του  έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ. Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
              Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
   Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

1. Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 40 του Ν. 4735/20

2. Την εισήγηση της υπηρεσίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα

 Εγκρίνει τον  1ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Μ.Τ.Ν.Ε. του  έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ. Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα και όπως συντάχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία ως εξής:  
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος Α.Π.Ε. – 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ

	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	25.850,58
	29.707,74
	Διαφορά κατά 3.857,16 € από την αρχική Σύμβαση 

	Απρόβλεπτα  15%
	3.877,59
	20,43
	Υπόλοιπο απροβλέπτων 20,43 €

	ΣΥΝΟΛΟ
	29.728,18
	29.728,18
	Χωρίς μεταβολή

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
	251,67
	251,67
	Χωρίς μεταβολή

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	29.979,85
	29.979,85
	Χωρίς μεταβολή

	ΦΠΑ  24%
	7.195,16
	7.195,16
	Χωρίς μεταβολή

	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	37.175,01
	37.175,01
	Διαφορά κατά 0,00 €


Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  11 /2021.…………………………………………….........................................................….....


Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη
  Υπογραφή                                                        
 Υπογραφές
                                         Ακριβές απόσπασμα
                                       Γρεβενά 20-1-2021
                                                                Ο Πρόεδρος
                                 Αδάμος Ματθαίος
                                 Αντιδήμαρχος 

                        Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                               Υπηρεσιών    
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