	
[image: image1.wmf]
	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
     Από το αριθ. 10/13-4-2021 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής  Επιτροπής με Τηλεδιάσκεψη.
 Αριθ. Απόφασης: 127/2021      




Περίληψη: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΑΠΟ  ΓΕΦΥΡΑ  ΣΜΙΞΗΣ  ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ».    

  Στα Γρεβενά,  σήμερα 13-4-2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε Τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών με Τηλεδιάσκεψη ύστερα από την αριθ. 4396/09-4-2021 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018  και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 426/ΑΠ 77233/1311-2020 
        Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συνδέθηκαν και  δήλωσαν  παρόντα (8) οκτώ   ήτοι: 
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1.Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	 1. Παπαδόπουλος  Ιωάννης 

	2.Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος)
	 Αν και κλήθηκε νόμιμα δεν συμμετείχε  .

	3. Πέτρου Χρήστος
	    

	4.Σιούλας Κωνσταντίνος
	

	5.Τριγώνης Χρήστος
	

	6.Τσικούρας Νικόλαος
	

	7.Κουπτσίδης Δημοσθένης
	

	8 Δόλγηρας Ιωσήφ
	


   Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
  Αφού διαπιστώθηκε η συμμετοχή καθώς από το σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα οκτώ (8) .
  Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ 14ο: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΑΠΟ  ΓΕΦΥΡΑ  ΣΜΙΞΗΣ  ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ».    
O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ  Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών αποστέλλει την αίτηση (αριθμ. πρωτ. 2826/04-03-2021) του αναδόχου του έργου, με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος.
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 97/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 858.870,97€ χωρίς Φ.Π.Α. (1.065.000,00 € με Φ.Π.Α.).
Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 259/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών η οποία επικυρώθηκε με την υπ΄αριθμό 115341/18.09.2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ  Α.Τ.Ε.Β.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση 60,57%.
Υπεγράφη η με αρ. πρωτ. 18286/ 02.12.2020 σύμβαση ποσού 338.689,33 € χωρίς Φ.Π.Α.  (419.974,76 € με Φ.Π.Α.).
Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν τέσσερις (04) μήνες και έληγε στις 02-04-2021. 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με δέσμευση πίστωσης  900.000,00€ (ΑΔΑ: 6ΔΟΝ465ΧΘΞ-1Δ8), σε  βάρος του προϋπολογισμού του  ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε. 
Επιβλέποντες του έργου είναι οι κ. Κοπάνας Απόστολος Πολιτικός Μηχανικός  Π.Ε., Καραγιάννης Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός  Τ.Ε. που ορίστηκαν με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 18434/07.12.2020 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.
Tο υπ΄ αρίθμ. 82879/31.03.2021 έγγραφό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,  με το οποίο συναινεί στο να προβούμε στην έγκριση παράτασης (1η παράταση) προθεσμίας κατά 6 μήνες, δηλαδή έως 02.10.2021
Έχοντας υπόψη:
   Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
   Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),
  Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
Και επειδή:
Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 2826/04.03.2021 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 02.10.2021 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά την διάρκεια του χειμώνα, καθώς και της πανδημίας του κορωνοϊού που έπληξε τη χώρα μας.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 02.10.2021 με αναθεώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147, παρ. 8α, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016),  λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά την διάρκεια του χειμώνα, καθώς και της πανδημίας του κορωνοϊού που έπληξε τη χώρα μας. 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
         Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της :
Το άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και με το άρθρο 40 του Ν. 4737/2020 (ΦΕΚΑ΄197/12.10.2020).  
Την εισήγηση της υπηρεσίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ομόφωνα
Εγκρίνει την  παράταση περαίωσης προθεσμίας   του  έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΣΜΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ»   μέχρι την 02.10.2021 με αναθεώρηση,  λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά την διάρκεια του χειμώνα, καθώς και της πανδημίας του κορωνοϊού που έπληξε τη χώρα μας. 

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο της μελέτης.
     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  127/2021.
……………………………………………................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
  Ο Πρόεδρος                                                            Τα Μέλη
   Υπογραφή                                                         Υπογραφές
                                          Ακριβές απόσπασμα
                                           Γρεβενά 15-4-2021
                                              Ο Πρόεδρος
                                     Αδάμος Ματθαίος
                                                 Αντιδήμαρχος
  Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                      Υπηρεσιών   
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