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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
     Από το αριθ. 10/13-4-2021 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής  Επιτροπής με Τηλεδιάσκεψη.
 Αριθ. Απόφασης: 128/2021      




Περίληψη: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «KATAΣKEYH- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2019)».

  Στα Γρεβενά,  σήμερα 13-4-2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε Τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών με Τηλεδιάσκεψη ύστερα από την αριθ. 4396/09-4-2021 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018  και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 426/ΑΠ 77233/1311-2020 
        Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συνδέθηκαν και  δήλωσαν  παρόντα (8) οκτώ   ήτοι: 
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1.Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	 1. Παπαδόπουλος  Ιωάννης 

	2.Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος)
	 Αν και κλήθηκε νόμιμα δεν συμμετείχε  .

	3. Πέτρου Χρήστος
	    

	4.Σιούλας Κωνσταντίνος
	

	5.Τριγώνης Χρήστος
	

	6.Τσικούρας Νικόλαος
	

	7.Κουπτσίδης Δημοσθένης
	

	8 Δόλγηρας Ιωσήφ
	


   Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
  Αφού διαπιστώθηκε η συμμετοχή καθώς από το σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα οκτώ (8) .
  Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ 15ο: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «KATAΣKEYH – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2019)».
O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ. ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών στέλνει την αίτηση (αριθμ. Πρωτ. 4170/05-04-2021) του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος.
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
 Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 16/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών
 Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 74.400,00€ με Φ.Π.Α. 
Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την
 υπ’ αριθμό 183/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και
 ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η  Κ. ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  που προσέφερε μέση
 έκπτωση 48,00%.
    Υπεγράφη η από 04-11-2019 σύμβαση ποσού 31.199,99€ χωρίς Φ.Π.Α (38.687,98€ με Φ.Π.Α.).
      Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δεκαοκτώ (18) μήνες και λήγει στις 03-05-2021. 
     Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος «ΣΑΤΑ 2019».
    Επιβλέπων του έργου είναι ο Κοπάνας Απόστολος Πολ. Μηχ/κός ΠΕ που ορίστηκε με την αριθμ. 16804/05-11-2019  απόφαση του Διευθυντή  της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.
Έχοντας υπόψη:
     Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),
    Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
Και επειδή:
         Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 4170/05-04-2021 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 31/07/2021 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω σύνταξης  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 31/07/2021 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147, παρ. 8α  του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», λόγω  σύνταξης  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών καθώς και της πανδημίας του κορωνοϊού που έπληξε τη χώρα μας. 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
         Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της :
Το άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και με το άρθρο 40 του Ν. 4737/2020 (ΦΕΚΑ΄197/12.10.2020).  
Την εισήγηση της υπηρεσίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ομόφωνα
Εγκρίνει την  παράταση περαίωσης προθεσμίας   του  έργου   «KATAΣKEYH - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2019)» μέχρι την 31/07/2021 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147, παρ. 8α  του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», λόγω  σύνταξης  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών καθώς και της πανδημίας του κορωνοϊού που έπληξε τη χώρα μας.    

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο της μελέτης.
     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  128/2021.
……………………………………………................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
  Ο Πρόεδρος                                                            Τα Μέλη
   Υπογραφή                                                         Υπογραφές
                                          Ακριβές απόσπασμα
                                           Γρεβενά 19-4-2021
                                              Ο Πρόεδρος
                                     Αδάμος Ματθαίος
                                                 Αντιδήμαρχος
  Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                      Υπηρεσιών   

_2147483647

