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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
     Από το αριθ. 10/13-4-2021 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής  Επιτροπής με Τηλεδιάσκεψη.
 Αριθ. Απόφασης: 130/2021      




                    Περίληψη: 
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΠΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ) ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ». 

  Στα Γρεβενά,  σήμερα 13-4-2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε Τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών με Τηλεδιάσκεψη ύστερα από την αριθ. 4396/09-4-2021 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018  και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 426/ΑΠ 77233/1311-2020 
        Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συνδέθηκαν και  δήλωσαν  παρόντα (8) οκτώ   ήτοι: 
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1.Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	 1. Παπαδόπουλος  Ιωάννης 

	2.Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος)
	 Αν και κλήθηκε νόμιμα δεν συμμετείχε  .

	3. Πέτρου Χρήστος
	    

	4.Σιούλας Κωνσταντίνος
	

	5.Τριγώνης Χρήστος
	

	6.Τσικούρας Νικόλαος
	

	7.Κουπτσίδης Δημοσθένης
	

	8 Δόλγηρας Ιωσήφ
	


   Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
  Αφού διαπιστώθηκε η συμμετοχή καθώς από το σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα οκτώ (8) .
  Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΠΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ) ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής :
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ  Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο δημοπρατήθηκε και κατασκευάζεται σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 56/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
2) Με την υπ’ αρίθμ. 153/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού.
3) Με την υπ’ αρίθμ. 26/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
4) Με την υπ’ αρίθμ. 277/2020 απόφαση του Δημάρχου με την οποία έγινε η διάθεση της πίστωσης.
5) Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 8566/16-06-2020 αναλυτική διακήρυξη.
6) Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 8567/16-06-2020 περιληπτική διακήρυξη.
7) Το 1ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας συντάχθηκε στις 01-07-2020 και το 2ο πρακτικό συντάχθηκε στις 26-08-2020.
8) Με την υπ’ αρίθμ. 294/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, αναδεικνύεται πρώτος μειοδότης η Εργοληπτική Εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε, με ποσοστό έκπτωσης 63,00%.
9)  Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 07-10-2020  για ποσό 27.528,0 € στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α.
10) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης είναι τριάντα έξι (36) μήνες και λήγει στις 07-10-2023. 
11) Ο 1ος Α.Π.Ε. (ο παρών) ποσού 22.200,00€ χωρίς Φ.Π.Α. (27.528,00€ με Φ.Π.Α. 24%) αφορά αυξομειώσεις ποσοτήτων χωρίς να θίγεται, η πληρότητα, η ποιότητα, και η λειτουργικότητα του έργου και υπογράφθηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
12) Με το αρίθμ. 01 / 04.03.2021 (1η Συνεδρίαση) Πρακτικό του, το Συμβουλίου Δημοσίων ΄Εργων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.
13) Το έργο χρηματοδοτείται με πιστώσεις ΣΑΤΑ .
14) Οι επιβλέποντες του έργου είναι ο Καραγιάννης Νικόλαος Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε. και ο Κοπάνας Απόστολος Πολ. Μηχ/κός.
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16 για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις σε ποσότητες εργασιών που απαιτούνταν για την ορθή εκτέλεση του έργου. Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων προέκυψαν λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων – επιμετρήσεων και οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις και σε προμετρητικά σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν σε προγενέστερο στάδιο καθώς πρόκειται για έργο συντήρησης, είναι δύσκολη η προμέτρηση των εργασιών που απαιτούνται και δεν είναι δυνατόν  να προβλεφθούν από την μελέτη.
Επίσης οφείλονται και σε κατασκευαστικές απαιτήσεις που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν γίνεται με ανάλωση των επί έλασσον  δαπανών και μέρους των απροβλέπτων σύμφωνα με τις ισχύοντες διατάξεις χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο και χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
Έχοντας υπόψη:
Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),
Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010)
Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 214/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα
Την παρ.1, του άρθρου 3, του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/09-08-2019),
Την περίπτ. α, της παρ.9, του άρθρου 10, του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄ 139/31-08-2019),
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
     Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΠΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ) ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα:
	 
	Αρχική
Σύμβαση
	1ος ΑΠΕ
	Διαφορές από
Σύμβαση επί
τοις %

	Σύνολο
εργασιών
	16.350,45 €
	18.795,20 €
	14,95%

	ΓΕ & ΟΕ 18%
	 2.943,08 €
	 3.383,14 €
	14,95%

	Σύνολο 1
	19.293,53 €
	22.178,34 €
	14,95%

	Απρόβλεπτα
	  2.894,03 €
	        9,22 €
	99,69%

	Σύνολο 2
	22.187,56 €
	22.187,56 €
	0,00%

	Αναθεώρηση
	      12,44 €
	      12,44 €
	0,00%

	Σύνολο 3
	22.200,00 €
	 22.200,00€
	0,00%

	ΦΠΑ 24%
	 5.328,00 €
	   5.328,00€
	0,00%

	Γενικό Σύνολο
	27.528,00 €
	27.528,00€
	0,00%


Παρακάτω παρατίθεται πίνακας που έχει την μεταβολή ποσοτήτων της αρχικής σύμβασης με τον 1ο Α.Π.Ε.
	Α/Α
	Περιγραφή Εργασιών
	Α.Τ
	Ποσότητες
Σύμβασης
	Ποσότητες 1ου 
Α.Π.Ε

	 
	ΟΜΑΔΑ Α: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
	 
	 
	 

	1
	Βάση πάχους 0,10m (Π.Τ.Π. Ο-155)
	Γ-2.2
	60,0
	1,0

	2
	Ασφαλτική προεπάλειψη
	2
	5000,0
	1.850,0

	3
	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλ. πάχους (Π.Τ.Π Α265)
	Δ-6
	277,0
	332,47


Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
              Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
   Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε
   υπόψη τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 καθώς και την εισήγηση της υπηρεσίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΠΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ) ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν. 4412/16  όπως συντάχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία: 
	 
	Αρχική
Σύμβαση
	1ος ΑΠΕ
	Διαφορές από
Σύμβαση επί
τοις %

	Σύνολο
εργασιών
	16.350,45 €
	18.795,20 €
	14,95%

	ΓΕ & ΟΕ 18%
	 2.943,08 €
	 3.383,14 €
	14,95%

	Σύνολο 1
	19.293,53 €
	22.178,34 €
	14,95%

	Απρόβλεπτα
	  2.894,03 €
	        9,22 €
	99,69%

	Σύνολο 2
	22.187,56 €
	22.187,56 €
	0,00%

	Αναθεώρηση
	      12,44 €
	      12,44 €
	0,00%

	Σύνολο 3
	22.200,00 €
	 22.200,00€
	0,00%

	ΦΠΑ 24%
	 5.328,00 €
	   5.328,00€
	0,00%

	Γενικό Σύνολο
	27.528,00 €
	27.528,00€
	0,00%


Παρακάτω παρατίθεται πίνακας που έχει την μεταβολή ποσοτήτων της αρχικής σύμβασης με τον 1ο Α.Π.Ε.
	Α/Α
	Περιγραφή Εργασιών
	Α.Τ
	Ποσότητες
Σύμβασης
	Ποσότητες 1ου 
Α.Π.Ε

	 
	ΟΜΑΔΑ Α: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
	 
	 
	 

	1
	Βάση πάχους 0,10m (Π.Τ.Π. Ο-155)
	Γ-2.2
	60,0
	1,0

	2
	Ασφαλτική προεπάλειψη
	2
	5000,0
	1.850,0

	3
	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλ. πάχους (Π.Τ.Π Α265)
	Δ-6
	277,0
	332,47


Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  130 /2021.…………………………………………….........................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη
  Υπογραφή                                                        
 Υπογραφές
                                         Ακριβές απόσπασμα
                                       Γρεβενά 15-4-2021
                                                                Ο Πρόεδρος
                                 Αδάμος Ματθαίος
                                 Αντιδήμαρχος 
                        Οικον.- Διοικ. Υπηρεσιών 
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