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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
     Από το αριθ. 13/19-5-2021 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής  Επιτροπής με Τηλεδιάσκεψη.
 Αριθ. Απόφασης:178/2021      




          Περίληψη 
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2017)» Αριθμ. Μελέτης: 40/2017».

  Στα Γρεβενά,  σήμερα 19-5-2021  ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε Τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών με Τηλεδιάσκεψη ύστερα από την αριθ. 5.975/14-5-2021 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018  και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 426/ΑΠ 77233/1311-2020 
        Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συνδέθηκαν και  δήλωσαν  παρόντα (6) έξη   ήτοι: 
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1. Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	   1.Κουπτσίδης Δημοσθένης

	2. Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος)
	   2.Δόλγηρας Ιωσήφ

	3. Πέτρου Χρήστος
	   3.Παπαδόπουλος  Ιωάννης 

	4. Σιούλας Κωνσταντίνος
	  Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν συμμετείχαν  .

	5.Τριγώνης Χρήστος
	

	6. Τσικούρας Νικόλαος
	


    Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
    Αφού διαπιστώθηκε η συμμετοχή καθώς από το σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα έξη (6) .
      Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.
15ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2017)» Αριθμ. Μελέτης: 40/2017».
   O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
   Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών στέλνει την αίτηση (αριθμ. Πρωτ. 5406/29-04-2021) του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος.
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
                Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 40/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών   Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00€ με Φ.Π.Α. 
   Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 243/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η  Κ. ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση 52,39%.
       Υπεγράφη η από 29-11-2018 σύμβαση ποσού 38.395,41€ χωρίς Φ.Π.Α (47.610,31€ με Φ.Π.Α.).
    Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν τριάντα (30) μήνες και λήγει στις 28-05-2021. 
     Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος «ΣΑΤΑ 2017».
                Επιβλέπων του έργου είναι ο Κοπάνας Απόστολος Πολ. Μηχ/κός ΠΕ που ορίστηκε με την αριθμ. 16804/05-11-2019  απόφαση του Διευθυντή  της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.
Έχοντας υπόψη:
   Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
 Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),
  Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
Και επειδή:
Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 5406/29-04-2021 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 30/09/2021 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω σύνταξης  2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών καθώς και της πανδημίας του κορωνοϊού που έπληξε τη χώρα μας.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 30/09/2021 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147, παρ. 8α  του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», λόγω  σύνταξης  2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών καθώς και της πανδημίας του κορωνοϊού που έπληξε τη χώρα μας. 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
             Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
     Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού
     έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:
     1. Το άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του
     άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και του άρθρ. 40 του Ν. 4735/20
     2. Την εισήγηση της υπηρεσίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα
   Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2017)» Αριθμ. Μελέτης: 40/2017»  μέχρι την 30/09/2021 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147, παρ. 8α  του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», λόγω  σύνταξης  2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών καθώς και της πανδημίας του κορωνοϊού που έπληξε τη χώρα μας. 
   Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.
     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  178/2021.
……………………………………………................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 Ο Πρόεδρος                                                Τα Μέλη
              Υπογραφή                                               Υπογραφές
                                                Ακριβές απόσπασμα
                                                Γρεβενά 20-05-2021
                                                   Ο Πρόεδρος
                                       Αδάμος Ματθαίος
                                         Αντιδήμαρχος
                                Οικονομικών-Διοικητικών                                                                                                
                                                     Υπηρεσιών  
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