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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
     Από το αριθ. 19/30-6-2021 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής  Επιτροπής με Τηλεδιάσκεψη.
 Αριθ. Απόφασης:246/2021      




                Περίληψη      
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΣΜΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ».

  Στα Γρεβενά,  σήμερα 30-6-2021  ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε Τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών με Τηλεδιάσκεψη ύστερα από την αριθ. 8.904/25-6-2021 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018  και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 
        Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συνδέθηκαν και  δήλωσαν  παρόντα (6) έξη   ήτοι: 
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1. Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1.Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος)

	2. Σιούλας Κωνσταντίνος
	2.Πέτρου Χρήστος 

	3. Τριγώνης Χρήστος
	3.Δόλγηρας Ιωσήφ

	4. Τσικούρας Νικόλαος
	4.Παπαδόπουλος  Ιωάννης

	5. Κουπτσίδης Δημοσθένης
	 Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν.

	6.  Μπόλης Δημήτριος 1ο 
	


     Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
     Το 1ο  αναπληρωματικό μέλος Μπόλης Δημήτριος  κλήθηκε και προσήλθε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους Παλάσκα Κωνσταντίνου    σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2. του Ν. 3582/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018.
    Αφού διαπιστώθηκε η συμμετοχή καθώς από το σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα έξη (6) .
      Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.
1o ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΣΜΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ».
     Το θέμα τέθηκε εκτάκτως εκτός ημερήσιας διάταξης για συζήτηση  και λήψη απόφασης  πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας λόγω προθεσμιών εκτέλεσης του έργου. 
    Τα μέλη της Οικ. Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη όλα τα παραπάνω το θέμα θεωρήθηκε εξαιρετικά επείγον, χαρακτηρίστηκε ως έκτακτο και αποφασίσθηκε η συζήτηση του θέματος  πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
    Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση της Δνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  η οποία έχει ως εξής:
     Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1. Το έργο δημοπρατήθηκε και κατασκευάζεται σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 97/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, προϋπολογισμού 1.065.000,00 € με Φ.Π.Α
2. Με την υπ’ αριθμ. 280/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού.
3. Με την υπ’ αριθμ. 328/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
4. Την αρίθμ. 105/2020 Απόφαση Δημάρχου με την οποία έγινε ιάθεση της πίστωσης ποσού 1.064.730,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)  σε βάρος του Κ.Α. 64.7333.004 του προυπολογισμού του Δήμου.
5. Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2015/11.02.2020 περιληπτική διακήρυξη και την αριθμ. 2014/11.02.2020 Αναλυτική Διακήρυξη.
6. Το 1ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας συντάχθηκε την 06-05-2020  και το 2ο  πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας συντάχθηκε την 14-07-2020.
7. Με την υπ’ αριθμ. 259/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου αναδεικνύεται πρώτος μειοδότης η ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ, με ποσοστό έκπτωσης 60,57%.
8. Με την υπ’ αριθμ. 115341/18.09.2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Γρεβενών επικυρώθηκε η ανωτέρω απόφαση (259/2020).
9. Την αρίθμ. 4/2020 Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
10. Το 3ο πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού με ημερομηνία 09.11.2020
11. Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 02-12-2020 για ποσό 419.974,76 € στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%.
12. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης είναι τέσσερις (04) μήνες και λήγει στις 02.04.2021. Με την αρίθμ. 127/2021 της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών, δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 02.10.2021, κατόπιν προέγκρισης με το αρίθμ. 82879/31.03.2021 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
13. Ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ (ο παρών) ποσού 338..689,33 € χωρίς Φ.Π.Α. (419.974,77 € με Φ.Π.Α. 24%) αφορά αυξομειώσεις ποσοτήτων χωρίς να θίγεται, η πληρότητα, η ποιότητα, και η λειτουργικότητα του έργου και υπογράφθηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
14. Το αρ. πρωτ. 166909 / 25-06-2021 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, περί συναίνεσης, για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ.
15. Το αριθ. 05 / 25-06-2021 (Θέμα 3ο) Πρακτικό του Συμβουλίου Δημοσίων ΄Εργων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, που γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ. 
16. Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.
17. Επιβλέπων του έργου είναι ο Κοπάνας Απόστολος Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε.
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  
Ο παρών 1ος  Α.Π.Ε. – 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 419.974,77 € με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση 5.140,75 €, αυξημένος κατά 42.888,45 € από την εγκεκριμένη δαπάνη της Σύμβασης, συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16 για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις σε ποσότητες εργασιών που απαιτούνταν για την ορθή εκτέλεση του έργου. Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων προέκυψαν λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων – επιμετρήσεων και οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις και σε προμετρητικά σφάλματα της μελέτης οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν σε προγενέστερο στάδιο λόγω της φύσης του έργου. Επίσης οφείλονται και σε κατασκευαστικές απαιτήσεις που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και καθίστανται απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή, αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Επιπλέον ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις εργασίες του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. οι οποίες δεν προβλέπονταν από τη σύμβαση αλλά προέκυψαν κατά την κατασκευή και κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, με χρήση των απροβλέπτων (άρθρο 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν γίνεται με ανάλωση των επί έλασσον  δαπανών και μέρους των απροβλέπτων σύμφωνα με τις ισχύοντες διατάξεις χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο και χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
      Έχοντας υπόψη:
Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),
Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010)
Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 214/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα
Την παρ.1, του άρθρου 3, του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/09-08-2019),
Την περίπτ. α, της παρ.9, του άρθρου 10, του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄ 139/31-08-2019),
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
   Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΣΜΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ» που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα:
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	Αρχική Σύμβαση (€)
	1ος Α.Π..Ε. – 
1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (€)

	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
	15.620,40
	54.145,39

	ΟΜΑΔΑ Γ:  ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
	4.070,00
	4.836,55

	ΟΜΑΔΑ Δ:  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
	208.096,88
	204.691,20

	ΟΜΑΔΑ Ε:  ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ
	18.011,23
	18.471,51

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	245.798,51
	282.144,65

	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
	44.243,73
	50.786,04

	Εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
	290.042,24
	332.930,69

	Απρόβλεπτη δαπάνη
	43.506,34
	617,89

	ΣΥΝΟΛΟ
	333.548,58
	333.548,58

	Αναθεώρηση
	5.140,75
	5.140,75

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	338.689,33
	338.689,33

	Φ.Π.Α. 24% 
	81.285,44
	81.285,44

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	419.974,77
	419.974,77


        Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
              Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
   Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε
   υπόψη:
 Τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις δια  τάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και 
Την εισήγηση της υπηρεσίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα
   Εγκρίνει  τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΣΜΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ» που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:  
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	Αρχική Σύμβαση (€)
	1ος Α.Π..Ε. – 
1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (€)

	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
	15.620,40
	54.145,39

	ΟΜΑΔΑ Γ:  ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
	4.070,00
	4.836,55

	ΟΜΑΔΑ Δ:  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
	208.096,88
	204.691,20

	ΟΜΑΔΑ Ε:  ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ
	18.011,23
	18.471,51

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	245.798,51
	282.144,65

	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
	44.243,73
	50.786,04

	Εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
	290.042,24
	332.930,69

	Απρόβλεπτη δαπάνη
	43.506,34
	617,89

	ΣΥΝΟΛΟ
	333.548,58
	333.548,58

	Αναθεώρηση
	5.140,75
	5.140,75

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	338.689,33
	338.689,33

	Φ.Π.Α. 24% 
	81.285,44
	81.285,44

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	419.974,77
	419.974,77


       Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.
       Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  246/2021
        ……………………………………….........................................................

 Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και    
υπογράφεται ως εξής: 
      Ο Πρόεδρος                                                                Τα Μέλη
       Υπογραφή                                                       
 Υπογραφές
                                         Ακριβές απόσπασμα
                                       Γρεβενά 01-7-2021
                                                                Ο Πρόεδρος
                                 Αδάμος Ματθαίος
                                   Αντιδήμαρχος 
                          Οικον.- Διοικ. Υπηρεσιών 

_2147483647

