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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
     Από το αριθ. 19/30-6-2021 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής  Επιτροπής με Τηλεδιάσκεψη.
 Αριθ. Απόφασης:247/2021      




           Περίληψη      
Έγκριση του του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1Ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.του ου:      «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ     (Αριθμός μελέτης 79/2018)».

  Στα Γρεβενά,  σήμερα 30-6-2021  ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε Τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών με Τηλεδιάσκεψη ύστερα από την αριθ. 8.904/25-6-2021 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018  και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 
        Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συνδέθηκαν και  δήλωσαν  παρόντα (6) έξη   ήτοι: 
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1. Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1.Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος)

	2. Σιούλας Κωνσταντίνος
	2.Πέτρου Χρήστος 

	3. Τριγώνης Χρήστος
	3.Δόλγηρας Ιωσήφ

	4. Τσικούρας Νικόλαος
	4.Παπαδόπουλος  Ιωάννης

	5. Κουπτσίδης Δημοσθένης
	 Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν.

	6.  Μπόλης Δημήτριος 1ο 
	


     Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
     Το 1ο  αναπληρωματικό μέλος Μπόλης Δημήτριος  κλήθηκε και προσήλθε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους Παλάσκα Κωνσταντίνου    σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2. του Ν. 3582/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018.
    Αφού διαπιστώθηκε η συμμετοχή καθώς από το σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα έξη (6) .
      Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2ο ΘΕΜΑ: Έγκριση του του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1Ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.του ου:      «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ     (Αριθμός μελέτης 79/2018)».
    Το θέμα τέθηκε εκτάκτως εκτός ημερήσιας διάταξης για συζήτηση  και λήψη απόφασης  πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας λόγω προθεσμιών εκτέλεσης του έργου. 
    Τα μέλη της Οικ. Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη όλα τα παραπάνω το θέμα θεωρήθηκε εξαιρετικά επείγον, χαρακτηρίστηκε ως έκτακτο και αποφασίσθηκε η συζήτηση του θέματος  πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
    Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση της Δνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  η οποία έχει ως εξής:
                   Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 79/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 322.580,64 € χωρίς Φ.Π.Α. (400.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%).
2) Το έργο εκτελείται με δημοπρασία  η οποία έγινε στις 06-02-2019 , εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 95/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γρεβενών και με ποσοστό έκπτωσης 65,42 % και ανάδοχος του έργου ορίστηκε η τεχνική εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
3) Υπεγράφη η από 11-09-2019  σύμβαση ποσού 111.548,18 € χωρίς Φ.Π.Α.  (138.319,74 € με Φ.Π.Α. 24%).
4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης είναι οχτώ (8) μήνες και λήγει στις 11-5-2020.
5) Με την υπ΄αριθμ. 247/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση προθεσμίας έως 31-12-2020.
6) Με την υπ΄αριθμ. 7/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση προθεσμίας έως 30-6-2021.
7) Ο 1ος Α.Π.Ε. (ο παρών)  ποσού 111.548,18 € χωρίς Φ.Π.Α.  (138.319,74 € με Φ.Π.Α. 24%). αφορά αυξoμειώσεις ποσοτήτων,  χωρίς να θίγεται η πληρότητα,  η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου και υπογράφθηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.  
8) Το έργο χρηματοδοτείται από: πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΕΠ 041
9) Επιβλέπων είναι ο κ. Φωτόπουλος Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 4412/16
    ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.
Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16 για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις σε ποσότητες εργασιών καθώς και τρείς (3) νέες τιμές οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την ορθή εκτέλεση του έργου. Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων προέκυψαν λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων – επιμετρήσεων και οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις και σε προμετρητικά σφάλματα της μελέτης οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν σε προγενέστερο στάδιο λόγω της φύσης του έργου. Επίσης οφείλονται και σε κατασκευαστικές απαιτήσεις που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και καθίστανται απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή, αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν γίνεται με ανάλωση των επί έλασσον  δαπανών και μέρους των απροβλέπτων σύμφωνα με τις ισχύοντες διατάξεις χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο και χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ- 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.
Οι παρακάτω αυξομειώσεις έγιναν σύμφωνα με τις απαιτούμενες εργασίες και τις επιμετρήσεις του έργου.
Α. Αύξηση των ποσοτήτων στις παρακάτω εργασίες:
ΟΜΑΔΑ Α:ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 
· Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες Α.Τ. (Α-2) κατά 686,16*0,70=480,31€
·  Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους
· έδαφος,  Α.Τ. (Α-14) κατά 5.100*0,65=3.315,00€
· Προμήθεια δανείων. Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3,  Α.Τ. (Α-18.1) κατά 400*6,75=2.700,00€
· Κατασκευή επιχωμάτων,  Α.Τ. (Α-20) κατά 400*1,05=420,00€
· Υπόβαση πάχους 0,10μ, Α.Τ. (Γ-1.2) κατά 21.418,35*1,48=31.699,16€
ΟΜΑΔΑ Β:ΤΕΧΝΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 
· Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15, Α.Τ. (Β-29.2.2)
κατά 144,21*89,80=12.950,06€
· Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων, Α.Τ. (B-30.2) κατά 117,16*1,15=134,73€
· Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm, Α.Τ. (ΝΤ-1) / 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. κατά 12*41,20=494,40€
· Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm, Α.Τ. (ΝΤ-2) / 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. κατά 5*57,00=285,00€
· Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm, Α.Τ. (ΝΤ-3) / 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. κατά 8*103,00=824,00€.
B. Μείωση των ποσοτήτων στις παρακάτω εργασίες:
ΟΜΑΔΑ Α:ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
· Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων,  Α.Τ. (Β-1) κατά 27,59*4,20=115,88€
ΟΜΑΔΑ Β:ΤΕΧΝΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 
· Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20,  Α.Τ. (Β-29.3.1) κατά 141,34*94,20=13.314,23€
· Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm,  Α.Τ. (12.01.01.5) κατά 70,00*72,00=5.040,00€
    Οι μεταβολές παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :
	 
	Αρχική Σύμβαση
	1ος ΑΠΕ
	Διαφορές από Σύμβαση επι τοις %

	Σύνολο εργασιών μετά την έκπτωση
	82.099,33€
	94.400,71€
	+14,98%

	ΓΕ & ΟΕ 18 %
	14.777,88€
	16.992,13€
	+14,98%

	Σύνολο 2
	96.877,21€
	111.392,84€
	    +14,98%

	Απρόβλεπτα
	14.531,58€
	15,95€
	-99,88%

	Αναθεώρηση
	139,39€
	139,39€
	0,00%

	Σύνολο 2
	111.548,18€
	111.548,18€
	0,00%

	ΦΠΑ 24 %
	  26.771,56€
	  26.771,56€
	0,00%

	Γενικό Σύνολο
	138.319,74€
	138.319,74€
	0,00%


Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε
    Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Μ.Τ.Ν.Ε. του  έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα.
        Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
              Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
   Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε
   υπόψη:
 Τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις δια  τάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και 
Την εισήγηση της υπηρεσίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα
   Εγκρίνει  τον  1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών & 1ο Π.Κ.Μ.Τ.Ν.Ε. του  έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
	 
	Αρχική Σύμβαση
	1ος ΑΠΕ
	Διαφορές από Σύμβαση επι τοις %

	Σύνολο εργασιών μετά την έκπτωση
	82.099,33€
	94.400,71€
	+14,98%

	ΓΕ & ΟΕ 18 %
	14.777,88€
	16.992,13€
	+14,98%

	Σύνολο 2
	96.877,21€
	111.392,84€
	    +14,98%

	Απρόβλεπτα
	14.531,58€
	15,95€
	-99,88%

	Αναθεώρηση
	139,39€
	139,39€
	0,00%

	Σύνολο 2
	111.548,18€
	111.548,18€
	0,00%

	ΦΠΑ 24 %
	  26.771,56€
	  26.771,56€
	0,00%

	Γενικό Σύνολο
	138.319,74€
	138.319,74€
	0,00%


       Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.
       Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  247/2021
        ……………………………………….........................................................

 Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και    
υπογράφεται ως εξής: 
      Ο Πρόεδρος                                                                Τα Μέλη
       Υπογραφή                                                       
 Υπογραφές
                                               Ακριβές απόσπασμα
                                               Γρεβενά 01-7-2021
                                                                      Ο Πρόεδρος
                                     Αδάμος Ματθαίος
                                        Αντιδήμαρχος 
                                  Οικον.- Διοικ. Υπηρεσιών 
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