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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
     Από το αριθ. 23/06-8-2021 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής  Επιτροπής με Τηλεδιάσκεψη.
 Αριθ. Απόφασης:319/2021      




Περίληψη      
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

  Στα Γρεβενά,  σήμερα 06-8-2021  ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε Τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών με Τηλεδιάσκεψη ύστερα από την αριθ. 9997/02-8-2021 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018  και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 
        Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συνδέθηκαν και  δήλωσαν  παρόντα (8) οκτώ  ήτοι: 
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1.Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1.Παπαδόπουλος  Ιωάννης

	2.Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος)
	2.Δόλγηρας Ιωσήφ

	3.Πέτρου Χρήστος 
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν.

	4.Σιούλας Κωνσταντίνος
	

	5.Τριγώνης Χρήστος
	 

	6.Τσικούρας Νικόλαος
	

	7.Κουπτσίδης Δημοσθένης
	

	8.Δόλγηρας Ιωσήφ
	


     Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
    Αφού διαπιστώθηκε η συμμετοχή καθώς από το σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα οκτώ (8) .
      Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.
19ο ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».
    O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών στέλνει την αίτηση του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος.
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 18/2020 μελέτη της Τ.Υ.Δήμου Γρεβενών  προϋπολογισμού δαπάνης 74.400,00€ με Φ.Π.Α..
2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 378/2020 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών  και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε  ο ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΔΕ που προσέφερε μέση έκπτωση 34,00%.
3) Υπεγράφη η από 18/12/2020 σύμβαση ποσού 39.600,00 €   χωρίς ΦΠΑ     .  (49.104,00 € με Φ.Π.Α.).
4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν τρις    (3) μήνες και με τις παρατάσεις λήγει στις 17/7/2021.
5) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΠΟΕ.
6) Επιβλέποντας του έργου είναι ο κ. Φωτόπουλος Ευθύμιος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ που ορίστηκε με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 19450/21/12/2020 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),
3) Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
    Και επειδή:
Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 7487/11/6/2021 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 17/10/2021 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και λόγω πανδημίας .
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 18/7/2021 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», λόγω  πανδημίας   και σύνταξης του 1ου ΑΠΕ.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
         Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της :
Το άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και με το άρθρο 40 του Ν. 4737/2020 (ΦΕΚΑ΄197/12.10.2020).  
Την εισήγηση της υπηρεσίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ομόφωνα
Εγκρίνει την  παράταση περαίωσης προθεσμίας   του  έργου   «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» μέχρι την 17-10-2021 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», λόγω  πανδημίας   και σύνταξης του 1ου ΑΠΕ.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο .
     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  319/2021.
……………………………………………................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
  Ο Πρόεδρος                                                            Τα Μέλη
   Υπογραφή                                                         Υπογραφές
                                          Ακριβές απόσπασμα
                                           Γρεβενά 10-8-2021
                                              Ο Πρόεδρος
                                     Αδάμος Ματθαίος
                                                 Αντιδήμαρχος
  Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                      Υπηρεσιών   
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