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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
     Από το αριθ. 24/18-8-2021 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής  Επιτροπής με Τηλεδιάσκεψη.
 Αριθ. Απόφασης:334/2021      




    Περίληψη      
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ».

  Στα Γρεβενά,  σήμερα 18-8-2021  ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε Τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών με Τηλεδιάσκεψη ύστερα από την αριθ. 10.630/13-8-2021 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018  και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 
        Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συνδέθηκαν και  δήλωσαν  παρόντα (7) επτά  ήτοι: 
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1.Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1.Παπαδόπουλος  Ιωάννης

	2.Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος)
	2.Τσικούρας Νικόλαος

	3.Πέτρου Χρήστος 
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν.

	4.Σιούλας Κωνσταντίνος
	

	5.Τριγώνης Χρήστος
	 

	6.Κουπτσίδης Δημοσθένης
	

	7.Δόλγηρας Ιωσήφ
	


     Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
     Αφού διαπιστώθηκε η συμμετοχή καθώς από το σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα επτά (7) .
      Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.
13ο ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ».
   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση της Δνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  η οποία έχει ως εξής:
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ ΜΠΑΪΡΑΚΛΙΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ -ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
Σχετ. : Η υπ’ αρίθμ. 9871/30-07-2021 αίτηση του αναδόχου.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής αίτησης η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών σας στέλνει την αίτηση (αριθμ. Πρωτ. 9871/30-7-2021) του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος.
Πάνω στο υπόψη θέμα σας αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο δημοπρατήθηκε και κατασκευάζεται σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ.107/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών.
2) Με την αριθμ. 43858/7-6-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 66ΔΑ465ΧΘ7- ΦΧ5), εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Γρεβενών»,στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV, με φορέα υλοποίησης το Δήμο Γρεβενών και κύριο έργου το ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του Δήμου Γρεβενών.
3) Με την υπ’ αρίθμ. 276/2019 (ΑΔΑ: ΩΩΚ4Ω9Γ-87Σ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η αποδοχή της απόφασης ένταξης και της χρηματοδότησης, εγγραφή στο Τεχνικό Πρόγραμμα, αναμόρφωση του προϋπολογισμού και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του παραπάνω έργου.
4) Με την υπ’ αρίθμ. 281/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού.
5) Με την υπ’ αρίθμ. 328/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
6) Με την αριθμ. 110/20200 απόφαση του Δημάρχου με την οποία έγινε η διάθεση της πίστωσης.
7) Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 2092/12-02-2020 περιληπτική διακήρυξη και την αριθμ. 2091/12-02-2020 Αναλυτική Διακήρυξη.
8) Το 1ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας συντάχθηκε την 11-03-2020  και το 2ο  πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας συντάχθηκε την 27-05-2020
9) Με την υπ’ αρίθμ.162/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου αναδεικνύεται πρώτος μειοδότης η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΛΙΛΗΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΡΖΗΣ με ποσοστό έκπτωσης 13,27 %
10) Με την υπ’ αρίθμ. 79815/10-07-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας  επικυρώθηκε η  απόφαση 162/2020 της Οικονομικής Επιτροπής.
11) Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 14-09-2020 για ποσό 932.333,59€ στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%.
12) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης είναι ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες και λήγει στις 13/09/2021. 
13) Επιβλέποντες μηχανικοί του έργου είναι ο Ματεντζίδης Ιωάννης Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ & η Μπότζη Ειρήνη Πολ/κός Μηχ/κός ΤΕ με την αριθμ. 14408/25-09-2020  απόφαση του Διευθυντή  της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.
14) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),
3) Το Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (άρθρο 72), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 
4) Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (άρθρο 147 παρ. 8Α & 10) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
 Και λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω αίτηση του Αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος,   την ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών καθώς  και την κείμενη νομοθεσία αναφορικά με τα κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω:
· Π.Ν.Π. "Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού" (ΦΕΚ Α’ 42/25-02-2020), στο άρθρο τρίτο της οποίας ρυθμίζονται ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, 
· Π.Ν.Π. "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του" (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020), στα άρθρα 8, 10, 12, 13, 14 και 16 της οποίας ρυθμίζονται ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, 
· Π.Ν.Π. "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19" (ΦΕΚ Α’ 64/14-03-2020), στα άρθρα δεύτερο, τρίτο, έβδομο, δωδέκατο, δέκατο όγδοο, εικοστό τέταρτο, εικοστό έκτο, εικοστό έβδομο και τριακοστό της οποίας περιλαμβάνονται διατάξεις, με τις οποίες ρυθμίζονται ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, 
· Π.Ν.Π. "Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης" (ΦΕΚ A’ 68/20-03- 2020), στα άρθρα δέκατο τέταρτο, τριακοστό τέταρτο, τριακοστό πέμπτο, τριακοστό έβδομο, τεσσαρακοστό τέταρτο, πεντηκοστό πρώτο, πεντηκοστό ένατο, εξηκοστό, εξηκοστό τέταρτο και εξηκοστό πέμπτο της οποίας ρυθμίζονται ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 1 του Ν.4683/2020, 
· Π.Ν.Π. "Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις" (ΦΕΚ Α’ 75/30-03-2020), στα άρθρα δέκατο πέμπτο, εικοστό έκτο, τριακοστό τέταρτο, τεσσαρακοστό, τεσσαρακοστό τρίτο, τεσσαρακοστό τέταρτο, τεσσαρακοστό πέμπτο, πεντηκοστό, πεντηκοστό πέμπτο, εξηκοστό δεύτερο, εξηκοστό πέμπτο της οποίας, περιλαμβάνονται διατάξεις δημοσίων συμβάσεων και
· Π.Ν.Π. "Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις" (ΦΕΚ Α’ 84/13-04-2020), στο άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο της οποίας περιλαμβάνονται κατ’ εξαίρεση διατάξεις δημοσίων συμβάσεων,
· Την παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν.4778/2021 στην οποί αναφέρεται: «Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), η οποία παρατάθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227) έως τις 31.12.2020, παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 31.3.2021.»
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 31/12/2021, με αναθεώρηση.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
     Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της :
Το άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και με το άρθρο 40 του Ν. 4737/2020 (ΦΕΚΑ΄197/12.10.2020).  
Την εισήγηση της υπηρεσίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ομόφωνα
Εγκρίνει την  παράταση περαίωσης προθεσμίας   του  έργου  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ »  μέχρι την 31/12/2021, με αναθεώρηση για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της απόφασης.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο .
     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  334/2021.
……………………………………………................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
  Ο Πρόεδρος                                                            Τα Μέλη
   Υπογραφή                                                         Υπογραφές
                                          Ακριβές απόσπασμα
                                           Γρεβενά 23-8-2021
                                              Ο Πρόεδρος
                                     Αδάμος Ματθαίος
                                                 Αντιδήμαρχος
  Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                    Υπηρεσιών   
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