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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
     Από το αριθ. 25/31-8-2021 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής  Επιτροπής με Τηλεδιάσκεψη.
 Αριθ. Απόφασης:353/2021      




    Περίληψη      
Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2017)», ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ. ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

  Στα Γρεβενά,  σήμερα 31-8-2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε Τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών με Τηλεδιάσκεψη ύστερα από την αριθ. 11.246/27-8-2021 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018  και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 
        Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συνδέθηκαν και  δήλωσαν  παρόντα (8)οκτώ  ήτοι: 
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1.Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1.Παπαδόπουλος  Ιωάννης

	2.Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος)
	Αν και κλήθηκε νόμιμα δεν προσήλθε.

	3.Πέτρου Χρήστος 
	

	4.Σιούλας Κωνσταντίνος
	

	5.Τριγώνης Χρήστος
	 

	6.Τσικούρας Νικόλαος
	

	7.Κουπτσίδης Δημοσθένης
	

	8.Δόλγηρας Ιωσήφ
	


     Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
     Αφού διαπιστώθηκε η συμμετοχή καθώς από το σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα οκτώ (8) .
      Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 9ο ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2017)», ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ. ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής :
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο δημοπρατήθηκε και κατασκευάζεται σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 40/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού 100.000,00€ με Φ.Π.Α.
2) Με την υπ’ αρίθμ. 511/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου.
3) Με την υπ’ αρίθμ. 90/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού.
4) Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 7989/08-06-2018 αναλυτική διακήρυξη.
5) Με την υπ’ αρίθμ. 243/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, αναδεικνύεται πρώτος μειοδότης η Εργοληπτική Εταιρεία Κ. ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., με ποσοστό έκπτωσης 52,39%.
6)  Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 29-11-2018 για ποσό 47.610,31€ στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α.
7) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης είναι τριάντα (30) μήνες και λήγει στις 28-05-2021.
8) Ο 1ος Α.Π.Ε. (ο παρών) ποσού 38.395,41€ χωρίς Φ.Π.Α. (47.610,31€ με Φ.Π.Α. 24%) αφορά αυξομειώσεις ποσοτήτων, νέες τιμές, χωρίς να θίγεται, η πληρότητα, η ποιότητα, και η λειτουργικότητα του έργου και υπογράφθηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
9) Ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του θέματος έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Γρεβενών, σύμφωνα με το πρακτικό με αριθμό 05/02-12-2019 (Θέμα 4ο).
10) Με την υπ’ αριθμό  440 / 2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου του Γρεβενών εγκρίθηκε ο 1ος  Α.Π.Ε. και το 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που παρουσιάζει ισοζύγιο με την σύμβαση του έργου, ήτοι 38.395,41€ χωρίς Φ.Π.Α. 
11) Ο 2ος Α.Π.Ε. (ο παρών) ποσού 38.395,41€ χωρίς Φ.Π.Α. (47.610,31€ με Φ.Π.Α. 24%) αφορά αυξομειώσεις ποσοτήτων, νέες τιμές, χωρίς να θίγεται, η πληρότητα, η ποιότητα, και η λειτουργικότητα του έργου και υπογράφθηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
12) Ο 2ος Α.Π.Ε. του θέματος έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Γρεβενών, σύμφωνα με το πρακτικό με αριθμό 07/10-08-2021 (Θέμα 2ο).
13) Το έργο χρηματοδοτείται με πιστώσεις ΣΑΤΑ.
14) Επιβλέπων του έργου είναι ο Κοπάνας Απόστολος Πολ. Μηχ/κός Π.Ε.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντικείμενο του έργου είναι οι κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων  εντός διοικητικών  ορίων του Δήμου Γρεβενών.
Η μελέτη έχει στόχο την αναβάθμιση των περιοχών όπου βρίσκονται τα ανωτέρω κτίσματα ή διάφορες κατασκευές (π.χ. τοιχία πέτρινα ή από σκυρόδεμα) καθώς και την  άρση της επικινδυνότητας για τους περίοικους. Τα προς κατεδάφιση ή αποκατάσταση ή επισκευή κτίσματα ή κατασκευές προκύπτουν από τις εκθέσεις αυτοψίας που μας κοινοποιούνται από την Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης.
Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16 για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις σε ποσότητες εργασιών που απαιτούνταν για την ορθή εκτέλεση του έργου. Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων προέκυψαν λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων – επιμετρήσεων και οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις και σε προμετρητικά σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν σε προγενέστερο στάδιο λόγω της φύσης του έργου που αφορά κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων βάσει εκθέσεων αυτοψίας που μας κοινοποιούνται από την Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης. 
Επίσης οφείλονται και σε κατασκευαστικές απαιτήσεις που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν γίνεται με ανάλωση των επί έλασσον  δαπανών και μέρους των απροβλέπτων σύμφωνα με τις ισχύοντες διατάξεις χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο και χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),
3) Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 214/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και    ισχύει σήμερα
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του  έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΡΥΜΟΤΟΜΗΜΕΝΩΝ  ΚΑΙ  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2017)», συνολικής δαπάνης 38.395,41€ χωρίς Φ.Π.Α. και 47.610,31€ με Φ.Π.Α. ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :
	 
	Αρχική Σύμβαση
	1ος ΑΠΕ & 1ο ΠΚΤΜΝΕ
	2ος ΑΠΕ
	Διαφορές από 1ο ΑΠΕ επι τοις %

	Σύνολο εργασιών
	57.655,00€
	66.298,319€
	66.257,31€
	-0,06%

	Έκπτωση 52,39%
	30.205,27€
	34.731,12€
	34.690,12€
	-0,06%

	Σύνολο 1
	27.449,73€
	31.567,19€
	31.567,19€
	0,00%

	ΓΕ & ΟΕ 18 %
	4.940,95€
	5.682,09€
	5.682,09€
	0,00%

	Σύνολο 2
	32.390,68€
	37.249,28€
	37.249,28€
	0,00%

	Απρόβλεπτα
	4.858,60€
	0,00€
	0,00€
	0,00%

	Σύνολο 3
	37.249,28€
	37.249,28€
	37.249,28€
	0,00%

	Αναθεώρηση
	1.146,13€
	1.146,13€
	1.146,13€
	0,00%

	Σύνολο 4
	38.395,41€
	38.395,41€
	38.395,41€
	0,00%

	ΦΠΑ 24 %
	9.214,90€
	9.214,90€
	9.214,90€
	0,00%

	Γενικό Σύνολο
	47.610,31€
	47.610,31€
	47.610,31€
	0,00%


         Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
              Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
   Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε
   υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και 
Την εισήγηση της υπηρεσίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα
Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΡΥΜΟΤΟΜΗΜΕΝΩΝ  ΚΑΙ  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2017)», συνολικής δαπάνης 38.395,41€ χωρίς Φ.Π.Α. και 47.610,31€ με Φ.Π.Α. ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :
	 
	Αρχική Σύμβαση
	1ος ΑΠΕ & 1ο ΠΚΤΜΝΕ
	2ος ΑΠΕ
	Διαφορές από 1ο ΑΠΕ επι τοις %

	Σύνολο εργασιών
	57.655,00€
	66.298,319€
	66.257,31€
	-0,06%

	Έκπτωση 52,39%
	30.205,27€
	34.731,12€
	34.690,12€
	-0,06%

	Σύνολο 1
	27.449,73€
	31.567,19€
	31.567,19€
	0,00%

	ΓΕ & ΟΕ 18 %
	4.940,95€
	5.682,09€
	5.682,09€
	0,00%

	Σύνολο 2
	32.390,68€
	37.249,28€
	37.249,28€
	0,00%

	Απρόβλεπτα
	4.858,60€
	0,00€
	0,00€
	0,00%

	Σύνολο 3
	37.249,28€
	37.249,28€
	37.249,28€
	0,00%

	Αναθεώρηση
	1.146,13€
	1.146,13€
	1.146,13€
	0,00%

	Σύνολο 4
	38.395,41€
	38.395,41€
	38.395,41€
	0,00%

	ΦΠΑ 24 %
	9.214,90€
	9.214,90€
	9.214,90€
	0,00%

	Γενικό Σύνολο
	47.610,31€
	47.610,31€
	47.610,31€
	0,00%


      Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  353 /2021.…………………………………………….........................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη
  Υπογραφή                                                        
 Υπογραφές
                                         Ακριβές απόσπασμα
                                            Γρεβενά 1-9-2021
                                                                   Ο Πρόεδρος
                                     Αδάμος Ματθαίος
                                                 Αντιδήμαρχος
  Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                  Υπηρεσιών  

_2147483647

