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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
     Από το αριθ. 28/21-9-2021 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής  Επιτροπής με Τηλεδιάσκεψη.
 Αριθ. Απόφασης:383/2021      




    Περίληψη      
Έγκριση Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  Παραλαβής του έργου  «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».                                             


  Στα Γρεβενά,  σήμερα 21-9-2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε Τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών με Τηλεδιάσκεψη ύστερα από την αριθ. 12.439/17-9-2021 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018  και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 
        Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά  και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συνδέθηκαν και  δήλωσαν  παρόντα (7) επτά  ήτοι: 
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1.Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1.Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος)

	2.Πέτρου Χρήστος 
	2.Δόλγηρας Ιωσήφ

	3.Σιούλας Κωνσταντίνος
	3.Παπαδόπουλος  Ιωάννης 

	4.Τριγώνης Χρήστος
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν.

	5.Τσικούρας Νικόλαος
	

	6.Κουπτσίδης Δημοσθένης
	

	7. Μπόλης Δημήτριος 1ο  
	


     Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
      Το 1ο  αναπληρωματικό μέλος Μπόλης Δημήτριος  κλήθηκε και προσήλθε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους Παλάσκα Κωνσταντίνου    σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2. του Ν. 3582/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018.
    Αφού διαπιστώθηκε η συμμετοχή καθώς από το σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα επτά (7) .
      Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.
6ο Θέμα : Έγκριση Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  Παραλαβής του έργου  «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
 O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
   Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών  με το με αριθμό  πρωτοκόλλου         12430/17-09-2021 έγγραφό της έστειλε για έγκριση το πρωτόκολλο ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  παραλαβής του παραπάνω έργου. 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Η μελέτη αρίθμ 105/2018 συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών,  με προϋπολογισμό  74.400,00€ με ΦΠΑ. 
2. Το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα:
α) Με την  αρίθμ. 79/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου.
β) Με την αρίθμ. 83/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού.
γ) Με την αρίθμ. 83/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
δ) Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την  αρίθμ. 6679/07-05-2019 περιληπτική διακήρυξη και την   αρίθμ. 6684/07-05-2019  αναλυτική διακήρυξη.
ε) Το 1ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας άρχισε και έκλεισε στις 20-05-2019.  Το 2ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας άρχισε και έκλεισε στις 11/07/2019. 
ζ) Με την υπ’ αρίθμ. 144/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό και αναδεικνύεται πρώτος μειοδότης η Εργοληπτική Εταιρία MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  με ποσοστό έκπτωσης 66,00%.
3. Υπεγράφη η από 13/09/2019 σύμβαση ποσού 20.400,01€ χωρίς Φ.Π.Α (25.296,01€ με Φ.Π.Α.).
4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν ΟΧΤΩ (8) μήνες.
5. Με  την  υπ’ αρίθμ. 110/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε..
6. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις «ΣΑΤΑ».
7. Με την αρίθμ. πρωτ.  6054/28-04-2020  βεβαίωση περαίωσης της Τ.Υ. Δήμου Γρεβενών  φαίνεται  ότι το έργο περαιώθηκε εντός της προβλεπόμενης συμβατικής προθεσμίας την 28/04/2020. 
8. Η αξία των εκτελεσμένων εργασιών σύμφωνα με την από  29/04/2020 Τελική Επιμέτρηση ανήλθε στο ποσό των  25.218,66€ με ΦΠΑ.
9. Το ΦΑΥ του έργου κατατέθηκε από τον ανάδοχο μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του έργου ελέγχθηκε και υπογράφηκε αρμοδίως.
10. Το μητρώο του έργου κατατέθηκε και υπογράφηκε αρμοδίως.
11. Με την  εν λόγω εργολαβία εκτελέσθηκαν οι  εργασίες που αναλυτικά αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής και προβλέφθηκαν  με τον  1ο   Α.Π.Ε που εγκρίθηκε  με την με   αριθμό  110/2020 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και :
α. Τις   διατάξεις  των  άρθρων 170 & 172  του Ν. 4412/2016.
β. Την με αριθμό 333/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συγκρότησης   Επιτροπής για την ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ & ΟΡΙΣΤΙΚΗ παραλαβή του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» 
γ. Το από 17/09/2021 Πρωτόκολλο ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  Παραλαβής του παραπάνω έργου
δ. Το γεγονός ότι στο εν λόγω πρωτόκολλο δεν έχουν διατυπωθεί παρατηρήσεις η επιφυλάξεις     από μέρους του αναδόχου ή της επιτροπής
ε. Το Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. η και ιδ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
                                  Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε
  Την έγκριση του Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ)».
     Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:           
                Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
   Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:
    Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και με το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚΑ΄197/12.10.2020).  
Την εισήγηση της υπηρεσίας.
                          Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα
    Εγκρίνει  το Πρωτόκολλο  Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ)». με Α.Μ. 105/2018  όπως  έχει συνταχθεί από την υπηρεσία.
Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.
   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  383/2021.
……………………………………………................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 Ο Πρόεδρος                                                          Τα Μέλη
              Υπογραφή                                              
 Υπογραφές
                                           Ακριβές απόσπασμα
                                                Γρεβενά 22-9-2021
                                                                        Ο Πρόεδρος
                                       Αδάμος Ματθαίος
 Αντιδήμαρχος
     Οικονομικών- Διοικητικών   
              Υπηρεσιών               
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