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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
     Από το αριθ. 30/06-10-2021 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής  Επιτροπής με Τηλεδιάσκεψη.
 Αριθ. Απόφασης:399/2021      




    Περίληψη      
 Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας υποβολής – ολοκλήρωσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».

  Στα Γρεβενά,  σήμερα 06-10-2021  ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε Τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών με Τηλεδιάσκεψη ύστερα από την αριθ. 13152/01-10-2021 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018  και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 
        Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά  και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συνδέθηκαν και  δήλωσαν  παρόντα οκτώ (8)  ήτοι: 
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1.Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1.Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος)

	2.Πέτρου Χρήστος 
	2.Παπαδόπουλος  Ιωάννης 

	3.Σιούλας Κωνσταντίνος
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν.

	4.Τριγώνης Χρήστος
	

	5.Τσικούρας Νικόλαος
	

	6.Κουπτσίδης Δημοσθένης
	

	7.Δόλγηρας Ιωσήφ
	

	8.Μπόλης Δημήτριος 1ο  
	


     Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
      Το 1ο  αναπληρωματικό μέλος Μπόλης Δημήτριος  κλήθηκε και προσήλθε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους Παλάσκα Κωνσταντίνου    σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2. του Ν. 3582/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018.
    Αφού διαπιστώθηκε η συμμετοχή καθώς από το σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα οκτώ (8) .
      Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.
12ο ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας υποβολής – ολοκλήρωσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».
   O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
     Ανάδοχος: «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ»             
     Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1. Με την υπ. αριθμ. πρωτ. 43654/2482/15-6-2012 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κυρώθηκαν η υπ’ αρ. 1/2008 και 1/2010 Πράξεις Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης Σχεδίου Πόλεως Γρεβενών του Δήμου Γρεβενών.
2. Με την υπ’ αριθμ. 184/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» στη «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» με σύνολο δαπάνης έργου προσφοράς 49.334,34 €.
3. Αντικείμενο της μελέτης είναι η δημιουργία κατάλληλων αρχείων προκειμένου να καταχωρηθεί η Πράξη εφαρμογής στο Σύστημα Πληροφορικής του Ελληνικού Κτηματολογίου. Εν συνεχεία εξετάζονται τα στοιχεία της Πράξης Εφαρμογής σε συνδυασμό µε τα στοιχεία της Βάσης Δεδομένων του Κτηματολογίου. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι για κάθε ακίνητο στο κτηματολογικό διάγραμμα πρέπει να εντοπισθεί το αντίστοιχο αρχικό ακίνητο της Π.Ε., να ελεγχθεί αν ταυτίζονται τα δικαιώματα κυριότητας που έχουν καταγραφεί στο Κτηματολόγιο και στην Πράξη Εφαρμογής και στη συνέχεια, εφόσον ταυτίζονται, να αποδοθεί η αντίστοιχη κυριότητα του νέου ακινήτου της ΠΕ. Η διαδικασία επεξεργασίας και καταχώρισης της κυρωμένης Π.Ε. στο Κτηματολόγιο αποτελείται από τρία στάδια: 
· Το στάδιο προετοιμασίας με την ενημέρωση του φορέα, τις προκαταρκτικές ενέργειες και την χορήγηση δεδομένων Κτηματολογίου. Προς τούτου αρχικά απαιτείται ο μετασχηματισμός της κυρωμένης Πράξης Εφαρμογής από το προβολικό σύστημα ΤΜ3ο στο ΕΓΣΑ 1987
· Το στάδιο επεξεργασίας των δεδομένων της Π.Ε που περιλαμβάνει ψηφιακές παραδόσεις και τους αντίστοιχους ελέγχους του Ελληνικού Κτηματολογίου 
· Το στάδιο της καταχώρισης της Π.Ε. που ξεκινά µε την κατάθεση της αίτησης από το φορέα στο Κτηματολογικό Γραφείο και ολοκληρώνεται µε τις ενέργειες του Προϊστάμενου του Κ.Γ. µε την κεντρική μηχανογραφική υποστήριξη του Ελληνικού Κτηματολογίου 
4. Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 23.08.2019 για ποσό 61.174,56 € (με Φ.Π.Α. 24%) και 49.334,34€ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)
5. Για την τήρηση των όρων της παρούσας σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης με αρ. 566656/11.10.2019 ποσού 2.470,0€
6. Η αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης της μελέτης είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες και λήγει στις 17.07.2020.
7. Με το αρ.  πρωτ. 18172/4.12.2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα της μελέτης
8. Μετά την υποβολή των παραδοτέων της μελέτης στις 7-5-2020 και την αποστολή τους στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για έλεγχο και έγκριση καταχώρησης της πράξης εφαρμογής στο Κτηματολόγιο  η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ διαπίστωσε την ανάγκη επικαιροποίησης των προδιαγραφών για την καταχώρηση των πράξεων εφαρμογής στο Κτηματολόγιο, και για τον λόγο αυτό απέστειλε συμπληρωματικές οδηγίες του τεύχους των προδιαγραφών  που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την ορθή συμπλήρωση της περιγραφικής βάσης. Ως εκ τούτου, απαιτείται η εκπόνηση συμπληρωματικών εργασιών ήτοι :
· Συμπλήρωση του πίνακα PROP_EK_AFFECTED. Αφορά σε 803 διηρημένες ιδιοκτησίες και 1090 δικαιώματα.
· Συμπλήρωση του πίνακα  ΒΕΝ_ΡΕ. Αφορά τους φερόμενους ιδιοκτήτες και την συμπλήρωση στο επίθετο τους της λέξης «ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ». Επίσης στον ίδιο πίνακα ζητήθηκε να διορθωθεί το ΑΓΝΩΣΤΟΣ με το ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΠΕ.
· Συμπλήρωση του πίνακα PROP_EK_FINAL με το συσχετισμό των ρυμοτομούμενων  πολυιδιοκτητών με τα τελικά οικόπεδα που παίρνουν. 
· Συμπλήρωση του πίνακα RIGHTS_EK_FINAL στα νέα οικόπεδα "Ν", να περαστούν οι ιδιοκτήτες από την ΠΕ χωρίς έλεγχο (χωρίς συσχέτιση προσώπων με ΕΚ)
· Συμπλήρωση  του  πίνακα  DEBTS. Θα πρέπει να αναθεωρηθούν / επανελεγχθούν /διορθωθούν 1764 εγγραφές από τις 3725. Επιπλέον, για να γίνει αυτό θα πρέπει να ψηφιοποιηθεί και η στήλη 34 από τον pdf πίνακα ΠΕ.                    
9. Το  από   2/6/2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, με το οποίο ζητήθηκε από τον ανάδοχο να προχωρήσει στην  συμπλήρωση των πινάκων  που υπαγορεύτηκε από τις αλλαγές των προδιαγραφών που καθιερωθήκαν μετά την ανάθεση της μελέτης
10. Το γεγονός όμως αυτό, προκαλεί αύξηση στην αμοιβή μελέτης και δεδομένου ότι η αύξηση αυτή προκαλεί τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης, είναι απαραίτητη η σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης και σύμφωνα με το άρθρο 186 παρ. 6 δικαιούται παράταση προθεσμίας για την εκπόνηση των συμπληρωματικών εργασιών.
11. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 29062/23.10.2020 (αρ. πρωτ. 16295/23.10.2020 του Δήμου Γρεβενών), αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση του καθαρού χρόνου για την εναρμόνιση των παραδοτέων σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές από τις 21/9/2020 έως 11/12/2020 (ήτοι 40 ημέρες)   και παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έως την 10.02.2021
12. Την σύνταξη και την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) με την υπ΄αρίθμ.  332/29.09.2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών 
13. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται από 287 σε 327 ημέρες  από την υπογραφή του συμφωνητικού ήτοι κατά 33 ημέρες επιπλέον αυτής.
14. Το με αρ. πρωτ. 16295/23.10.2020 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την σύμφωνη γνώμη της εν λόγω Παράτασης και την αρ. 373/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών έγκρισης της συνολικής παράτασης της μελέτης έως την 10.02.2021.
15. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 29529/05.02.2021 (αρ. πρωτ. 1594/08.02.2021 του Δήμου Γρεβενών), αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας και μετάθεσης του χρονικού σημείου ελέγχου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ επί των παραδοτέων, λόγω της συνέχισης των μέτρων της διασποράς του κορωνοιού  COVID-19 με αποτέλεσμα τα στελέχη της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ να συνεχίζουν τον θεσμό της τηλεργασίας και των αδειών ειδικού σκοπού και έτσι έχει καθυστερήσει σημαντικά ο έλεγχος επί των παραδοτέων και παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έως την 08.06.2021
16. Το με αρ. πρωτ. 1594/11.02.2021 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την σύμφωνη γνώμη της εν λόγω Παράτασης και την αρ. 48/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών έγκρισης της συνολικής παράτασης της μελέτης έως την 08.06.2021.
17. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 29964/13.05.2021 (αρ. πρωτ. 5987/14.05.2021 του Δήμου Γρεβενών), αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας και μετάθεσης του χρονικού σημείου ελέγχου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ επί των παραδοτέων, λόγω της συνέχισης των μέτρων της διασποράς του κορωνοιού  COVID-19 με αποτέλεσμα τα στελέχη της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ να συνεχίζουν τον θεσμό της τηλεργασίας και των αδειών ειδικού σκοπού (απομακρυσμένη εργασία) και έτσι έχει καθυστερήσει σημαντικά ο έλεγχος επί των παραδοτέων και παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έως την 08.11.2021
18. Το με αρ. πρωτ. 5987/26.05.2021 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την σύμφωνη γνώμη της εν λόγω Παράτασης και την αρ. 222/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών έγκρισης της συνολικής παράτασης της μελέτης έως την 08.11.2021.
19. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 30395/07.09.2021 (αρ. πρωτ. 11954/09.09.2021 του Δήμου Γρεβενών), αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας και μετάθεσης του χρονικού σημείου ελέγχου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ επί των παραδοτέων, λόγω της συνέχισης των μέτρων της διασποράς του κορωνοιού  COVID-19 που συνεχίζονται μέχρι και σήμερα, με αποτέλεσμα τα στελέχη της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ να έχουν καθυστερήσει σημαντικά τον έλεγχο επί των παραδοτέων και παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έως την 31.12.2021
20. Το με αρ. πρωτ. 11954/20.09.2021 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την σύμφωνη γνώμη της εν λόγω Παράτασης
21. Το έργο χρηματοδοτείται με πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΤΑ 2018.
22. Επιβλέποντες της μελέτης είναι ο Κοπάνας Απόστολος Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε. και η Κωσταρέλα Κωνσταντία Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε. 
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),
2. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τα Άρθρα 132, 184 και 186 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»,
4. Τον Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
5. Τον  Ν. 4555/2018(ΦΕΚ 133/Α/19.7.2018)
6. Την παρ.1, του άρθρου 3, του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/09-08-2019),
7. Την περίπτ. α, της παρ.9, του άρθρου 10, του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄ 139/31-08-2019),
         Αιτιολόγηση Παράτασης
Η εν λόγω παράταση προθεσμίας και μετάθεσης του χρονικού σημείου ελέγχου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ επί των παραδοτέων, λόγω της συνέχισης των μέτρων της διασποράς του κορωνοιού  COVID-19 που συνεχίζονται μέχρι και σήμερα και έχει ως αποτέλεσμα τα στελέχη της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ να έχουν καθυστερήσει σημαντικά τον έλεγχο επί των παραδοτέων, προτείνεται να δοθεί μέχρι 31/12/2021, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, σύμφωνα  με τα άρθρα 184 & 186 του  Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 214/25/ΕΕ)», ήτοι αναλυτικά, παράταση  και μετάθεση των ελέγχων του Ελληνικού Κτηματολογίου επί των παραδοτέων έως 17.11.2021, μετάθεση των 5 ημερών, για διορθώσεις μετά τους ελέγχους και επανυποβολή, έως 23.11.2021, μετάθεση των 20 ημερών, για προσωρινή καταχώριση εγγραπτέων δικαιωμάτων / διερεύνηση από τον Προϊστάμενο του Κ.Γ. των προβληματικών περιπτώσεων, έως 21.12.2021 και τέλος μετάθεση των 10 ημερών, για οριστική καταχώριση, έως 31.12.2021.
Η ανωτέρω καθυστέρηση δε οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
Ο ανάδοχος με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5987/26.05.2021 αίτηση του, ζητά παράταση προθεσμίας και μετάθεσης του χρονικού σημείου ελέγχου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΓΙΟ επί των παραδοτέων, χωρίς ευθύνη του και δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας ύστερα από επικαιροποίηση και έγκριση του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος. 
Και επειδή :
1. Για τη μελέτη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
2. Για την παρούσα μελέτη ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016 και ειδικότερα:
· Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 184 του Ν.4412/16 «……Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης σταδίου ή κατηγορίας μελέτης, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας.…»
· Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου του νόμου «Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Π.Α., ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη λήξη τους, ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται  σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.
3. Η παράταση δεν τροποποιεί το οικονομικό αντικείμενο της Σύμβασης.
4. Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της μελέτης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
5. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, έως την 31.12.2021 και κρίνεται επαρκής και εύλογος για την ολοκλήρωση της μελέτης.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση της συνολικής παράτασης περαίωσης προθεσμίας κατά 232 επιπλέον ημέρες (συνολικός χρόνος εκπόνησης σύμβασης από 327 ημέρες σε 559 ημέρες), δηλαδή η μελέτη να ολοκληρωθεί έως τις 31.12.2021.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
     Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κος Κουπτσίδης Δημοσθένης ότι με επιφύλαξη εγκρίνει την παράταση περαίωσης προθεσμίας  της μελέτης.
                      Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
         Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:
  Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και με το άρθρο 40 του Ν. 4737/2020 (ΦΕΚΑ΄197/12.10.2020).  
Την εισήγηση της υπηρεσίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ομόφωνα
Εγκρίνει τη συνολική  παράτασης περαίωσης προθεσμίας  της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» κατά  232 επιπλέον ημέρες (συνολικός χρόνος εκπόνησης σύμβασης από 327 ημέρες σε 559 ημέρες), δηλαδή η μελέτη να ολοκληρωθεί έως τις 31-12-2021.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο της μελέτης.
    Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  399/2021.
……………………………………………................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
Ο Πρόεδρος                                                                 Τα Μέλη
   Υπογραφή                                                              Υπογραφές
                                          Ακριβές απόσπασμα
                                           Γρεβενά 08-10-2021
                                              Ο Πρόεδρος
                                     Αδάμος Ματθαίος
                                                 Αντιδήμαρχος
  Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                      Υπηρεσιών   
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