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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
     Από το αριθ. 04/09-2-2021 Πρακτικό Δια Περιφοράς Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής  Επιτροπής.
 Αριθ. Απόφασης: 40/2021      




       Περίληψη      
Έγκριση Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟ ΣΕΙΡΗΝΙ ΕΩΣ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΕΣΩ Τ.Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ», με Α.Μ. 22/2018.

  Στα Γρεβενά,  σήμερα 09-2-2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π μ. έως 12:30 μ.μ συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 1537/05-2-2021 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018  και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 426/ΑΠ 77233/1311-2020 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου.
        Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν  παρόντα (8) οκτώ  ήτοι: 
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1.Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1. Παπαδόπουλος  Ιωάννης

	2.Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος)
	    Αν και κλήθηκε νόμιμα

	3.Πέτρου Χρήστος
	

	4.Σιούλας Κωνσταντίνος
	

	5.Τριγώνης Χρήστος
	

	6.Τσικούρας Νικόλαος
	

	7.Κουπτσίδης Δημοσθένης
	

	8.Δόλγηρας Ιωσήφ
	


 Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
 Αφού διαπιστώθηκε η συμμετοχή καθώς από το σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα οκτώ (8) .
 Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  εξέφρασαν με email και τηλεφωνικά τις  απόψεις  επί των θεμάτων.
13ο Θέμα : Έγκριση Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟ ΣΕΙΡΗΝΙ ΕΩΣ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΕΣΩ Τ.Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ», με Α.Μ. 22/2018.
 O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
   Με το αριθμό ΔΤΥ 18398/03.12.2020 αίτημά της, η ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ανάδοχος του εν θέματι έργου, ζητά λόγω Βεβαίωσης Περαίωσης και έγκρισης της Τελικής Επιμέτρησης την προσωρινή παραλαβή του.

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών με το με αριθμό 1309/01.02.2021  πρωτοκόλλου έγγραφό της έστειλε για έγκριση το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του εν θέματι έργου. 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Το υπό παραλαβή έργο εκτελέστηκε  με  βάση την με  αριθμό  22/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία επικαιροποιεί την μελέτη με αριθμό 27/2013 που έχει χρησιμοποιήσει ως υπόβαθρο την μελέτη με αριθμό 64/2009, προϋπολογισμού δαπάνης              1.488.203,32  € με Φ.Π.Α.

2. Το έργο εξετελέσθη  εργολαβικώς διά της Δημοπρατήσεως.
3. Με την αριθμ. 76/2019 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε Ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου η εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με μέση έκπτωση 58,60%, εγκριθείσης με την υπ΄αρίθμ. 70110/17-05-2019 όμοιας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
4. Υπεγράφη  το από 23.08.2019 συμφωνητικό, με αρίθμ. πρωτ. 12218/23.08.2019, ποσού  496.826,90 € (χωρίς ΦΠΑ) & 616.065,36 € (με Φ.Π.Α.)
5. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν εικοσιτέσσσερις (24) μήνες. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΕΠ 041.             
6. Η περαίωση του έργου έγινε  την 18 – 11 – 2020, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 17594/20-11-2020 εκδοθείσα Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών. 
7. Συντάχθηκε η από 26-11-2020 Τελική Επιμέτρηση, και μαζί με αυτήν υπεβλήθη  και  το Τελικό Φ.Α.Υ. και το Μητρώου Έργου ( απόφαση 433/2000 καθιέρωση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας Φ.Α.Υ. ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου Φ.Ε.Κ 1176/Β/22-09-2000 , Άρθρο 136 του Ν 4070/2012 αντίστοιχα) 
8. Με την  εν λόγω εργολαβία εκτελέσθηκαν οι  εργασίες που αναλυτικά αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής και προβλέφθηκαν  με τον 1ο Α.Π.Ε. & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που εγκρίθηκε  με την με   αριθμό  237/2020  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και τον 2ο Α.Π.Ε. που εγκρίθηκε  με την με   αριθμό  347/2020  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .

Η αξία των εκτελεσθεισών εργασιών, ανήλθε στο ποσό των 590.902,83 € με Φ.Π.Α.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και :

α. Τις  διατάξεις  του  άρθρου 172  του  Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 214/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

β. Την  με   αριθμ. 464/22-12-2020   Απόφαση   της   Οικονομικής   Επιτροπής,  συγκρότησης  της    
    Επιτροπής για την Προσωρινή παραλαβή του έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟ   ΣΕΙΡΗΝΙ ΕΩΣ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΕΣΩ Τ.Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ», με Α.Μ. 22/2018.
γ. Το από 01-02-2021 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του παραπάνω έργου.

δ. Το γεγονός ότι στο εν λόγω πρωτόκολλο δεν έχουν διατυπωθεί παρατηρήσεις η επιφυλάξεις  από μέρους του Αναδόχου ή της Επιτροπής.
                             Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου :  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟ ΣΕΙΡΗΝΙ ΕΩΣ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΕΣΩ Τ.Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ», με Α.Μ. 22/2018. 
 Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
                Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
   Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

1. Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και με το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚΑ΄197/12.10.2020).  
2. Την εισήγηση της υπηρεσίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα
    Εγκρίνει το Πρωτόκολλο ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ  Παραλαβής του έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟ ΣΕΙΡΗΝΙ ΕΩΣ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΕΣΩ Τ.Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ», με Α.Μ. 22/2018  ως έχει.
Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  40/2021.
……………………………………………................................................................


Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 Ο Πρόεδρος                                                          Τα Μέλη
              Υπογραφή                                              
 Υπογραφές
                                           Ακριβές απόσπασμα
                                                Γρεβενά 15-2-2021
                                                                        Ο Πρόεδρος
                                       Αδάμος Ματθαίος
 Αντιδήμαρχος
     Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                    Υπηρεσιών    
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