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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
     Από το αριθ. 34/03-11-2021 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής  Επιτροπής με Τηλεδιάσκεψη.
 Αριθ. Απόφασης:435/2021      




    Περίληψη      
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών . & 1ο Π.Κ.Μ.Τ.Ν.Ε. του έργου:«  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ Κ  ΤΡΙΚΩΜΟΥ»      (Αριθμός μελέτης 60/2020)

  Στα Γρεβενά,  σήμερα 03-11-2021  ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε Τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών με Τηλεδιάσκεψη ύστερα από την αριθ. 14702/29-10-2021 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018  και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 
        Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά  και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συνδέθηκαν και  δήλωσαν  παρόντα επτα (7)  ήτοι: 
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1.Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1.Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος)

	2.Πέτρου Χρήστος 
	2.Παπαδόπουλος  Ιωάννης 

	3.Σιούλας Κωνσταντίνος
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν.

	4.Τριγώνης Χρήστος
	

	5.Τσικούρας Νικόλαος
	

	6.Κουπτσίδης Δημοσθένης
	

	7.Δόλγηρας Ιωσήφ
	


     Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
     Αφού διαπιστώθηκε η συμμετοχή καθώς από το σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα επτά (7) .
      Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.
16ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών . & 1ο Π.Κ.Μ.Τ.Ν.Ε. του έργου:«  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ Κ  ΤΡΙΚΩΜΟΥ»      (Αριθμός μελέτης 60/2020)
O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής :                       
     Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 60/2020 μελέτη της Τ.Υ.Δήμου Γρεβενών  προϋπολογισμού δαπάνης 63.500,00€ με Φ.Π.Α..
2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 159/2021 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών  και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε  ο ΚΟΥΤΣΟΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔΕ που προσέφερε μέση έκπτωση 14,00%.
3) Υπεγράφη η από 19/7/2021 σύμβαση ποσού 44.040,32 €   χωρίς ΦΠΑ     .  (54.610,08 € με Φ.Π.Α.).
4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν τρεις    (3) μήνες και με τις παρατάσεις λήγει στις 30/1/2022. 
5) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΠΟΕ.
6) Επιβλέποντας του έργου είναι ο κ. Φωτόπουλος Ευθύμιος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ που ορίστηκε με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 9539/22-7-2021 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών
 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 4412/16
    ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. & 1ο Π.Κ.Μ.Τ.Ν.Ε. συντάχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16 για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις σε ποσότητες εργασιών που απαιτούνταν για την ορθή εκτέλεση του έργου. Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων προέκυψαν λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων – επιμετρήσεων και οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις και σε προμετρητικά σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν σε προγενέστερο στάδιο λόγω της φύσης του έργου που αφορά  τη συντήρηση του Σχολικού κτιρίου Τ.Κ. Τρικώμου. 
Επίσης οφείλονται και σε κατασκευαστικές απαιτήσεις που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν γίνεται με ανάλωση των επί έλασσον  δαπανών και μέρους των απροβλέπτων σύμφωνα με τις ισχύοντες διατάξεις χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο και χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Επισημαίνεται ότι με τον παρόντα ΑΠΕ δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου.

Προτείνεται η δαπάνη που εξοικονομήθηκε από τη μείωση των συμβατικών ποσοτήτων, να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας (χρήση επί έλασσον δαπανών), δεδομένου ότι συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις ως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 156 § 3 του Ν. 4412/2016, καθώς επίσης και η κάλυψη δαπανών των αυξημένων ποσοτήτων με τη διάθεση των απροβλέπτων (άρθρο 156  §   3 του Ν. 4412/2016).

Επισημαίνεται ότι τηρήθηκαν οι ισχύουσες προδιαγραφές για τη σύνταξη των μελετων και επιπλέον δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου με τις χρηματοδοτούμενες από τα απρόβλεπτα εργασίες.
Οικονομικά στοιχεία του 1ου ΑΠΕ ΚΑΙ 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
Η δαπάνη του 1ου  ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την δαπάνη της Αρχικής Σύμβασης, ενώ οι τροποποιήσεις φαίνονται αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα :
	 
	Αρχική Σύμβαση
	1ος ΑΠΕ & 1ο ΠΚΜΤΝΕ
	Διαφορές από Σύμβαση επι τοις %

	Σύνολο εργασιών
	44.226,99
	50855,47
	14,99%

	Λογιστικό λάθος
	0,08
	0,00
	

	Απρόβλεπτη δαπάνη
	6.634,05
	5,65
	99.92%

	Σύνολο
	50.861,12
	50.861,12
	Χωρίς μεταβολή

	Πρόβλεψη Αναθεώρησης
	348,64
	348,64
	Χωρίς μεταβολή

	Σύνολο
	51.209,76
	51.209,76
	Χωρίς μεταβολή

	Αφαιρείται έκπτωση 14%
	7.169,37
	7.169,37
	Χωρίς μεταβολή

	Υπόλοιπο
	44.040,39
	44.040,39
	Χωρίς μεταβολή

	Φ.Π.Α.
	10.569,69
	10.569,69
	Χωρίς μεταβολή

	Γενικό Σύνολο
	54.610,08
	54.610,08
	Χωρίς μεταβολή ήτοι ΕΥΡΩ ΜΗΔΕΝ


Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),
3) Το Ν. 4412/2016 
               ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
    Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών . & 1ο Π.Κ.Μ.Τ.Ν.Ε. του έργου:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ Κ  ΤΡΙΚΩΜΟΥ»     (Αριθμός μελέτης 60/2020)  σε ισοζύγιο   με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ  , σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα:
  Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
Το μέλος της Οικονομικής υπογραφής είπε ότι το ψηφίζει με επιφύλαξη διότι ο υπογράφων της εισήγησης είναι ο Δντης ων Τεχνικών Υπηρεσιών                      
              Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
   Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε
   υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και 
Την εισήγηση της υπηρεσίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών . & 1ο Π.Κ.Μ.Τ.Ν.Ε. του έργου:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ Κ  ΤΡΙΚΩΜΟΥ»     (Αριθμός μελέτης 60/2020)  σε ισοζύγιο   με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ  , σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως φαίνεται  στον παρακάτω πίνακα:
	 
	Αρχική Σύμβαση
	1ος ΑΠΕ & 1ο ΠΚΜΤΝΕ
	Διαφορές από Σύμβαση επι τοις %

	Σύνολο εργασιών
	44.226,99
	50855,47
	14,99%

	Λογιστικό λάθος
	0,08
	0,00
	

	Απρόβλεπτη δαπάνη
	6.634,05
	5,65
	99.92%

	Σύνολο
	50.861,12
	50.861,12
	Χωρίς μεταβολή

	Πρόβλεψη Αναθεώρησης
	348,64
	348,64
	Χωρίς μεταβολή

	Σύνολο
	51.209,76
	51.209,76
	Χωρίς μεταβολή

	Αφαιρείται έκπτωση 14%
	7.169,37
	7.169,37
	Χωρίς μεταβολή

	Υπόλοιπο
	44.040,39
	44.040,39
	Χωρίς μεταβολή

	Φ.Π.Α.
	10.569,69
	10.569,69
	Χωρίς μεταβολή

	Γενικό Σύνολο
	54.610,08
	54.610,08
	Χωρίς μεταβολή ήτοι ΕΥΡΩ ΜΗΔΕΝ


        Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.
       Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  435 /2021.…………………………………………….........................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη
  Υπογραφή                                                        
 Υπογραφές
                                         Ακριβές απόσπασμα
                                       Γρεβενά 04-11-2021
                                                                   Ο Πρόεδρος
                                     Αδάμος Ματθαίος
                                                 Αντιδήμαρχος
  Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                  Υπηρεσιών  
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