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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
     Από το αριθ. 38/30-11-2021 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής  Επιτροπής με Τηλεδιάσκεψη.
 Αριθ. Απόφασης:463/2021      




              Περίληψη      
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ », (MIS 5030305).

  Στα Γρεβενά,  σήμερα 17-11-2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε Τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών με Τηλεδιάσκεψη ύστερα από την αριθ. 16333/26-11-2021 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018  και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 426/ΑΠ 77233/13-11-2020.
        Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά  και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συνδέθηκαν και  δήλωσαν  παρόντα οκτώ (8)  ήτοι: 
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1.Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1.Παπαδόπουλος  Ιωάννης 

	2.Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος)
	Αν και κλήθηκε νόμιμα δεν προσήλθε.

	3.Πέτρου Χρήστος 
	

	4.Σιούλας Κωνσταντίνος
	

	5.Τριγώνης Χρήστος
	

	6.Τσικούρας Νικόλαος
	

	7.Κουπτσίδης Δημοσθένης
	

	8.Δόλγηρας Ιωσήφ
	


     Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
     Αφού διαπιστώθηκε η συμμετοχή καθώς από το σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα οκτώ (8) .
      Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.
9ο ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ », (MIS 5030305).
  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση της Δνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  η οποία έχει ως εξής:
Ανάδοχος «Κ. ΝΤΑΓΚΟΥΜΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 
ΣΧΕΤ: α) Η  με αριθμό πρωτοκόλλου 11693/6-9-2021 αίτηση του αναδόχου του έργου.
β) Η αρ. Πρωτ. 4286/15-11-2021 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1η παράταση προθεσμίας εργασιών) του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου   Νηπιαγωγείου Δήμου Γρεβενών» της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ» (Κωδ. MIS 5030305).
   Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής αίτησης η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών σας στέλνει την αίτηση (αριθμ. πρωτ. 11693/6-9-2021) του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος.
Ιστορικό του έργου:
1. Την αριθμ. 64/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού 61.000,00€.
2. Την αριθμ. 207/2019 Απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίνεται η εκτέλεση του παραπάνω έργου.
3. Την αριθμ. 33/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων διενέργειας του διαγωνισμού.
4. Την αριθμ. 26/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
5. Την αριθμ. 95/2020 Απόφαση του Δημάρχου Γρεβενών με την οποία έγινε η διάθεση της πίστωσης.
6. Την 3980/4-03-2020 αναλυτική διακήρυξη του ανωτέρω έργου.
7. Την 3982/4-03-2020 περιληπτική διακήρυξη του ανωτέρω έργου
8. Το 1ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής διαγωνισμού, με ημερομηνία 19-03-2020.
9. Το 2ο πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού με ημερομηνία 24-4-2020
10. Την αριθμ. 125/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό της Επιτροπής και έγινε κατακύρωση του διαγωνισμού.
11. Το αριθμ. 15255/7-10-2020 (ΑΔΑ:6ΕΤΘΩ9Γ-ΙΕΖ) Συμφωνητικό του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ » με αρ. μελέτης 64/2018, ποσού 30.919,13€ (χωρίς ΦΠΑ 24%), με ποσοστό μέσης έκπτωσης 37,148%  και ανάδοχο την εταιρεία «Κ. ΝΤΑΓΚΟΥΜΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
12. Στις 7‐10‐20, υπογράφηκε μεταξύ αναδόχου και Υπηρεσίας η σύμβαση του έργου με προθεσμία εκτέλεσης δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών και για ποσό 38.339,72€ συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α..
13. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΣΠΑ. 
14. Το αριθμ. Πρωτοκόλλου 15497/9-10-2020 έγγραφο περί ορισμού επιβλεπόντων Μηχανικών και της επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών και ποσοτήτων που παραλαμβάνονται με ζύγιση.
15. Την αριθμ. 6073/18-5-2021 αίτηση του αναδόχου του σχετικού με την οποία υποβλήθηκε στην Υπηρεσία η πρώτη (1η) αναλυτική επιμέτρηση.
16. Tην  αριθμ. 6073/13-7-20241 Απόφαση έγκρισης του 1ου Πρωτοκόλλου Παραλαβής Αφανών Εργασιών (Π.Π.Α.Ε.), με την 1η επιμέτρηση αφανών εργασιών του έργου με τις αναλυτικές επιμετρήσεις που το συνοδεύουν.
17. Την αριθμ. 6087/18-5-2021 αίτηση του αναδόχου του σχετικού με θέμα έγκριση υλικών, με τα τεχνικά φυλλάδια και πιστοποιητικά που την συνοδεύουν.
18. Την αριθμ. 6087/17-6-2021 Απόφαση έγκρισης υλικών για ενσωμάτωση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ».
19. Την αριθμ. 10690/17-8-2021 αίτηση του αναδόχου  του σχετικού με την οποία υποβλήθηκε στην Υπηρεσία η δεύτερη (2η) αναλυτική επιμέτρηση.
20. Το αριθμ.  10824/18-8-2021 έγγραφο ορισμού αλλαγής επιβλέποντα και ορισμό συνεπιβλεπόντων του έργου.
21. Την αριθμ. 11693/6-9-2021 αίτηση του αναδόχου του σχετικού με την οποία ζητεί παράταση προθεσμίας του έργου έως 31/01/2022.
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ
για το έργο ισχύουν:
1. Το Ν-4782/21 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ-36/Α/9-3-21), ειδικότερα την παρ. 5 του άρθ. 140. 
2. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ-147/Α/8-8-16) (άρθρου 147 παρ. 8α & 10), όπως έχει τροποποιηθεί  και ισχύει
σήμερα. 
3. Το Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ-87/Α/7-6-10) (άρθρο 72), όπως έχει τροποποιηθεί  και ισχύει
σήμερα. 
4. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006).
5. Το Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων
που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις», (ΦΕΚ-84/Α/2-6-87).
λαμβάνοντας υπόψη:
Την παραπάνω αίτηση του Αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος και  την ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, την λειτουργία των σχολείων και τέλος την κείμενη νομοθεσία αναφορικά με τα κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω:
· Π.Ν.Π. "Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού" (ΦΕΚ Α’ 42/25-02-2020), στο άρθρο τρίτο της οποίας ρυθμίζονται ζητήματα δημοσίων συμβάσεων,
· Π.Ν.Π. "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του" (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020), στα άρθρα 8, 10, 12, 13, 14 και 16 της οποίας ρυθμίζονται ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, 
· Π.Ν.Π. "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19" (ΦΕΚ Α’ 64/14-03-2020), στα άρθρα δεύτερο, τρίτο, έβδομο, δωδέκατο,
δέκατο όγδοο, εικοστό τέταρτο, εικοστό έκτο, εικοστό έβδομο και τριακοστό της οποίας περιλαμβάνονται διατάξεις, με τις οποίες ρυθμίζονται ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, 
· Π.Ν.Π. "Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης" (ΦΕΚ A’ 68/20-03- 2020), στα άρθρα δέκατο τέταρτο, τριακοστό τέταρτο, τριακοστό πέμπτο, τριακοστό έβδομο, τεσσαρακοστό τέταρτο, πεντηκοστό πρώτο, πεντηκοστό ένατο, εξηκοστό, εξηκοστό τέταρτο και εξηκοστό πέμπτο της οποίας ρυθμίζονται ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 1 του Ν.4683/2020, 
· Π.Ν.Π. "Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις" (ΦΕΚ Α’ 75/30-03-2020), στα άρθρα δέκατο πέμπτο, εικοστό έκτο, τριακοστό τέταρτο, τεσσαρακοστό, τεσσαρακοστό τρίτο, τεσσαρακοστό τέταρτο, τεσσαρακοστό πέμπτο, πεντηκοστό, πεντηκοστό πέμπτο, εξηκοστό δεύτερο, εξηκοστό πέμπτο της οποίας, περιλαμβάνονται διατάξεις δημοσίων συμβάσεων και
· Π.Ν.Π. "Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις" (ΦΕΚ Α’ 84/13-04-2020), στο άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο της οποίας περιλαμβάνονται κατ’ εξαίρεση διατάξεις δημοσίων συμβάσεων,
· Την παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν.4778/2021 στην οποία αναφέρεται: «Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), η οποία παρατάθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227) έως τις 31.12.2020, παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 31.3.2021.»
καθώς και ότι,
· από τις διατάξεις της  παρ. 1 του άρθρου 120 του ν.4412/16 «Για συμβάσεις κάτω των ορίων, ως χρόνος έναρξης των διαδικασιών του Αρθ-26 νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, ανά περίπτωση, σύμφωνα με το Αρθ-66» και το γεγονός ότι,
· η εν λόγω σύμβαση συνάφθηκε πριν τις 1-9-21, εξακολουθεί να διέπεται  από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο σύναψής της σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 140 του ν.4782/21, ήτοι τις διατάξεις της παρ. 8α του άρθρου 147 του ν. 4412/16,
συνάγεται ότι: η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, τα αιτήματα του αναδόχου θεωρούνται εύλογα και ο αιτούμενος χρόνος παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου θεωρείται επαρκής, η εν λόγω παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου δεν επιβαρύνει την δαπάνη κατασκευής του. 
Λαμβάνοντας υπόψη την αρ. Πρωτ. 4286/15-11-2021 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1η παράταση προθεσμίας εργασιών) του Υποέργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Νηπιαγωγείου Δήμου Γρεβενών» της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» (Κωδ. 5030305) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σας αποστέλλουμε, την με αριθμό 11693/6-9-2021 αίτηση,  με την οποία η ανάδοχος εταιρεία αιτείται την  παράταση προθεσμίας έως 31 Ιανουαρίου 2022
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
   Την έγκριση της  χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ », ανάδοχος «Κ. ΝΤΑΓΚΟΥΜΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.», έως 31 Ιανουαρίου 2022  με αναθεώρηση.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
         Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της :
6. Το άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και με το άρθρο 40 του Ν. 4737/2020 (ΦΕΚΑ΄197/12.10.2020).  
7. Την εισήγηση της υπηρεσίας.
    Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ομόφωνα
  Εγκρίνει την  παράταση προθεσμίας του  έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ », έως 31 Ιανουαρίου 2022  με αναθεώρηση.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο .
      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  463/2021.
……………………………………………................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
  Ο Πρόεδρος                                                            Τα Μέλη
   Υπογραφή                                                         Υπογραφές
                                          Ακριβές απόσπασμα
                                           Γρεβενά 01-12-2021
                                              Ο Πρόεδρος
                                     Αδάμος Ματθαίος
                                                 Αντιδήμαρχος
  Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                    Υπηρεσιών   
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