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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
     Από το αριθ. 39/14-12-2021 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής  Επιτροπής με Τηλεδιάσκεψη.
 Αριθ. Απόφασης:486/2021      




Περίληψη      
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΈΤΟΥΣ 2019)».

  Στα Γρεβενά,  σήμερα 14-12-2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε Τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών με Τηλεδιάσκεψη ύστερα από την αριθ. 17215/10-12-2021 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018  και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 426/ΑΠ 77233/13-11-2020.
        Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά  και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συνδέθηκαν και  δήλωσαν  παρόντα έξη (6)  ήτοι: 
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1.Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1.Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος)

	2.Πέτρου Χρήστος 
	2.Παπαδόπουλος  Ιωάννης 

	3.Τριγώνης Χρήστος
	3.Σιούλας Κωνσταντίνος

	4.Τσικούρας Νικόλαος
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν.

	5.Κουπτσίδης Δημοσθένης
	

	6.Δόλγηρας Ιωσήφ
	


     Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
     Αφού διαπιστώθηκε η συμμετοχή καθώς από το σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα έξη (6) .
      Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.
14o ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΈΤΟΥΣ 2019)» 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής :
1. Το έργο δημοπρατήθηκε και κατασκευάζεται σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 60/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.
2. Με την υπ’ αριθ. 420/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού.
3. Με την υπ’ αριθ. 420/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
4. Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 18515/07-12-2020 περιληπτική διακήρυξη και την αριθ. 4468/11-03-2020  Αναλυτική Διακήρυξη.
5. Το 1ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας συντάχθηκε την 26-03-2021  και το 2ο  πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας συντάχθηκε την 07-06-2020.
6. Με την υπ’ αριθ. 242/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου αναδεικνύεται πρώτος μειοδότης η ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., με ποσοστό έκπτωσης 59,00% (οδοποιία 59%, υδραυλικά 59%).
7. Με την υπ’ αριθ. 86675/26-07-2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Γρεβενών επικυρώθηκε η ανωτέρω απόφαση (242/2021).
8. Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 03-09-2021 για ποσό 61.499,99 € στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%.
9. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης είναι δεκαοκτώ (18) μήνες και λήγει στις 03/03/2023.
10. Ο 1ος  Α.Π.Ε. (ο παρών) ποσού 78.463,70 € χωρίς Φ.Π.Α. (97.294,98 € με Φ.Π.Α. 24%) αφορά αυξομειώσεις ποσοτήτων χωρίς να θίγεται, η πληρότητα, η ποιότητα, και η λειτουργικότητα του έργου και υπογράφθηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
11. Το αριθ. 01/06-12-2021 (10η Συνεδρίαση)  Πρακτικό του Συμβουλίου Δημοσίων ΄Εργων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, που γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
12. Το έργο χρηματοδοτείται με πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΤΑ.
13. Επιβλέπων του έργου είναι ο Κοπάνας Απόστολος Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε.
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  
Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16 για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις σε ποσότητες εργασιών που απαιτούνταν για την ορθή εκτέλεση του έργου. Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων προέκυψαν λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων – επιμετρήσεων και οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις και σε προμετρητικά σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν σε προγενέστερο στάδιο. 
Επίσης οφείλονται και σε κατασκευαστικές απαιτήσεις που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν γίνεται με ανάλωση των επί έλασσον  δαπανών και μέρους των απροβλέπτων σύμφωνα με τις ισχύοντες διατάξεις χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο και χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),
3) Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010)
4) Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 214/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα
5) Την παρ.1, του άρθρου 3, του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/09-08-2019),
6) Την περίπτ. α, της παρ.9, του άρθρου 10, του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄ 139/31-08-2019),
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
     Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΈΤΟΥΣ 2019) » που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
	
	Αρχική Σύμβαση
	1ος  Α.Π.Ε. &
      1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

	Ομάδα  Α. (Οδοποιίας)
	32.364,58

	31.906,04

	Ομάδα  Β. (Υδραυλικών)
	4.043,83

	9.963,57

	Σύνολο ομάδων
	36.408,41

	41.869,61

	Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%
	6.553,51
	7.536,53

	Σύνολο
	42.961,92
	49.406,14

	Απρόβλεπτα 15%
	6.444,29
	0,07

	Σύνολο
	49.406,21
	49.406,21

	Αναθεώρηση
	190,56
	190,56

	Σύνολο
	49.596,77
	49.596,77

	Φ.Π.Α. 24%
	11.903,22
	11.903,22

	Συνολική δαπάνη
	61.499,99
	61.499,99


         Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
              Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
   Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε
   υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 
  Την εισήγηση της υπηρεσίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα
Εγκρίνει τον   1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΈΤΟΥΣ 2019) » που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
	
	Αρχική Σύμβαση
	1ος  Α.Π.Ε. &
      1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

	Ομάδα  Α. (Οδοποιίας)
	32.364,58

	31.906,04

	Ομάδα  Β. (Υδραυλικών)
	4.043,83

	9.963,57

	Σύνολο ομάδων
	36.408,41

	41.869,61

	Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%
	6.553,51
	7.536,53

	Σύνολο
	42.961,92
	49.406,14

	Απρόβλεπτα 15%
	6.444,29
	0,07

	Σύνολο
	49.406,21
	49.406,21

	Αναθεώρηση
	190,56
	190,56

	Σύνολο
	49.596,77
	49.596,77

	Φ.Π.Α. 24%
	11.903,22
	11.903,22

	Συνολική δαπάνη
	61.499,99
	61.499,99


          Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.
       Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  486 /2021.…………………………………………….........................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
      Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη
       Υπογραφή                                                      
 Υπογραφές
                                         Ακριβές απόσπασμα
                                       Γρεβενά 16-12-2021
                                                                   Ο Πρόεδρος
                                     Αδάμος Ματθαίος
                                                 Αντιδήμαρχος
  Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                  Υπηρεσιών  
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