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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
     Από το αριθ. 01/19-1-2021 Πρακτικό Δια Περιφοράς Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής  Επιτροπής.
 Αριθ. απόφασης:8/2021      




 Περίληψη      
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 5 Χ 5».

  Στα Γρεβενά,  σήμερα 19-1-2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π μ. έως 12:30 μ.μ συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 493/15-1-2021 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018  και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 426/ΑΠ 77233/1311-2020 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου.
        Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά μέλη και αναπληρωματικά της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν  παρόντα (8) οκτώ  ήτοι: 

	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1.Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1. Παπαδόπουλος  Ιωάννης

	2.Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος)
	Αν και κλήθηκε νόμιμα

	3.Πέτρου Χρήστος
	

	4.Σιούλας Κωνσταντίνος
	

	5.Τριγώνης Χρήστος
	

	6.Τσικούρας Νικόλαος
	

	7.Κουπτσίδης Δημοσθένης
	

	8.Δόλγηρας Ιωσήφ
	


Αφού διαπιστώθηκε η συμμετοχή καθώς από το σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα οκτώ (8) .

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  εξέφρασαν με email και τηλεφωνικά τις  απόψεις  επί των θεμάτων.
Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
8ο ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 5 Χ 5».
         O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στέλνει την αρίθμ. πρωτ. 19591/28-12-2020 αίτηση του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα :
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 42/2009 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προϋπολογισμού δαπάνης 193.277,31 € χωρίς Φ.Π.Α. (230.000,00 € με Φ.Π.Α. 19%).

2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 246/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η Κ/ΞΙΑ ΜΠΟΓΚΙΑΣ ΒΥΡΩΝ – ΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ που προσέφερε μέση έκπτωση 4,00 %.
3) Υπεγράφη η από 13-09-2009 σύμβαση ποσού 185.546,21 € χωρίς Φ.Π.Α. (220.799,99 € με Φ.Π.Α. 19%).

4) Με την αριθμ. 343/2010 απόφαση του Δ.Σ. Γρεβενών, έγινε υποκατάσταση  ενός εκ των αναδόχων (του κ. Μπόγκια Βύρων, από τον κ. Πουλικίδη Γεώργιο). 
5) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δώδεκα (12) μήνες και έληγε στις 13-09-2010. Με την αρίθμ. απόφ. 276/2010 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-06-2011. Με την αρίθμ. απόφ. 334/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2011. Με την αρίθμ. απόφ. 011/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2012. Με την αρίθμ. απόφ. 020/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2013. Με την αρίθμ. απόφ. 020/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2014. Με την αρίθμ. απόφ. 578/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2015. Με την αρίθμ. απόφ. 06/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2016. Με την αρίθμ. απόφ. 012/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2017. Με την αρίθμ. απόφ. 026/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2018. Με την αρίθμ. απόφ. 027/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2019. Με την αρίθμ. απόφ. 015/2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-06-2020. Με την αρίθμ. απόφ. 219/2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-12-2020. Δόθηκαν συνολικά (12) δώδεκα παρατάσεις προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2020 με  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών και στη συνέχεια της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών.
6) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ.

7) Με το αρ. πρωτ. 20418/17-11-2009 έγγραφο ορίστηκαν επιβλέποντες του έργου  η κα. Βαρσάμη Αγορίτσα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  και ο κ. Μητρόπουλος Βασίλης Μηχ/γος Μηχ/κός Τ.Ε.

8) Με το αρ. πρωτ. 32127/24-11-2014 έγγραφο έγινε αλλαγή επιβλεπόντων (λόγω του γεγονότος ότι οι ανωτέρω επιβλέποντες τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, αντίστοιχα από 22/09/2014 (ΦΕΚ 1268/22-09-2014 ΤΕΥΧΟΣ Γ) και 28/10/2014 (ΦΕΚ1419/28-10-2014 ΤΕΥΧΟΣ Γ)) του έργου και ορίστηκαν οι κ. Κοπάνας Απόστολος, Πολιτικός Μηχανικός Π,Ε.,  Σαΐτη Σοφία Ηλεκ/γος Μηχ/κός Τ.Ε. και ο κ. Ματεντζίδης Ιωάννης Μηχ/γος Μηχ/κός Τ.Ε.

Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

4) Την  ΠΝΠ ΦΕΚ Α/68/20.03.2020 (άρθρο 60) Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.

Και επειδή:
Με την από 28-12-2020 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι την 30-12-2021, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τους χειμερινούς μήνες και της ανοίξεως, καθώς και προβληματικής ροής χρηματοδότησης του έργου, αλλά και της πανδημίας του κορωνοϊού.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 30-12-2021 με αναθεώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48, παρ. 8α και 10, του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τους  χειμερινούς  μήνες και της ανοίξεως, καθώς και προβληματικής ροής χρηματοδότησης του έργου, αλλά και της πανδημίας του κορωνοϊού. 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
             Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
         Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

1. Το άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και του άρθρ. 40 του Ν. 4735/20

2. Την εισήγηση της υπηρεσίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

    Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 5 Χ 5» μέχρι την  30-12-2021 με αναθεώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48, παρ. 8α και 10, του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τους  χειμερινούς  μήνες και της ανοίξεως, καθώς και προβληματικής ροής χρηματοδότησης του έργου, αλλά και `της πανδημίας του κορωνοϊού. 
     Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.
      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  8/2021.
……………………………………………................................................................


Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 Ο Πρόεδρος                                                Τα Μέλη
              Υπογραφή                                               Υπογραφές
                                                Ακριβές απόσπασμα
                                                Γρεβενά 20-1-2021
                                                   Ο Πρόεδρος
                                       Αδάμος Ματθαίος
   Αντιδήμαρχος
                                Οικονομικών-Διοικητικών                                                                                                
                                                     Υπηρεσιών   
.
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