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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
     Από το αριθ. 08/16-3-2021 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής  Επιτροπής με Τηλεδιάσκεψη.
 Αριθ. Απόφασης: 91/2021      




                  Περίληψη 
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ.  του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Τ. Κ. ΦΕΛΛΙΟΥ                                                              . 


  Στα Γρεβενά,  σήμερα 16-3-2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε Τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών με Τηλεδιάσκεψη ύστερα από την αριθ. 3332/12-3-2021 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018  και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 426/ΑΠ 77233/1311-2020 .
        Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν  παρόντα (7) επτά   ήτοι: 
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1.Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	 1. Πέτρου Χρήστος         

	2.Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος)
	 2. Παπαδόπουλος  Ιωάννης

	3.Σιούλας Κωνσταντίνος
	  Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν δήλωσαν παρών.

	4.Τριγώνης Χρήστος
	

	5.Τσικούρας Νικόλαος
	

	6.Κουπτσίδης Δημοσθένης
	

	7.Δόλγηρας Ιωσήφ
	


   Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
  Αφού διαπιστώθηκε η συμμετοχή καθώς από το σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα επτά (7) .
  Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.
11ο ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Τ.Κ. ΦΕΛΛΙΟΥ».
O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
       ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Δήμος: ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Αριθμός Μελέτης: 54/2017
Προϋπολογισμός Μελέτης: 240.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
Ανάδοχος του έργου: «ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε. Ε. »
Με την αριθμ. 196/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  καθορίστηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
Με την αριθμ. 331/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στην εταιρεία «ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε. Ε..», με μέση έκπτωση 66,00%.
Το συμφωνητικό του έργου συνολικού ποσού 81.600,01 €  (με Φ.Π.Α.) υπογράφηκε στις 27/03/2019. 
Συμβατική ημερομηνία περαίωσης: 27/6/2020.
Με την αριθμ. 341/2020  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  δόθηκε παράταση μέχρι 31/12/2020 και με την 6/2021 απόφαση δόθηκε παράταση μέχρι 30/4/2021
Με την αριθμ. 515/8-2-2021  απόφαση της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας , προεγκρίθηκε   ο 1ος ΑΠΕτου έργου.
Με την αριθμ. 11 (πρακτικό 7)  απόφαση του τεχνικού συμβουλίου Δ. έργων  Π. Ε. Γρεβενών , το συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά.
Με την αριθμ. 341/2020  απόφαση Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ. 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Την εργολαβία διέπουν οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων όπως ισχύουν σήμερα:
-Ν. 3669/2018 όπως ισχύει και τους Ν.4070/2012, Ν.4412/2016
Η Εγκύκλιος 7 με αρ. πρωτ. Δ11γ/ο/5/8/12-2-2013 «Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών» και
Η υπ΄ αρ. πρωτ. Δ11γ/ο/3/20/20-3-2013 Απόφαση «Διορθωτικές επεμβάσεις στην απόφαση ’’Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών»
Επίσης ισχύουν:
Τα εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια του άρθρου 8 του Ν.3263/2004, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
Τα εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια Έργων Οδοποιίας ΦΕΚ 1746Β/19-05-2017 απόφασης με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ. 35577/ΓΝ 19-05-2017.
Οι ευρωκώδικες.
Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. και οι οδηγίες μελετών και ποιότητας, ισχύουσες προδιαγραφές για τις εργασίες εκτέλεσης του έργου.

Το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 126/Α/29-08-96) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια» σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.    

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, ερμηνευτική εγκύκλιος κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για να καλύψει, με την χρησιμοποίηση των απροβλέπτων, την εκτέλεση των απαραίτητων ποσοτήτων εργασιών της μελέτης για την ολοκλήρωση του έργου και την καλή λειτουργία του.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε. 
Ο 1ος ΑΠΕ  του έργου του θέματος συνολικής δαπάνης 81.600,01 ευρώ (με Φ.Π.Α.) και 65.806,46€ (χωρίς ΦΠΑ), ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική Σύμβαση, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις σε ποσότητες εργασιών που απαιτούνται για την ορθή εκτέλεση του έργου. Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων προέκυψαν λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων – επιμετρήσεων και οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις  και σε προμετρικά σφάλματα της μελέτης οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν σε προγενέστερο στάδιο. Επίσης οφείλονται και σε κατασκευαστικές απαιτήσεις που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και καθίστανται απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή, αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 
Οι μεταβολές στις αυξομειώσεις των ποσοτήτων στην ομάδα Οδοποιίας οφείλονται στην λανθασμένη εκτίμηση της προμέτρησης σε σχέση με τις αναλυτικές επιμετρήσεις.
	
	Αρχική Σύμβαση
	Προτεινόμενος 1ος ΑΠΕ 

	Ομάδα  Α. (Οδοποιίας)
	47.582,42
	54.719,77

	Σύνολο ομάδας
	47.582,42
	54.719,77

	Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%
	8.564,84
	9.849,56

	Σύνολο
	56.147,26
	64.569,33

	Απρόβλεπτα 15%
	8.422,09
	0,02

	Σύνολο
	64.569,35
	64.569,35

	Αναθεώρηση
	1.237,11
	1.237,11

	Σύνολο
	65.806,46
	65.806,46

	Φ.Π.Α. 24%
	15.793,55
	15.793,55

	Συνολική δαπάνη
	81.600,01
	81.600,01


Ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου παρουσιάζει συνολική δαπάνη 81.600,01€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και της  αναθεώρησης, δηλαδή 64.569,35€ για εργασίες, 1.237,11€ για αναθεώρηση και 15.793,55€ για Φ.Π.Α. 24%.
 Επομένως  ο 1ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του  έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Τ. Κ. ΦΕΛΛΙΟΥ» που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
                Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
   Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:
1. Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 40 του Ν. 4735/20
2. Την εισήγηση της υπηρεσίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
  Εγκρίνει τον 1ο  Ανακεφαλαιωτικό  πίνακα εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Τ.Κ. ΦΕΛΛΙΟΥ» που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν. 4412/16  και  όπως συντάχθηκε από την υπηρεσία όπως στον καρακάτω πίνακα. 
	
	Αρχική Σύμβαση
	Προτεινόμενος 1ος ΑΠΕ 

	Ομάδα  Α. (Οδοποιίας)
	47.582,42
	54.719,77

	Σύνολο ομάδας
	47.582,42
	54.719,77

	Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%
	8.564,84
	9.849,56

	Σύνολο
	56.147,26
	64.569,33

	Απρόβλεπτα 15%
	8.422,09
	0,02

	Σύνολο
	64.569,35
	64.569,35

	Αναθεώρηση
	1.237,11
	1.237,11

	Σύνολο
	65.806,46
	65.806,46

	Φ.Π.Α. 24%
	15.793,55
	15.793,55

	Συνολική δαπάνη
	81.600,01
	81.600,01


   Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.
     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  91 /2021.
……………………………………………...............................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 Ο Πρόεδρος                                                           Τα Μέλη
              Υπογραφή                                               
 Υπογραφές
                                                Ακριβές απόσπασμα
                                                Γρεβενά 17-03-2021
                                                   Ο Πρόεδρος
                                       Αδάμος Ματθαίος
 Αντιδήμαρχος
  Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                      Υπηρεσιών    
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