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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
     Από το αριθ. 08/16-3-2021 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής  Επιτροπής με Τηλεδιάσκεψη.
 Αριθ. Απόφασης:  93/2021    
                  Περίληψη 
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» ΑΡ.ΜΕΛ. 73/2018.    

  Στα Γρεβενά,  σήμερα 16-3-2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε Τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών με Τηλεδιάσκεψη ύστερα από την αριθ. 3332/12-3-2021 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018  και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 426/ΑΠ 77233/1311-2020 
        Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν  παρόντα (7) επτά   ήτοι: 
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1.Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	 1. Πέτρου Χρήστος         

	2.Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος)
	 2. Παπαδόπουλος  Ιωάννης

	3.Σιούλας Κωνσταντίνος
	  Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν δήλωσαν παρών.

	4.Τριγώνης Χρήστος
	

	5.Τσικούρας Νικόλαος
	

	6.Κουπτσίδης Δημοσθένης
	

	7.Δόλγηρας Ιωσήφ
	


Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
  Αφού διαπιστώθηκε η συμμετοχή καθώς από το σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα επτά (7) .
  Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.
13ο  ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» ΑΡ.ΜΕΛ. 73/2018 .
O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών στέλνει την αίτηση (αριθμ. Πρωτ. 2465/26-02-2021) του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος.
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
 Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 73/2018 μελέτη της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης
 245.000,00€ με Φ.Π.Α. 
 Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας
 εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 14/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η ΕΓΝΑΤΙΑ
 Α.Τ.Ε.Β.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση 51,89 %.
Υπεγράφη η από 17/4/2019 σύμβαση ποσού 95.244,58€ χωρίς Φ.Π.Α
(118.103,28 €  με Φ.Π.Α.).
Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) μήνες και έλεγε στις 17/10/2020. Δόθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την  31/12/2020 με την αριθμ. 313/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών. Δόθηκε δεύτερη παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την  31/03/2021 με την αριθμ. 442/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών. 
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»
 και από πιστώσεις  του Προϋπολογισμού  του Δήμου.
Επιβλέπουσα του έργου είναι η κ. Μπότζη Ειρήνη, Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ που
ορίστηκε με την αριθμ. 5994/19-4-2019  απόφαση του Διευθυντή  της Τ.Υ.
του Δήμου Γρεβενών.
Έχοντας υπόψη:
 1.Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και
 Ειδικές  ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς
 Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
 2.Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006).
3.Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') Νέα Αρχιτεκτονική της
 Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
 Καλλικράτης,όπως έχει τροποποιηθεί και Ισχύει.
4.Το Ν. 4412/2016  (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων,
 προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
 214/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα.
5.Την ΠΝΠ ΦΕΚ Α/68/20-3-2020 (άρθρο 60ο), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1
 του Ν. 4683/2020(Α΄83)
Και επειδή:
  Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 2465/26-02-2021 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 30/06/2021 για να ολοκληρωθεί το έργο, καθώς  καθυστέρησε η εκτέλεσή  του λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και των νέων μέτρων που λήφθηκαν για τον περιορισμό της διασποράς του από τις αρχές του Νοεμβρίου του 2020 μέχρι και τώρα, εξαιτίας των οποίων δημιουργήθηκαν νέες καθυστερήσεις για τις εργασίες που απαιτούνται  καθώς και λόγω της ανάγκης σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ


Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 30/06/2021 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»,  καθώς  καθυστέρησε η εκτέλεσή  του λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και των νέων μέτρων που λήφθηκαν για τον περιορισμό της διασποράς του από τις αρχές του Νοεμβρίου του 2020, εξαιτίας των οποίων δημιουργήθηκαν νέες καθυστερήσεις για τις εργασίες που απαιτούνται  καθώς και λόγω της ανάγκης σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
             Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
     Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού
     έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:
     1. Το άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του
     άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και του άρθρ. 40 του Ν. 4735/20
     2. Την εισήγηση της υπηρεσίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» μέχρι την 30-06-2021 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»,  καθώς  καθυστέρησε η εκτέλεσή  του λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και των νέων μέτρων που λήφθηκαν για τον περιορισμό της διασποράς του από τις αρχές του Νοεμβρίου του 2020, εξαιτίας των οποίων δημιουργήθηκαν νέες καθυστερήσεις για τις εργασίες που απαιτούνται  καθώς και λόγω της ανάγκης σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.
   Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.
     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  93/2021.
……………………………………………................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 Ο Πρόεδρος                                                Τα Μέλη
              Υπογραφή                                               Υπογραφές
                                                Ακριβές απόσπασμα
                                                Γρεβενά 17-03-2021
                                                   Ο Πρόεδρος
                                       Αδάμος Ματθαίος
                                         Αντιδήμαρχος
                                Οικονομικών-Διοικητικών                                                                                                
                                                     Υπηρεσιών  
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