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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
 Από το αριθ. 15/04-5-2022 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής με Τηλεδιάσκεψη.
 Αριθ. Απόφασης:120/2022      




                                                                     Περίληψη      
Έγκριση Τακτοποιητικού  Α.Π.Ε. του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».

Στα Γρεβενά,  σήμερα 04-5-2022  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε Τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών με Τηλεδιάσκεψη ύστερα από την αριθ. 4424/28-04-2022 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 643/Α.Π.69472/24-09-2021.
     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά   μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συνδέθηκαν και  δήλωσαν  παρόντα οκτώ  (8)  ήτοι:  
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1. Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1.Παπαδόπουλος  Ιωάννης

	2. Τριγώνης Χρήστος
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν.

	3. Πέτρου Χρήστος 
	

	4. Κιάκας Ζήσης
	

	5. Σιούλας Κωνσταντίνος
	

	6. Βάϊος Χρήστος
	

	7.Δόλγηρας Ιωσήφ 
	

	8. Παλάσκας Κωνσταντίνος 
	


      Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθ΄ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν  παρόντα οκτώ (8) ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.
11ο ΘΕΜΑ:  Έγκριση Τακτοποιητικού  Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».
 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση της Δνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  η οποία έχει ως εξής: 
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελέστηκε με βάση την υπ’ αριθμό 49/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 124.503,25 € χωρίς Φ.Π.Α. (153.139,00€ με Φ.Π.Α.).
2) Ανάδοχος του έργου: «Κ/ΞΙΑ ΓΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο. Ε. – ΤΕΡΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΧΑΤΖΗΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ»
3 )Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 241/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η Κ/ΞΙΑ ΓΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο. Ε. – ΤΕΡ-ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΧΑΤΖΗΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ που προσέφερε μέση έκπτω-ση 46,00 %.
   5) Με την αριθμ 52940/921/20-10-2015  απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοίκησης Τμήμα Διοικητικού- Οικονομικού Νομού Γρεβενών εγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση.
6) Υπεγράφη η από 23-11-2015 σύμβαση ποσού 67.231,76 € χωρίς Φ.Π.Α.  (82.695,06  € με Φ.Π.Α.).
7) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης έληγε στις 31-02-2016. 
8) Με τη με αρ. 078/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση μέχρι τις 31 – 07 – 2016.
9) Με τη με αρ. 399/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση μέχρι τις 30 – 11 – 2016.
10) Με τη με αρ. 599/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση μέχρι τις 31 – 12 – 2016.
11) Με τη με αρ. 632/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση μέχρι τις 30 – 09 – 2017.
12) Με τη με αρ. 342/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση μέχρι τις 30 – 04 – 2018.
13) Με τη με αρ. 176/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση μέχρι τις 31 – 07 – 2018.
14) Με τη με αρ. 342/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση μέχρι τις 30 – 09 – 2018.
15) Με την αριθ. 438/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών εγκρίθηκε ο 1ος Α. Π. Ε. και το 1ο Π. Κ. Τ. Μ. Ν. Ε. του έργου.
16) Με την αριθ. πρωτ. 14080/02 – 10 – 2018 βεβαίωση περαίωσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών βεβαιώνεται ότι οι εργασίες του έργου περαιώθηκαν εμπρόθεσμα την 28 – 09 – 2018.
17) Η αξία των εκτελεσμένων εργασιών σύμφωνα με την από 18 – 12 – 2018 Τελική επιμέτρηση ανήλθε στο ποσό των 79.493,01 € (με Φ. Π. Α.).
18) Με τη με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/3054/70/07 – 04 – 2022 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προεγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακα Εργασιών εκτέλεσης του έργου του θέματος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Επιβλέποντες του έργου είναι οι κ. Καραγιάννης Νικόλαος, Δασολόγος και Φωτόπουλος Ευθύμιος  Πολιτικός Μηχανικός Τ. Ε., που ορίστηκαν με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 25301/04 – 11 - 2015 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.
Έχοντας υπόψη:
Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»
 Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),
  Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως ισχύει σήμερα.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση του Τακτοποιητικού ΑΠΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά
 Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε
 υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και 
Την εισήγηση της υπηρεσίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα
Εγκρίνει τον  τακτοποιητικό Α.Π.Ε.  του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» ως έχει. 
Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.
      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  120/2022
……………………………………………................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
  Ο Πρόεδρος                                                            Τα Μέλη
   Υπογραφή                                                         Υπογραφές
                                          Ακριβές απόσπασμα
                                           Γρεβενά 05-05-2022
                                              Ο Πρόεδρος
                                     Αδάμος Ματθαίος
                                                 Αντιδήμαρχος
  Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                    Υπηρεσιών   

_2147483647

