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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
 Από το αριθ. 15/04-5-2022 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής με Τηλεδιάσκεψη.
 Αριθ. Απόφασης:122/2022      




 Περίληψη  
Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ¨ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ¨.     

Στα Γρεβενά,  σήμερα 04-5-2022  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε Τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών με Τηλεδιάσκεψη ύστερα από την αριθ. 4424/28-04-2022 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 643/Α.Π.69472/24-09-2021.
     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά   μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συνδέθηκαν και  δήλωσαν  παρόντα οκτώ  (8)  ήτοι:  
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1. Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1.Παπαδόπουλος  Ιωάννης

	2. Τριγώνης Χρήστος
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν.

	3. Πέτρου Χρήστος 
	

	4. Κιάκας Ζήσης
	

	5. Σιούλας Κωνσταντίνος
	

	6. Βάϊος Χρήστος
	

	7.Δόλγηρας Ιωσήφ 
	

	8. Παλάσκας Κωνσταντίνος 
	


      Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθ΄ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν  παρόντα οκτώ (8) ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.
13ο ΘΕΜΑ:   Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ¨ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ¨. 
O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής :
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
Το έργο δημοπρατήθηκε και κατασκευάζεται σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 135/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, προϋπολογισμού 1.065.000,00 € με Φ.Π.Α
Με την υπ’ αριθμ. 282/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού.
Με την υπ’ αριθμ. 282/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 Την αριθμ.114/2020 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία έγινε διάθεση  της πίστωσης ποσού 868.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)  σε βάρος του Κ.Α. 64.7333.006 του προϋπολογισμού του Δήμου.
Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2616/19.02.2020 περιληπτική διακήρυξη και την αριθμ. 2615/19.02.2020 Αναλυτική Διακήρυξη.
Το 1ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας συντάχθηκε την 22-05-2020  και το 2ο  πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας συντάχθηκε την 14-07-2020.
Με την υπ’ αριθμ. 463/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου αναδεικνύεται πρώτος μειοδότης η ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ, με ποσοστό έκπτωσης 58,40%.
Με την υπ’ αριθμ.13514/05.02.2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Γρεβενών επικυρώθηκε η ανωτέρω απόφαση (463/2020).
Την αρίθμ. 3/2021 Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Το 3ο πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού με ημερομηνία 10.03.2021.
Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 05-05-2021 για ποσό 499.251,82 € στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%.
Η συμβατική προθεσμία περαίωσης είναι είκοσι τέσσερις τέσσερις (24) μήνες και λήγει στις 05.05.2023.
Ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ (ο παρών) ποσού 402.622,44 € χωρίς Φ.Π.Α. και 499.251,82 € με Φ.Π.Α. 24%) αφορά αυξομειώσεις ποσοτήτων χωρίς να θίγεται, η πληρότητα, η ποιότητα, και η λειτουργικότητα του έργου και υπογράφθηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» πρώην πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και από πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου.
Επιβλέπων του έργου είναι ο Ευθύμιος Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε.
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  
Ο 1ος Α.Π.Ε. – 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 511.983,05 € με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση 3.283,59€, αυξημένος κατά 50.745,44€ από την εγκεκριμένη δαπάνη της Σύμβασης, συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16 για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις σε ποσότητες εργασιών που απαιτούνταν για την ορθή εκτέλεση του έργου, καθώς και για να συμπεριλάβει δύο (2) νέες τιμές οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου. Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων προέκυψαν λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων – επιμετρήσεων και οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις και σε προμετρητικά σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφτούν σε προγενέστερο στάδιο.
Επίσης οφείλονται και σε κατασκευαστικές απαιτήσεις που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 
Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν γίνεται με ανάλωση των επί έλασσον δαπανών και μέρους των απροβλέπτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο και χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
Τέλος συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την δαπάνη των εργασιών 10.267,09 €, για αποκατάσταση βλαβών από ανωτέρα βία, που έλαβε χώρα στις 10.12.2021, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ.: 17495/15.12.2021 δήλωση βλαβών από ανωτέρα βία.
Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν γίνεται με ανάλωση των επί έλασσον  δαπανών και μέρους των απροβλέπτων σύμφωνα με τις ισχύοντες διατάξεις χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο και χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
Οι μεταβολές παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	Αρχική Σύμβαση (€)
	1ος Α.Π..Ε. – 1Ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (€)

	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
	  48.288,49
	  50.987,99

	ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
	  11.170,80
	  19.871,88

	ΟΜΑΔΑ Γ:  ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
	230.243,71
	261.847,74

	ΟΜΑΔΑ Δ:  ΣΗΜΑΝΣΗ
	    4.577,65
	    4.577,65

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	294.280,65
	337.285,26

	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
	  52.970,52
	  60.711,35

	Εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
	347.251,17
	397.996,61

	Απρόβλεπτη δαπάνη
	  52.087,68
	    1.342,24

	ΣΥΝΟΛΟ
	399.338,85
	399.338,85

	Αναθεώρηση
	   3.283,59
	   3.283,59

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	402.622,44
	402.622,44

	Απολογιστικά
	          0,00
	  10.267,09

	ΣΥΝΟΛΟ
	402.622,44
	412.889,53

	Φ.Π.Α. 24% 
	  96.629,39
	  99.093,49

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	499.251,83
	511.983,02


Έχοντας υπόψη:
Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),
Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 214/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
  Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε
 υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και 
Την εισήγηση της υπηρεσίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,  όπως συντάχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία και όπως φαίνεται στον παρακάτω  πίνακα:
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	Αρχική Σύμβαση (€)
	1ος Α.Π..Ε. – 1Ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (€)

	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
	  48.288,49
	  50.987,99

	ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
	  11.170,80
	  19.871,88

	ΟΜΑΔΑ Γ:  ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
	230.243,71
	261.847,74

	ΟΜΑΔΑ Δ:  ΣΗΜΑΝΣΗ
	    4.577,65
	    4.577,65

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	294.280,65
	337.285,26

	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
	  52.970,52
	  60.711,35

	Εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
	347.251,17
	397.996,61

	Απρόβλεπτη δαπάνη
	  52.087,68
	    1.342,24

	ΣΥΝΟΛΟ
	399.338,85
	399.338,85

	Αναθεώρηση
	   3.283,59
	   3.283,59

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	402.622,44
	402.622,44

	Απολογιστικά
	          0,00
	  10.267,09

	ΣΥΝΟΛΟ
	402.622,44
	412.889,53

	Φ.Π.Α. 24% 
	  96.629,39
	  99.093,49

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	499.251,83
	511.983,02


Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.
      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  122/2022
……………………………………………................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
  Ο Πρόεδρος                                                            Τα Μέλη
   Υπογραφή                                                         Υπογραφές
                                          Ακριβές απόσπασμα
                                           Γρεβενά 05-05-2022
                                              Ο Πρόεδρος
                                     Αδάμος Ματθαίος
                                                 Αντιδήμαρχος
  Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                    Υπηρεσιών   

_2147483647

