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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
 Από το αριθ. 16/11-5-2022 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής με Τηλεδιάσκεψη.
 Αριθ. Απόφασης:137/2022      




 Περίληψη    
Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ  του έργου του έργου: «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ».

Στα Γρεβενά,  σήμερα 11-5-2022  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε Τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών με Τηλεδιάσκεψη ύστερα από την αριθ. 4739/06-5-2022 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 643/Α.Π.69472/24-09-2021.
     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά   μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συνδέθηκαν και  δήλωσαν  παρόντα οκτώ  (8)  ήτοι:  
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1. Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1.Παπαδόπουλος  Ιωάννης

	2. Τριγώνης Χρήστος
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν.

	3. Πέτρου Χρήστος 
	

	4. Κιάκας Ζήσης
	

	5. Σιούλας Κωνσταντίνος
	

	6. Βάϊος Χρήστος
	

	7.Δόλγηρας Ιωσήφ 
	

	8. Παλάσκας Κωνσταντίνος 
	


      Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθ΄ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν  παρόντα οκτώ (8) ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.
10ο ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών- ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ του έργου του έργου: «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ».
O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής :
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. 
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:

     Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 59/2009 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 208.943,09€ χωρίς Φ.Π.Α. (257.000,00€ με Φ.Π.Α.).
          Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 150/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση 40,33%.

  Υπεγράφη η από 23-7-2014 σύμβαση ποσού 124.676,01€ χωρίς Φ.Π.Α. (153.351,49€ με Φ.Π.Α.).
         Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δώδεκα (12) μήνες και έληγε στις 23-7-2015. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31-12-2019 με την υπ’ αριθμό 211/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών. 
           Ο 1ος Α.Π.Ε. του θέματος έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Γρεβενών σύμφωνα με το πρακτικό με αριθμό 9/21-12-2017 (Θέμα 1ο).
      Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΕΠ 041 (ΚΑ 64.7326.001).
      Επιβλέποντες του έργου είναι η κ. Μπότζη Ειρήνη, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ και ο κ. Ματεντζίδης Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. που ορίστηκαν με τις υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 21053/24-7-2014 & 7391/31-05-2018 αποφάσεις του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ
Η σύνταξη του παρόντα 2ου Α.Π.Ε. γίνεται μετά την αριθμ. πρωτ. 47/07-01-2020 βεβαίωση περαίωσης της επιβλέπουσας υπηρεσίας και την υπογραφή της από 08/01/2020 Τελικής Επιμέτρησης των ποσοτήτων του έργου, επομένως οι ποσότητες του 2ου Α.Π.Ε. αποτελούν το άθροισμα από 1η έως και την 3η Αναλυτική Επιμέτρηση καθώς το έργο έχει πλέον ολοκληρωθεί.
Έχοντας υπόψη:
       Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
       Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
         Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
           Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης,  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
          Το Ν. 4412/2016  (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 214/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ του έργου: «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ», συνολικής δαπάνης 93.936,34€ χωρίς Φ.Π.Α. και 116.182,72€ με Φ.Π.Α. μειωμένος κατά 37.168,77€ (ποσοστό 24,24%) από την αρχική σύμβαση και κατά 29.757,57€ (ποσοστό 20,39%) από τον 1ο Α.Π.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος Α.Π.Ε.
	2ΟΣ Α.Π.Ε.
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ

	1
	ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
	5.380,18
	6.774,35
	6.626,04
	
	

	2
	ΟΜΑΔΑ Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
	11.042,44
	10.861,01
	16.807,36
	
	

	3
	ΟΜΑΔΑ Γ. ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
	5.709,59
	6.760,62
	6.758,64
	
	

	4
	ΟΜΑΔΑ Δ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
	49.939,20
	54.516,00
	51.964,08
	
	

	5
	ΟΜΑΔΑ Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η΄ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
	9.204,00
	3.776,00
	0,00
	
	

	6
	ΟΜΑΔΑ ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
	1.347,71
	4.181,18
	4.076,99
	
	

	7
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ:
	 
	82.623,12
	86.869,16
	79.607,07
	-0,04%
	-0,09%

	8
	Γ.Ε. & Ο.Ε.:
	18%
	14.872,16
	15.636,45
	14.329,27
	
	

	9
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
	 
	97.495,28
	102.505,61
	93.936,34
	-0,04%
	-0,09%

	10
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:
	15%
	14.624,29
	2.872,33
	0,00
	
	

	11
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
	 
	112.119,57
	105.377,94
	93.936,34
	-16,00%
	-11,00%

	12
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:
	 
	12.556,44
	12.556,44
	0,00
	
	

	13
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:
	
	124.676,01
	117.934,38
	93.936,34
	-24.66%
	-20,35%

	14
	Φ.Π.Α. (23% & 24%):
	
	28.675,48
	28.005,91
	22.246,38
	
	

	15
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 
ΜΕ Φ.Π.Α.:
	
	153.351,49
	145.940,29
	116.182,72
	-24,24%
	-20,39%


  Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά
 Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε
 υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και 
Την εισήγηση της υπηρεσίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα
Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ του έργου: «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ», συνολικής δαπάνης 93.936,34€ χωρίς Φ.Π.Α. και 116.182,72€ με Φ.Π.Α. μειωμένος κατά 37.168,77€ (ποσοστό 24,24%) από την αρχική σύμβαση και κατά 29.757,57€ (ποσοστό 20,39%) από τον 1ο Α.Π.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»,
όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος Α.Π.Ε.
	2ΟΣ Α.Π.Ε.
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ

	1
	ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
	5.380,18
	6.774,35
	6.626,04
	
	

	2
	ΟΜΑΔΑ Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
	11.042,44
	10.861,01
	16.807,36
	
	

	3
	ΟΜΑΔΑ Γ. ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
	5.709,59
	6.760,62
	6.758,64
	
	

	4
	ΟΜΑΔΑ Δ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
	49.939,20
	54.516,00
	51.964,08
	
	

	5
	ΟΜΑΔΑ Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η΄ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
	9.204,00
	3.776,00
	0,00
	
	

	6
	ΟΜΑΔΑ ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
	1.347,71
	4.181,18
	4.076,99
	
	

	7
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ:
	 
	82.623,12
	86.869,16
	79.607,07
	-0,04%
	-0,09%

	8
	Γ.Ε. & Ο.Ε.:
	18%
	14.872,16
	15.636,45
	14.329,27
	
	

	9
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
	 
	97.495,28
	102.505,61
	93.936,34
	-0,04%
	-0,09%

	10
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:
	15%
	14.624,29
	2.872,33
	0,00
	
	

	11
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
	 
	112.119,57
	105.377,94
	93.936,34
	-16,00%
	-11,00%

	12
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:
	 
	12.556,44
	12.556,44
	0,00
	
	

	13
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:
	
	124.676,01
	117.934,38
	93.936,34
	-24.66%
	-20,35%

	14
	Φ.Π.Α. (23% & 24%):
	
	28.675,48
	28.005,91
	22.246,38
	
	

	15
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 
ΜΕ Φ.Π.Α.:
	
	153.351,49
	145.940,29
	116.182,72
	-24,24%
	-20,39%


   Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.
      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  137/2022
……………………………………………................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
Ο Πρόεδρος                                                            Τα Μέλη
   Υπογραφή                                                         Υπογραφές
                                          Ακριβές απόσπασμα
                                           Γρεβενά 11-05-2022
                                              Ο Πρόεδρος
                                     Αδάμος Ματθαίος
                                                 Αντιδήμαρχος
  Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                    Υπηρεσιών   
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